

Masterplan Park Groot Schijn



Masterplan

Maxwan, Karres & Brands, Ten Ten

Ontwerp & uitvoering


gebouwen/landschap

Buur-Hosper-Bulk


Projectregie

Stadsontwikkeling/O&U

Studiefase globaal project




actualisatie masterplan



Buur Hosper Bulk

Projectonderdelen



Status

Speelbos : opstart uitvoering



uitvoering

prognose nov2015



Participatie en Communicatietraject


Speelbos : Communicatiefase

Communicatie

- Aankondiging via mail aan jeugdbewegingen
- Werfcommunicatie
- Nieuwsbrief


Voorstel Feestelijke inhuldiging:

- Sneak-preview jeugdbewegingen
- Buitenspeeldag




Status

Sportkamer : gebouw + sportvelden
bouwaanvraag lopend
aanbestedingsdossier in opmaak



uitvoering



Participatie en Communicatietraject


Sportkamer: Participatie en communicatiefase

Participatie

- Verdere samenspraak betrokken sportverenigingen rond beheer gebouw



Communicatie

- Werfcommunicatie (buurt en verenigingen)
- Communicatie met betrokken clubs



Status

Park fase 1 : in voorontwerp



Participatie en Communicatietraject


Park Fase 1: Participatie en communicatiefase

Participatie

- Algemene Vergadering oktober/november: feedback over voorontwerp Parkaanleg fase 1

Communicatie


- Werfcommunicatie (buurt en verenigingen)
- Communicatie met betrokken clubs



Status

Jeugdkamer : in opstart

Park fase 2 : in ontwerp opstart



Participatie en Communicatietraject

Jeugdkamer: Participatie en communicatiefase

Tweeledig traject:

- Jeugdkamer
- Centraal Parkplein (met parkfase 2)

Participatie

- Verder overleg betrokken jeugdbewegingen rond invulling jeugdkamer (najaar 2015-voorjaar 2016)
- Overleg met alle betrokkenen Parkplein: Jeugdverenigingen, Klopstokia, skaters, burgers (voorjaar 2016)
- Feedback over voorontwerp


Communicatie

- Communicatie met betrokken jeugdbewegingen




Status

Woonwagenterrein : in opstart



uitvoering



Participatie en Communicatietraject

Woonwagenterrein: Participatie en communicatiefase

Participatie

- Bevraging bewoners woonwagenterrein (najaar 2015)
- Terugkoppeling resultaten bevraging aan bewoners
- Feedback over voorontwerp

Communicatie

- Communicatie stand van zaken




Status

Hondenscholen : op te starten



uitvoering



Participatie en Communicatietraject

Hondenscholen: Participatie en communicatiefase

Participatie

- Overleg betrokken hondenschool in functie van programma van eisen

