

Fasering

Fase 1

Fase 1a	*17/08/2026 - april 2027*
Fase 1b	*23/11/2026 - juli 2027*
Fase 1c	*april 2027 - juli 2027*
Fase 1d	*03/11/2026 - december 2026*
Fase 1e	*augustus 2027 - december 2027*
Waterpomp	*14/09/2026 - februari 2027*

Fase 2

Fase 2a	*17/08/2026 - maart 2027*
Fase 2b	*maart 2027 - augustus 2027*

Fase 3

Fase 3a	*augustus 2027 - maart 2028*
Fase 3b	*maart 2028 - juli 2028*

Fase X

Fase X	*03/11/2026 - december 2026*
Fase XX	*januari 2028 - maart 2028*

Faseringskaart ©Stad Antwerpen