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1 INLEIDING 

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft waarin zowel 
het geplande als het effectief uitgevoerde proces worden beschreven. Het was dus een evolutief document met 
een beperkte omvang in de startfase, maar dat verder groeide en geactualiseerd werd naarmate het proces 
vorderde.  
 
De procesnota is een “leeswijzer" van de doorlopen planningsprocedure. De procesnota is een document met 
louter toelichtende waarde dat niet voor advies werd voorgelegd. De procesnota werd steeds op de website van de 
stad Antwerpen ter beschikking gesteld. 
 
Voorliggende procesnota omvat:  

▪ de opdracht en historiek van het planningsproces 

▪ het procesverloop met de verschillende doorlopen en geplande processtappen; 

▪ inzicht in de uitgevoerde overlegmomenten tijdens het gehele proces 

▪ de overlegstructuur met de lijst van de betrokken actoren, alsook de lijst van (advies)instanties, andere 

stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen); 

▪ de wijze van communicatie en inspraak;  

Voorliggende versie van de procesnota geeft het volledige proces van de opmaak van het Strategisch Ruimteplan 
Antwerpen (SRA) weer.  
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2 OPDRACHT 

2.1 Van structuurplan naar SRA 

In 2018 werd door de Vlaamse Regering de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd, 

wat een formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vormt. De Vlaamse Regering wil met haar 

beleidsplanning een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag efficiënter te 

gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen.  

Ook de steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in dit veranderingstraject. De ontwikkeling van 

nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal immers meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen 

locaties in de steden en dorpen. Een vernieuwde blik op het ruimtelijk beleid dringt zich op in het licht van het 

beoogde veranderingstraject. Daarom starten ook de lokale overheden met de opmaak van een gemeentelijk 

beleidsplan ruimte. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Antwerpen dateert van 2006 en was aan vernieuwing toe. Om de 

doorstart richting het gemeentelijk beleidsplan te maken, stelde de stad een Inspiratienota ‘Ruimte geven aan de 

stad van morgen’ op en publiceerde deze nota in 2018. Deze nota is het eindresultaat van een onderzoeksfase die 

liep van 2016 tot 2018. De inspiratienota omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor 

Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Deze nota is opgebouwd volgens drie thema’s die antwoorden bieden op 

de uitdagingen van de stad voor de toekomst: Levendige Woonstad, Veerkrachtig Landschap en Slimme 

Netwerkstad. De Inspiratienota kwam tot stand op basis van verschillende onderzoeken en meer dan vijftien 

stadsdebatten over zeer uiteenlopen onderwerpen zoals betaalbaar wonen, circulariteit, levendige wijken, groen, … 

De stadsdebatten zorgden ervoor dat meer dan 700 mensen werden betrokken bij de opmaak van de nota. 

Daarnaast werkte de stad de afgelopen jaren aan diverse (thematische) beleidsnota’s die mee verwerkt zijn in het 

SRA: 

▪ Beleidsnota’s waarvan de inhoud reeds meegenomen werd in de Inspiratienota: Mobiliteitsplan (2015), 

Groenplan (2017), Beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' (2017), Routeplan 2030 (2018) 

het studiewerk Labo XX, Labo XX-Werk, Innovatieve Stadshaven en Metabolisme van Antwerpen – Stad 

van stromen en de ambitienota Over de Ring (2017).  

▪ Beleidsnota’s die na de goedkeuring van de Inspiratienota werden goedgekeurd en/of opgemaakt: 

Waterplan (2019), Geluidsactieplan agglomeratie Antwerpen (2019), Strategische beleidsnota 

Detailhandel (2020), Beleidsnota Ruimtelijke Economie (2020), Klimaatplan 2030 ‘Antwerpen voor 

Klimaat’ (2021), de Voedselstrategie (2022), de Strategische EnergieVisie Antwerpen (SEViA), de 

Roadmap 2030 inzake warmtenetten (2022), het Innovatietraject luwte- en geluidsplanning (2022), het 

Woonervenplan in de 16e-eeuwse binnenstad, het Actieplan logiesontwikkelingen en de visie ‘Ringstad: 

stad maken over de Ring’ (2022), het in 2020 onderdekkende charter ‘Naar een toegankelijke stad’. 

▪ Beleidsnota die momenteel in opmaak is: de herziening van het mobiliteitsplan. 
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2.2 De inhoud van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

goed. Op Vlaams niveau werden met deze visie reeds heel wat ruimtelijke doelstellingen en ontwikkelingsprincipes 

bepaald. De strategische visie volgt een vernieuwde filosofie die meer aandacht schenkt aan klimaat, ruimtelijk 

rendement en multimodale knooppunten. Binnen deze krijtlijnen kunnen lokale besturen aan de slag om bepaalde 

uitdagingen te selecteren, ambities op provinciaal of gemeentelijk niveau te formuleren en hier een operationeel 

kader voor op te maken.  

De strategische visie van het SRA beschrijft het toekomstbeeld van Antwerpen met een tijdshorizon tot 2040 en 

geeft een overzicht van robuuste ambities en strategische doelstellingen. Met deze ambities worden 

maatschappelijke trends toegepast op een lokale strategie die inspeelt op de eigenheid van de stad. De strategische 

visie van het SRA omvat: 

▪ De centrale ambitie van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen; 

▪ De drie stedelijke, thematische lagen met eigen subambities, kansen en uitgagingen, en ruimtelijke 

krachtlijnen; 

▪ Zeven deelgebieden waarin de drie stedelijke lagen samenkomen; 

Daarnaast bevat een ruimtelijk beleidsplan ook minstens één beleidskader met een eerder operationeel karakter. 

Hierin worden de robuuste ruimtelijke doelstellingen vertaald naar strategische ingrepen en concretere beleidsacties 

voor de komende jaren. Beleidskaders kunnen sterk variëren tussen verschillende beleidsplannen ruimte. Als deel 

van het beleidskader, bevat het SRA ook een actieprogramma. Dit zijn de noodzakelijke acties op korte en 

middellange termijn om het gewenste toekomstbeeld voor Antwerpen te bewerkstelligen.  

▪ Het SRA bevat het beleidskader ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’ waarin de zes krachtlijnen van de 

strategische visie worden uitgewerkt.  

Bij de uitwerking van het voorontwerp SRA is gekozen om één beleidskader uit te werken. Dit verschilt van de 

conceptnota waarin nog sprake was van twee beleidskaders: een thematisch beleidskader over instrumentarium en 

een gebiedsgericht beleidskader voor de omgeving van het Albertkanaal. De keuze om één beleidskader op te 

maken komt voort uit voortschrijdend inzicht in de inhoudelijke en procedurele mogelijkheden van een ruimtelijk 

beleidsplan, uit de adviesronde over de conceptnota en uit juridisch advies.  De keuze voor het beleidskader ‘Ruimte 

geven aan de stad van morgen’ biedt een robuuster ruimtelijk beleid: 

• Het geeft perspectief op de operationalisering van de strategische visie 

• Het is integraal in plaats van thematisch 

• Er is aandacht voor het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid en omvat diverse lopende 

plannen, projecten en instrumenten.  
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3 HET PROCESVERLOOP 

3.1 Procedure 

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 legt de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk 

beleidsplan ruimte vast en beschrijft de procedurele stappen die gevolgd moeten worden om tot een goedgekeurd 

plan te komen. De opmaak van een planmilieueffectenrapportage zit mee vervat in het procesverloop.  

Volgende mijlpalen moeten voltooid worden vooraleer men een goedgekeurd beleidsplan ruimte kan bekomen:  

Beleidsplan Milieueffectenrapportage  Planning 

(1) Opmaak conceptnota SRA Opmaak kennisgevingsnota 

plan-MER 

Midden 2021 – midden 2022 

(incl inspraakperiode) 

(2) Opmaak voorontwerp SRA Opmaak ontwerp plan-MER 
Midden 2022 – voorjaar 2023 

(incl adviesronde) 

(3) Opmaak ontwerp SRA Ontwerp plan-MER Voorjaar-zomer 2023 

Voorlopige vaststelling 25/09/2023 

(4) Openbaar onderzoek  16/10/2023 – 14/01/2024 

(5) Definitieve vaststelling SRA Goedkeuring plan-MER Voorjaar 2024 

Definitieve vaststelling 21/05/2024 

Onderstaande figuur geeft het procesverloop in een stroomschema weer. Hierin worden de stappen uitgelicht voor 

de opmaak van het gemeentelijk (of provinciaal) Beleidsplan ruimte (met de integratie van een plan-MER) zoals 

beschreven in het besluit van de Vlaamse regering.  
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Figuur 1: Stroomschema integratie van plan-milieueffectenrapportage in de opmaak of herziening van een provinciaal of 
gemeentelijk beleidsplan ruimte(BR) of beleidskaders voor het provinciaal of gemeentelijk Beleidsplan ruimte(BK). 
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3.2 Conceptnota SRA 

De conceptnota vormde de eerste stap in de officiële procedure voor de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan 

ruimte. De conceptnota gaf in hoofdlijnen het ruimtelijk beleid van de stad Antwerpen aan. In de nota werden de 

ambities kernachtig weergegeven. Het document maakte op deze manier een discussie op hoofdlijnen mogelijk. De 

nota werd op 14 januari 2022 door het college goedgekeurd. 

De opmaak van het strategisch ruimteplan voor Antwerpen startte niet vanaf een leeg blad. Met dit SRA bouwt 

Antwerpen verder op de rijke planningstraditie van de stad. De basis voor het SRA werd reeds gelegd in het s-

RSA (2006), de doorstartnota “We geven de stad van morgen ruimte” (2016), de Inspiratienota (2018), het 

bestuursakkoord (2019), de goedgekeurde en in opmaak zijnde beleidsvisies, alsook relevante 

onderzoeksrapporten (zie hoofdstuk 1.1). De eerste taak bij de opmaak van dit ruimteplan bestond uit het 

bundelen van de verschillende visies en doelstellingen tot één stevig, coherent en ambitieus ruimtelijk verhaal. 

Daarbij werd er gewaakt dat het SRA meer is dan een herhaling van bestaande ambities. Het is geen vervanging 

van de huidige (thematische) beleidsnota’s, maar een nieuwe mijlpaal in het ruimtelijke verhaal van Antwerpen.  

De conceptnota werd voor advies aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro), de Klimaatraad, 

de Integrale Kwaliteitskamer, het Departement Omgeving, de provincie Antwerpen en de colleges van aangrenzende 

gemeentes voorgelegd. Het document werd ter inzage gelegd voor de bevolking zodat ook het publiek schriftelijk 

kan reageren.  

De conceptnota werd vergezeld door het eerste formele document van de milieueffectenrapportage van dit 

beleidsplan, namelijk de kennisgevingsnota. De kennisgevingsnota werd gelijktijdig met de conceptnota voorgelegd 

aan het publiek gedurende een periode van 60 dagen. De periode liep van 14 februari 2022 tot en met 14 april 2022. 

Parallel hiermee aan het team Omgevingseffecten1 van de Vlaamse overheid en de overige relevante instanties 

advies gevraagd.  

3.3 Voorontwerp SRA 

Na de conceptnota en bijhorende adviesvraag2 is het voorontwerp SRA de tweede stap in de officiële procedure 

voor de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het voorontwerp, bestaande uit de strategische visie en 

het beleidskader, werd op 10 maart 2023 door het college goedgekeurd. 

Het voorontwerp werd opgemaakt op basis van de conceptnota, de resultaten van de adviesvragen en de publieke 

raadpleging en bijkomende werksessies met de betrokken stadsdiensten. Daarnaast werden de milieudeskundigen 

betrokken en gaven zij strategisch advies over het voorontwerp in de vorm van een quick-scan. Dit garandeerde een 

integrale aanpak en een vlotte afstemming tussen beide.  

Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan de districten, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 

(Gecoro), de Klimaatraad, de Integrale Kwaliteitskamer, AG Vespa, departement Omgeving, provincie Antwerpen 

en de colleges van aangrenzende gemeentes. Van deze gemeentes werd advies ontvangen van Kapellen, 

Brasschaat, Stabroek, Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht. Tenslotte werd ook een advies ontvangen van de 

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. Het SRA werd toegelicht in alle districtscolleges en districtsraadcommissies.  

3.4 Ontwerp SRA 

Het ontwerp SRA werd opgemaakt na de advisering over het voorontwerp SRA. Alle adviezen werden samengevat 

in een uitgebreide tabel waarbij vervolgens alle openstaande opmerkingen die een meer uitgebreide aanpassing 

vroegen doorsproken met de werkgroep, plangroep en de stuurgroep. 

 
1 Tijdens de loop van het project veranderde het Team Omgevingseffecten van naam. In de kennisgevingsnota wordt daarom nog gesproken van Team 

Milieueffectenrapportage 
2 De advies en participatieperiode werd georganiseerd van 14 februari 2022 tot en met 14 april 2022 
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Parallel met de adviesronde van het voorontwerp startte de opmaak van het ontwerp milieueffectenrapport. Hierbij 

werd er gestart vanuit het voorontwerp SRA, maar werden de beoordeling en aanbevelingen bijgestuurd op basis 

van de verkregen adviezen. Zo werd er gegarandeerd dat het ontwerp milieueffectenrapport uitgevoerd op basis van 

het ontwerp beleidsplan verder verfijnd. De doorwerking van de aanbevelingen werden genoteerd in een aparte 

nota. 

Het ontwerp SRA werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 8 september en voorlopig 

vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2023. 

3.5 Openbaar onderzoek 

Hierop volgde een ronde van adviesvragen en een openbaar onderzoek waarvan zowel het ontwerp SRA als het 

ontwerpmilieueffectrapport het onderwerp vormen. Het openbaar onderzoek liep van 16 oktober 2023 tot en met 14 

januari 2024. Tijdens het openbaar onderzoek werd een inspraakmoment georganiseerd op 14 november in het 

Havenhuis. Dit vond tegelijkertijd live als digitaal plaats waarbij eerst een toelichting gegeven werd en nadien vragen 

gesteld konden worden. 

Er werden in het totaal drie adviezen gegeven vanuit hogere overheden van departement Omgeving, provincie 

Antwerpen en Sport Vlaanderen. Daarnaast gaven drie buurtgemeenten hun advies alsook de integrale 

kwaliteitskamer. Daarbovenop werden 14 bezwaren ingediend wat een mix is tussen individuele bezwaarindieners 

en burgers die zich verenigden. 

Het college van burgemeester en schepenen bracht verslag uit aan de Gecoro zodat zij de inspraakreacties en 

adviezen op het ontwerp SRA konden behandelen. 

De inspraakreacties en adviezen op het milieueffectrapport werden door het Team Omgevingseffecten van de 

Vlaamse Overheid in overweging genomen tijdens het goedkeuringsproces van het milieueffectrapport. In het totaal 

werden reacties genoteerd van 12 adviesinstanties: Departement Omgeving, gemeente Zwijndrecht, gemeente 

Stabroek, Departement Landbouw en Visserij, Departement Zorg, OVAM, Sport Vlaanderen, VMM Team 

Watertoets, Infrabel, AWV, De Lijn en GECORO Antwerpen. Aanvullend werden 4 inspraakreacties ingediend door 

individuele bezwaarindieners en burgers die zich verenigden. Een overzicht van adviezen en inspraakreacties bij 

het plan-MER en de wijze van verwerking werden toegevoegd aan het plan. 

3.6 Definitief SRA 

Het ontwerp SRA werd aangepast op basis van het advies van de Gecoro en de opmerkingen op het ontwerp 

milieueffectrapport. Dit werd vervolgens getoetst aan de finale milieubeoordeling. Team Omgevingseffecten keurde 

het definitieve milieueffectenrapport goed op 7 mei 2024. De definitieve versie van het SRA (zowel de strategische 

visie als het beleidskader) werd definitieve vastgesteld door de gemeenteraad op 21 mei 2024. Na de goedkeuring 

wordt het SRA voorgelegd aan hogere overheden, die 45 dagen de tijd hebben om bij bepaalde passages een 

eventueel voorbehoud te formuleren. Daarna wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na deze 

publicatie gaat het SRA van kracht en vervalt het structuurplan.  
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4 OVERLEG EN INSPRAAK  

4.1 Overleg 

 Overlegmomenten 

Tussen de goedkeuring van de conceptnota op 14 januari 2022 en de definitieve vaststelling van het SRA op 21 mei 

2024, vonden diverse overlegmomenten plaats. Voor de samenstelling van de werk-, plan- en stuurgroepen 

verwijzen we naar punt 4.1.2 en verder.  

Datum Overleg 

15/02/2022 Adviesvraag 

23/02/2022 Adviesvraag 

8/03/2022 Overleg Kabinet 

9/03/2022 Adviesraden 

17/03/2022 Werkgroep 

18/03/2022 IKK 

24/03/2022 Werkgroep 

31/03/2022 Werkgroep 

31/03/2022 Werkgroep 

19/04/2022 Werkgroep 

22/04/2022 Werkgroep 

21/04/2022 Kerngroep 

25/04/2022 Overleg Kabinet 

5/05/2022 Werkgroep 

6/05/2022 Werkgroep 

10/05/2022 Werkgroep 

16/05/2022 Kerngroep 

20/05/2022 Werkgroep 

23/05/2022 Werkgroep 

24/05/2022 Kerngroep 

30/05/2022 Kerngroep 

9/06/2022 Plangroep 

9/06/2022 Plangroep 

19/06/2022 Overleg Kabinet 

20/06/2022 Overleg Kabinet 

22/06/2022 Stuurgroep 

27/06/2022 Kerngroep 

8/07/2022 Werkgroep 

12/07/2022 Werkgroep 

12/09/2022 Kerngroep 

14/09/2022 Overleg Kabinet 

23/09/2022 Werkgroep 

10/10/2022 Werkgroep 

17/10/2022 Kerngroep 

17/10/2022 Werkgroep 

21/10/2022 Werkgroep 

26/10/2022 Overleg Kabinet 

9/11/2022 Kerngroep 

10/11/2022 Plangroep 

18/11/2022 Overleg Kabinet 

28/11/2022 Kerngroep 

5/12/2022 Kerngroep 

12/12/2022 Overleg Kabinet 

Webinar districten 

Webinar publiek  

Overleg Schepen  

Klimaatraad 

Globaal: plan van aanpak VO 

  

Transformatieleidraad  

Strategische visie  

Beleidskader Levendig Kanaal  

MER 

Beleidskader Instrumentarium  

Voorbereiding overleg Schepen  

Overleg Schepen  

Werkgroep Levendig Kanaal  

Strategische Visie  

Transformatieleidraad  

Kerngroep Beleidskader Levendig Kanaal (stramien) 

Beleidskader Instrumentarium  

Transformatieleidraad  

B&I BK Kanaal + Strategische visie  

Overleg volgende stappen F&S 

Beleidskader Levendig Kanaal  

Transformatieleidraad 

Vooroverleg met kabinet (SVV, FS, SH, ML, KC) 
Overleg met Schepen 

Stuurgroep 

Timing en budget  

Transformatieleidraad  

Strategische visie 

Voorbereiding overleg kabinet 

Overleg met Schepen: stand van zaken, …  

Strategische visie  

Overleg rond erfgoed 

Budget 

Wonen  

Werkgroep woonmilieus 

Nota wonen bespreken 

Overleg  

Strategische visie en beleidskader  

Vooroverleg stuurgroep 

Status update  

Status update  

Doorlopen presentatie stuurgroep 
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19/12/2022 Kerngroep 

20/12/2022 Stuurgroep 

19/12/2022 Kerngroep 

20/12/2022 Stuurgroep 

16/01/2023 Kerngroep 

1/02/2023 IKW 

13/02/2023 Overleg Kabinet 

1/03/2023 Kerngroep 

07/03/023 Adviesraden 

24/03/2022 Adviesraden 

28/03/2023 Adviesraden 

29/03/2023 Adviesraden 

24/04/2023 Districtscollege Antwerpen 

24/04/2023 Districtscollege Deurne 

24/04/2023 
Districtscollege Berendrecht-
Zandvliet-Lillo 

25/04/2023 Districtscollege Hoboken 

27/04/2023 Districtscollege Merksem 

02/05/2023 Districtscollege Borgerhout 

08/05/2023 Districtscollege Berchem 

08/05/2023 Districtscollege Wilrijk 

09/05/2023 Districtscollege Ekeren 

08/05/2023 Districtsraadscommissie Wilrijk 

15/05/2023 
Districtsraadscommissie 
Antwerpen 

15/05/2023 Districtsraadscommissie Ekeren 

15/05/2023 Districtsraadscommissie Hoboken 

15/05/2023 
Districtsraadscommissie 
Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

16/05/2023 Districtsraadscommissie Berchem 

22/05/2023 Districtsraadscommissie Deurne 

22/05/2023 Districtsraadscommissie Merksem 

22/05/2023 
Districtsraadscommissie 
Borgerhout 

27/04/2023 Kerngroep 

30/05/2023 Werkgroep 

1/06/2023 Werkgroep 

5/06/2023 Overleg Schepen 

16/06/2023 SW-academie 

22/06/2023 Plangroep  

22/06/2023 Kerngroep  

27/06/2023 Stuurgroep  

3/07/2023 Werkgroep 

5/07/2023 IKW 

05/09/2024 Kerngroep 

20/09/2024 Gemeenteraadscommissie 

23/10/2024 Werkgroep 

30/10/2024 Kerngroep 

9/11/2023 Adviesraden  

14/11/2023 Publieke raadpleging 

17/11/2023 IKK  

15/01/2024 Kerngroep 

19/01/2024 IKK  

22/01/2024 Kerngroep 

25/01/2024 Kerngroep 

29/01/2024 Kerngroep 

1/02/2024 Plangroep  

2/02/2024 Kerngroep 

12/02/2024 Kerngroep 

22/02/2024 Hogere overheden 

Overleg rond communicatie 

Bespreking voorontwerp strategische visie 

Verwerking feedback  

Bespreking voorontwerp strat. Visie + beleidskader 

Bespreking opmerkingen stuurgroep 

Bespreking voorontwerp strat. Visie  beleidskader 

Bespreking opmerkingen IKW 
Bespreking voorbereiding GECORO + klimaatraad 

Bureau GECORO 

Adviesvraag voorontwerp IKK 

Toelichting adviesvraag voorontwerp districten 

Adviesvraag voorontwerp GECORO + klimaatraad 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 
 
Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 
 
Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 
 
Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 

Toelichting voorontwerp SRA 
 

Overleg volgende stappen en planning 

Eerste bespreking adviezen 

Bespreking adviezen met stadsdiensten 

bespreking doorwerking adviezen 

Toelichting SRA binnen SW 

bespreking ontwerp SRA 

bespreking kaarten  

bespreking ontwerp SRA 

doorspreken van kaarten 

IKW - bespreking ontwerp SRA 

Foto’s rapport 

Toelichting SRA en MER 

Bureau Gecoro 

Overleg met dienst Communicatie 

Gecoro 

 

 

planning tot definitieve vaststelling 

 

voorbereiding plangroep 

eerste bespreking bezwaren & adviezen 

tweede bespreking bezwaren & adviezen 

plangroep 

derde bespreking bezwaren & adviezen 

finale bespreking bezwaren & adviezen 

bespreking met  DOMG 



STRATEGISCH RUIMTEPLAN ANTWERPEN 

PROCESNOTA 

 12 p.   

5/03/2024 Werkgroep 

12/03/2024 Adviesraden  

18/03/2024 Bespreking advies GECORO 

22/03/2024 Kerngroep 

29/03/2024 IKK  

29/03/2024 Overleg Schepen 

12/04/2024 Kerngroep 

15/04/2024 Kerngroep 

17/04/2024 Stuurgroep 

24/04/2024 IKW 

26/04/2024 Hogere overheden 

14/05/2024 Gemeenteraadscommissie 
 

bureau GECORO 

GECORO 

bespreking advies gecoro  

voorbespreking kaarten 

bespreking kaarten 

bespreking aanpassingen definitief SRA 

bespreking wijzigingen 

bespreking wijzigingen met kabinet 

bespreking definitief SRA 

bespreking definitief SRA 

nazorg bespreking met hogere overheden 

Toelichting SRA & MER 
 

   

 Kerngroep 

De kerngroep bestond uit de regisseur en de projectleider SRA van de stad en de opdrachthouder voor de opmaak 

van het SRA. De opdrachthouder omvat het studiebureau BUUR PoS met de onderaannemers Kenter, Rebel 

AdvisoryGroup, Shaved Monkey en DLA Piper.  

De kerngroep overlegt op regelmatige basis. Op sommige overlegmomenten in het proces sluit ook de MER-

coördinator en de dienst communicatie aansluiten op een kerngroep. 

 MERgroep 

Het MER-team stond in voor de inhoudelijke opvolging en kwaliteitsbewaking van de milieueffectenrapportage. Op 

bepaalde momenten in het proces werd het team mee uitgenodigd worden op de kerngroep. Het team bestond uit: 

▪ BUUR PoS i.s.m. Kenter 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving/Ruimtelijke planning en projecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Klimaat en Leefmilieu 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Publiek Domein 

 Plangroep 

De plangroep stond in voor de inhoudelijke opvolging en de kwaliteitsbewaking doorheen het planningsproces. De 

stad moest het onderzoeks- en ontwerpproces van dichtbij kunnen volgen en aansturen, en we streefden dan ook 

naar een maximale kennisoverdracht naar alle betrokkenen. Volgende stedelijke diensten maakten deel uit van de 

plangroep: 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving: Ruimtelijke Planning en Projecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving: Vergunningen 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Publieke ruimte 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Klimaat en Leefmilieu 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Mobiliteit 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Onroerend Erfgoed 

▪ Bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing – Afdeling Business en Innovatie 

▪ AG VESPA - Stadsprojecten 

▪ Stadsbouwmeester en het atelier Stadsbouwmeester  

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Communicatie en Participatie 

 Werkgroepen 

Tijdens de opmaak van verschillende fases werden werkgroepen georganiseerd waarin het onderzoeks- en 

ontwerpmateriaal besproken werd. Daarnaast werd een werkgroep communicatie bijeengeroepen op belangrijke 

participatie- en communicatiemomenten in het proces. 
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▪ Integrale Werkgroep  

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Erfgoed 

▪ Bedrijfseenheid Sociale dienstverlening – Woonregie 

▪ Bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid – Sociale Planning 

▪ Bedrijfseenheid Talent en Vrije tijd – Afdeling Sporting Strategie en Projecten 

▪ Bedrijfseenheid Talent en Vrije tijd – Afdeling Centrale Jeugddienst 

▪ AG VESPA – Stadsprojecten 

▪ AG VESPA – Bouwprojecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling - Stadsbouwmeester 

Werkgroep Communicatie 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Communicatie en Participatie 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling 

 Stuurgroep 

De tussentijdse documenten en de voortgang van het proces werden gerapporteerd aan de stuurgroep. De 

stuurgroep vertegenwoordigt het beleid, zonder de rol van het college of gemeenteraad over te nemen in het officiële 

planproces. De stuurgroep zorgde voor een goede communicatie tussen het beleid en het projectteam. In de 

stuurgroep zetelden vertegenwoordigers van de stedelijke bedrijfseenheden en de kabinetten: 

▪ Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium (voorzitter)  

▪ Bedrijfsdirecteur Stadsontwikkeling  

▪ Bedrijfsdirecteur Talent en Vrije Tijd 

▪ Bedrijfsdirecteur Stadsbeheer 

▪ Bedrijfsdirecteur Ondernemen en Stadsmarketing 

▪ Bedrijfsdirecteur Maatschappelijke Veiligheid 

▪ Bedrijfsdirecteur Sociale Dienstverlening 

▪ Kabinet Burgemeester 

▪ Kabinet Financiën 

▪ Kabinet Economie 

▪ Kabinet Haven 

▪ Kabinet Cultuur 

▪ Kabinet Sport en Diamant 

▪ Kabinet Wonen 

▪ Kabinet Onderwijs 

▪ Kabinet Sociale Zaken 

▪ Bestuurszaken 

▪ Stadsbouwmeester  

▪ AG VESPA  

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving: Ruimtelijke Planning en Projecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsbeheer – Afdeling Groen en begraafplaatsen 

 College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad 

De belangrijke beslismomenten werden genomen door het college bij de validatie van de conceptnota, het 

voorontwerp SRA, het ontwerp SRA, het definitieve SRA en na participatiemomenten en/of adviesrondes. Het 

college legde het SRA ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelde het beleidsplan 

voorlopig en definitief vast. Bijkomend werden de conceptnota en het voorontwerp SRA ter kennisneming voorgelegd 

aan de gemeenteraad.  

 Adviesraden 

Voor de inhoudelijke opvolging van het SRA werden ook adviesraden van de stad Antwerpen ingeschakeld. De 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro),de Integrale Kwaliteitskamer en de Klimaatraad 

werden om advies gevraagd. 
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De Gecoro adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen. De Gecoro is 

decretaal bevoegd om advies te geven aan het College over de adviezen en bezwaren in kader van het openbaar 

onderzoek. 

De Integrale Kwaliteitskamer (IKK) is een platform waarbinnen alle expertise op vlak van stedenbouw, architectuur, 

publieke ruimte en erfgoed samenkomen. De IKK ondersteunt de stadsbouwmeester in de uitvoering van zijn 

mandaat. De Integrale Kwaliteitskamer volgde het onderzoeks- en ontwerpproces van dichtbij op.  

De Klimaatraad adviseert het stadsbestuur over het stedelijke klimaatbeleid. De Klimaatraad wordt voorgezeten door 

de Klimaatregisseur 

4.2 Inspraak stakeholders en brede bevolking 

Voor de opmaak van het SRA worden decretaal een aantal inspraakmomenten voorgeschreven. Naast de decretaal 

voorgeschreven momenten, voorzagen we bijkomende infomomenten om stakeholders en de brede bevolking goed 

te kunnen informeren. In de fase van de conceptnota werd aan de start van de periode van de publieke raadpleging 

een Webinar georganiseerd. De ideeën en bedenkingen die uit de adviezen en de publieke raadpleging naar voor 

kwamen, voedden het ontwerpproces en maakten er deel van uit.  

In de fase van het voorontwerp voorziet het decreet in een adviesvraag aan de adviesraad en overleg met andere 

bestuursniveaus. In deze fase is geen decretaal vastgelegd moment voorzien voor de brede bevolking. Wel werd er 

advies gevraagd aan verschillende adviesraden zoals de IKK, de Gecoro, de Klimaatraad alsook aan de districten.  

In de aanloop naar het openbaar onderzoek van het ontwerp SRA, zette de stad een informatiecampagne op voor 

het brede publiek. Er werd een inspraakmoment georganiseerd tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek. 

Tijdens dit moment werd de mogelijkheid gegeven om zowel live als online te volgen en vragen te stellen. 

 

 


