



Buutrpark

Er komt een nieuw buutrpark tussen de Maréestraat, de Bakkerstraat en de Langstraat, langs het Moorkensplein.

Dat park vervangt de tijdelijke groene plek in de Langstraat en wordt bijna 3 keer groter.



februari 2024

Bekijk de voorstellen van de ontwerpteams en **vertel ons wat u ervan vindt**.

Daarna kiest de jury een ontwerpteam voor het buutrpark.

september 2024

Het voorontwerp is klaar en daarmee liggen de **grote lijnen van het ontwerp** vast.

Er zijn enkel nog kleine aanpassingen mogelijk.

begin 2025

Het oude politiegebouw, de oude bibliotheek en het leegstaande huis worden afgebroken. De **bouw van kinderopvang en bibliotheek** start.

eind 2026

Buutrpark en nieuwbouw **openen** samen.

10 november 2023

De projectdefinitie is goedgekeurd. Dit omschrijft de **voorwaarden voor het park**. Planten en bomen krijgen hierin een plek. Ook kan het een plek voor recreatie worden, bijvoorbeeld om te spelen, sporten of picknicken. Meerdere ontwerpteams maken hun voorstel.

voorjaar - zomer 2024



Het ontwerpteam verwerkt zoveel mogelijk wensen van de buurt in het voorontwerp. Hierop geeft u opnieuw **uw mening**.

begin 2025

Het **ontwerp is klaar**.

Het definitief ontwerp wordt goedgekeurd.

begin 2026

De **werken aan het buutrpark** starten.

Deze timing kan nog wijzigen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.antwerpen.be/moorkensplein.