



ag vespa

Verplaatsing voetbalveld
Verhuis GO! Terra

april 2024 - september 2024

Fase 2

slachthuissite + voet-/fietspad

Twee Stierenstraat
waterbuffer

februari 2024 - oktober 2024

Fase 3

meerdere deelfasen in functie
van bereikbaarheid

Slachthuislaan kruispunt
regenwaterafvoer

april 2024 - september 2024

Fase 5

Weilandstraat
Kalverwei

november 2024
tot zomer 2025

Fase 4

meerdere deelfasen in functie
van bereikbaarheid

Lange Lobroekstraat
Vetten Osplein
Zijstraten

juni 2024 - maart 2025

aanleg drinkwaterleiding

februari 2024 - mei 2024

gestuurde boringen
warmtenet


september 2024 - november 2024

Werfffasering publieke ruimte

In samenwerking met Urban Living Belgium en Water-link i.s.m. Aquafin



Fase 2




- In de Lange Lobroekstraat wordt een drinkwaterleiding aangelegd in drie delen.
- In deel 1 en 3 wordt de straat lokaal afgesloten.
 - Alleen tijdens deel 3 verplaatst de bushalte naar de Slachthuislaan.

Fase 2

2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25

Fase 3



route brandweer,
hier geldt een
parkeerverbod

Werfzone AG Vespa
Werven derden

omleiding voor
voetgangers en fietsers

het autoverkeer
verloopt via 1 rijstrook
per rijrichting


werftoegang

de parkingen van
Albert Heijn en Lidl
blijven bereikbaar

Fase 3

2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25


Fase 4a



Fase 4 a

2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25


Fase 4b



Fase 4 b

2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25


Fase 4c



Fase 4 c

2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25

Fase 5a



Fase 5 a

2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25

Fase 5b



Werfzone AG Vespa

Werven derden

Vervolg



Werffasering publieke ruimte

In samenwerking met Urban Living Belgium en Water-link i.s.m. Aquafin