

Wat zijn de volgende stappen?

juli 2023

Trams tijdelijk onderbroken

De Lijn laat tijdelijk geen trams meer rijden door de straat, om veiligheidsredenen.

13 september 2023



Infomoment ontwerp

Iedereen kan het ontwerp bekijken en vragen stellen.

najaar/winter 2023

Aanbesteding & vergunning

Stad, water-link en De Lijn gaan samen op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren.

Tegelijkertijd loopt de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning.

voorjaar 2024

Aanstelling aannemer & start nutswerken

De werken worden toegewezen aan de aannemer, die vervolgens aan de voorbereiding van de werf kan beginnen. De timing en fasering van de werf worden in overleg met de stad bepaald.

De verschillende nutsmaatschappijen voeren voorbereidende werken uit in de straat.

late zomer 2024

Start heraanleg

De straat wordt stapsgewijs onder handen genomen.

De aannemer start met de opbraak van een eerste stuk van de straat. Daarna volgen de rioleringswerken, de sporen en de bestrating.

Ondertussen wordt begonnen aan de opbraak van een tweede stuk.

Op deze manier wordt de hele straat stap voor stap aangepakt.

zomer 2026

Einde werken

Deze timing kan nog wijzigen.

Hebt u vragen?

Spreek een medewerker aan of mail naar info@antwerpenmorgen.be.