
 

 

  

  

  



 

                  

INHOUD  

1 Inleiding ............................................................................. 3 

2 Opdracht ............................................................................ 4 

2.1 Van structuurplan naar SRA ........................................................................................................ 4 

2.2 De inhoud van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen ............................................................... 5 

3 Het procesverloop ............................................................ 6 

3.1 Procedure .................................................................................................................................... 6 

3.2 Het voorontwerp ........................................................................................................................... 8 

3.3 Volgende stappen in het proces .................................................................................................. 8 

 Ontwerp SRA ............................................................................................................................... 8 

 Definitief SRA ............................................................................................................................... 8 

4 Overleg en Inspraak ......................................................... 9 

4.1 Overleg......................................................................................................................................... 9 

 Overlegmomenten ........................................................................................................................ 9 

 Kerngroep ................................................................................................................................... 10 

 MERgroep .................................................................................................................................. 10 

 Plangroep ................................................................................................................................... 10 

 Werkgroepen .............................................................................................................................. 11 

 Stuurgroep .................................................................................................................................. 11 

 College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad .............................................. 12 

 Adviesraden ............................................................................................................................... 12 

4.2 Inspraak stakeholders en brede bevolking ................................................................................ 12 

 

FIGUREN 

Figuur 2: Stroomschema integratie van plan-milieueffectenrapportage in de opmaak of herziening van 

een provinciaal of gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BR) of beleidskaders voor het provinciaal of 

gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BK). ..................................................................................................... 7 

 

 

 



STRATEGISCH RUIMTEPLAN ANTWERPEN 

PROCESNOTA 

 3 p.   

1 INLEIDING 

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft waarin zowel 
het geplande als het effectief uitgevoerde proces worden beschreven. Het is dus een evolutief document met een 
beperkte omvang in de startfase, maar dat verder groeit en wordt geactualiseerd naarmate het proces vordert.  
 
De procesnota is een “leeswijzer" van de te doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen. De procesnota 
is een document met louter toelichtende waarde dat niet voor advies dient te worden voorgelegd. De procesnota 
en in voorkomend geval de aanpassingen eraan worden op de website van de stad Antwerpen ter beschikking 
gesteld. 
 
Voorliggende procesnota omvat:  

▪ de opdracht en historiek van het planningsproces 

▪ Het procesverloop met de verschillende doorlopen en geplande processtappen; 

▪ het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan; 

▪ de overlegstructuur met de lijst van de betrokken en te betrekken actoren, alsook de lijst van 

(advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval de erkende 

MER- of VR-deskundigen); 

▪ de wijze van communicatie en inspraak;  

Voorliggende versie van de procesnota is opgemaakt in de fase van het voorontwerp van het Strategisch 
Ruimteplan Antwerpen (SRA).  
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2 OPDRACHT 

2.1 Van structuurplan naar SRA 

In 2018 werd door de Vlaamse Regering de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd, 

wat een formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vormt. De Vlaamse Regering wil met haar 

beleidsplanning een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag efficiënter te 

gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen.  

Ook de steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in dit veranderingstraject. De ontwikkeling van 

nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal immers meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen 

locaties in de steden en dorpen. Een vernieuwde blik op het ruimtelijk beleid dringt zich op in het licht van het 

beoogde veranderingstraject. Daarom starten ook de lokale overheden met de opmaak van een gemeentelijk 

beleidsplan ruimte. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Antwerpen dateert van 2006 en was aan vernieuwing toe. Om de 

doorstart richting het gemeentelijk beleidsplan te maken, stelde de stad een Inspiratienota ‘Ruimte geven aan de 

stad van morgen’ op en publiceerde deze nota in 2018. Deze nota is het eindresultaat van een onderzoeksfase die 

liep van 2016 tot 2018. De inspiratienota omvat de speerpunten voor een globale ruimtelijke toekomstvisie voor 

Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Deze nota is opgebouwd volgens drie thema’s die antwoorden bieden op 

de uitdagingen van de stad voor de toekomst: Levendige Woonstad, Veerkrachtig Landschap en Slimme 

Netwerkstad. De Inspiratienota kwam tot stand op basis van verschillende onderzoeken en meer dan vijftien 

stadsdebatten over zeer uiteenlopen onderwerpen zoals betaalbaar wonen, circulariteit, levendige wijken, groen, … 

De stadsdebatten zorgden ervoor dat meer dan 700 mensen werden betrokken bij de opmaak van de nota. 

Daarnaast werkte de stad de afgelopen jaren aan diverse (thematische) beleidsnota’s die mee vertaald zullen 

worden in het SRA: 

▪ Beleidsnota’s waarvan de inhoud reeds meegenomen werd in de Inspiratienota: Mobiliteitsplan (2015), 

Groenplan (2017), Beleidsnota '2016-2020 Atypische stadsbouwmeester' (2017), Routeplan 2030 (2018) 

het studiewerk Labo XX, Labo XX-Werk, Innovatieve Stadshaven en Metabolisme van Antwerpen – Stad 

van stromen en de ambitienota Over de Ring (2017).  

▪ Beleidsnota’s die na de goedkeuring van de Inspiratienota werden goedgekeurd en/of opgemaakt: 

Waterplan (2019), Geluidsactieplan agglomeratie Antwerpen (2019), Strategische beleidsnota 

Detailhandel (2020), Beleidsnota Ruimtelijke Economie (2020), Klimaatplan 2030 ‘Antwerpen voor 

Klimaat’ (2021), de Voedselstrategie (2022), de Strategische EnergieVisie Antwerpen (SEViA), de 

Roadmap 2030 inzake warmtenetten (2022), het Innovatietraject luwte- en geluidsplanning (2022), het 

Woonervenplan in de 16e-eeuwse binnenstad, het Actieplan logiesontwikkelingen en de visie ‘Ringstad: 

stad maken over de Ring’ (2022), het in 2020 onderdekkende charter ‘Naar een toegankelijke stad’. 

▪ Beleidsnota die momenteel in opmaak is: de herziening van het mobiliteitsplan. 
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2.2 De inhoud van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

goed. Op Vlaams niveau werden met deze visie reeds heel wat ruimtelijke doelstellingen en ontwikkelingsprincipes 

bepaald. De strategische visie volgt een vernieuwde filosofie die meer aandacht schenkt aan klimaat, ruimtelijk 

rendement en multimodale knooppunten. Binnen deze krijtlijnen kunnen lokale besturen aan de slag om bepaalde 

uitdagingen te selecteren, ambities op provinciaal of gemeentelijk niveau te formuleren en hier een operationeel 

kader voor op te maken.  

De strategische visie van het SRA beschrijft het toekomstbeeld van Antwerpen met een tijdshorizon tot 2040 en 

geeft een overzicht van robuuste ambities en strategische doelstellingen. Met deze ambities worden 

maatschappelijke trends toegepast op een lokale strategie die inspeelt op de eigenheid van de stad. De strategische 

visie van het SRA omvat: 

▪ De centrale ambitie van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen; 

▪ De drie stedelijke, thematische lagen met eigen subambities, kansen en uitgagingen, en ruimtelijke 

krachtlijnen; 

▪ Zeven deelgebieden waarin de drie stedelijke lagen samenkomen; 

Daarnaast bevat een ruimtelijk beleidsplan ook minstens één beleidskader met een eerder operationeel karakter. 

Hierin worden de robuuste ruimtelijke doelstellingen vertaald naar strategische ingrepen en concretere beleidsacties 

voor de komende jaren. Beleidskaders kunnen sterk variëren tussen verschillende beleidsplannen ruimte. Als deel 

van het beleidskader, bevat het SRA ook een actieprogramma. Dit zijn de noodzakelijke acties op korte en 

middellange termijn om het gewenste toekomstbeeld voor Antwerpen te bewerkstelligen.  

▪ Het SRA bevat het beleidskader ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’ waarin de zes krachtlijnen van de 

strategische visie worden uitgewerkt.  

Bij de uitwerking van het voorontwerp SRA is gekozen om één beleidskader uit te werken. Dit verschilt van de 

conceptnota waarin nog sprake was van twee beleidskaders: een thematisch beleidskader over instrumentarium en 

een gebiedsgericht beleidskader voor de omgeving van het Albertkanaal. De keuze om één beleidskader op te 

maken komt voort uit voortschrijdend inzicht in de inhoudelijke en procedurele mogelijkheden van een ruimtelijk 

beleidsplan, uit de adviesronde over de conceptnota en uit juridisch advies van DLA Piper.  De keuze voor het 

beleidskader ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’ biedt een robuuster ruimtelijk beleid: 

• Het geeft perspectief op de operationalisering van de strategische visie 

• Het is integraal in plaats van thematisch 

• Er is aandacht voor het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid en omvat diverse lopende 

plannen, projecten en instrumenten.  
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3 HET PROCESVERLOOP 

3.1 Procedure 

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 legt de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk 

Beleidsplan Ruimte vast en beschrijft de procedurele stappen die gevolgd moeten worden om tot een goedgekeurd 

Beleidsplan Ruimte te komen. De opmaak van een planmilieueffectenrapportage zit mee vervat in het procesverloop.  

Volgende mijlpalen moeten voltooid worden vooraleer men een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte kan bekomen:  

Beleidsplan Milieueffectenrapportage  Planning 

(1) Opmaak conceptnota SRA Opmaak kennisgevingsnota plan-MER 2021 

(2) Opmaak voorontwerp SRA Opmaak ontwerp plan-MER 2022/2023 

(3) Opmaak ontwerp SRA Ontwerp plan-MER Herfst 2023 

(4) Definitieve vaststelling SRA Goedkeuring plan-MER Voorjaar 2024 

Onderstaande figuur geeft het procesverloop in een stroomschema weer. Hierin worden de stappen uitgelicht voor 

de opmaak van het gemeentelijk (of provinciaal) Beleidsplan Ruimte (met de integratie van een plan-MER) zoals 

beschreven in het besluit van de Vlaamse regering.  
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Figuur 1: Stroomschema integratie van plan-milieueffectenrapportage in de opmaak of herziening van een provinciaal of 
gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BR) of beleidskaders voor het provinciaal of gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BK). 
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3.2 Het voorontwerp 

Na de conceptnota en bijhorende adviesvraag1 is het voorontwerp SRA de tweede stap in de officiële procedure 

voor de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan ruimte. Het voorontwerp, bestaande uit de strategische visie en 

het beleidskader, werd op 10 maart 2023 door het college goedgekeurd. 

Het voorontwerp werd opgemaakt op basis van de conceptnota, de resultaten van de adviesvragen en de publieke 

raadpleging en bijkomende werksessies met de betrokken stadsdiensten.  

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de districten, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 

(Gecoro), de Klimaatraad, de Integrale Kwaliteitskamer, AG Vespa; het departement Omgeving, de provincie 

Antwerpen en de colleges van aangrenzende gemeentes.  

3.3 Volgende stappen in het proces  

 Ontwerp SRA 

Het ontwerp SRA wordt opgemaakt na de advisering over het voorontwerp SRA en zal voorlopig worden vastgesteld 

door de gemeenteraad. Parallel met de adviesronde van het voorontwerp beleidsplan, start de opmaak van het 

ontwerp milieueffectenrapport. Het ontwerp beleidsplan wordt opgemaakt op basis van het voorontwerp en de 

resultaten van de adviesvragen en het ontwerp milieueffectenrapport. Het ontwerp milieueffectenrapportage wordt 

op basis van het ontwerp beleidsplan verder verfijnd. Hierop volgt een ronde van adviesvragen en een openbaar 

onderzoek waarvan zowel het ontwerp SRA als het ontwerpmilieueffectrapport het onderwerp vormen. Tijdens het 

openbaar onderzoek wordt een actief inspraakmoment of infomoment georganiseerd. De Gecoro zal de 

inspraakreacties en adviezen op het ontwerp SRA behandelen. De inspraakreacties en adviezen op het 

milieueffectrapport worden door het Team MER van de Vlaamse Overheid in overweging genomen tijdens het 

goedkeuringsproces van het milieueffectrapport. 

 Definitief SRA 

Het ontwerp SRA wordt aangepast op basis van het advies van de Gecoro en de opmerkingen op het ontwerp 

milieueffectrapport. Eerst zal Team MER het definitieve milieueffectenrapport goedkeuren en kan de definitieve 

versie van het beleidsplan ruimte (zowel de strategische visie als de beleidskaders) ter definitieve vaststelling aan 

de gemeenteraad worden voorgesteld. Na de publicatie in het Belgisch Staatsblad gaat het Beleidsplan Ruimte van 

kracht en vervalt het Structuurplan.  

 
1 De advies en participatieperiode werd georganiseerd van 14 februari 2022 tot en met 14 april 2022 
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4 OVERLEG EN INSPRAAK  

4.1 Overleg 

 Overlegmomenten 

Tussen de goedkeuring van de conceptnota op 14 januari 2022 en de goedkeuring van het voorontwerp op 10 maart 

2023, vonden diverse overlegmomenten plaats. Voor de samenstelling van de werk-, plan- en stuurgroepen 

verwijzen we naar punt 4.1.2 en verder.  

Overleg Datum 

15/02/2022 Adviesvraag 

23/02/2022 Adviesvraag 

8/03/2022 Overleg Kabinet 

9/03/2022 Adviesraden 

17/03/2022 Werkgroep 

18/03/2022 IKK 

24/03/2022 Werkgroep 

31/03/2022 Werkgroep 

31/03/2022 Werkgroep 

19/04/2022 Werkgroep 

22/04/2022 Werkgroep 

21/04/2022 Kerngroep 

25/04/2022 Overleg Kabinet 

5/05/2022 Werkgroep 

6/05/2022 Werkgroep 

10/05/2022 Werkgroep 

16/05/2022 Kerngroep 

20/05/2022 Werkgroep 

23/05/2022 Werkgroep 

24/05/2022 Kerngroep 

30/05/2022 Kerngroep 

9/06/2022 Plangroep 

9/06/2022 Plangroep 

19/06/2022 Overleg Kabinet 

20/06/2022 Overleg Kabinet 

22/06/2022 Stuurgroep 

27/06/2022 Kerngroep 

8/07/2022 Werkgroep 

12/07/2022 Werkgroep 

12/09/2022 Kerngroep 

14/09/2022 Overleg Kabinet 

23/09/2022 Werkgroep 

10/10/2022 Werkgroep 

17/10/2022 Kerngroep 

17/10/2022 Werkgroep 

21/10/2022 Werkgroep 

26/10/2022 Overleg Kabinet 

9/11/2022 Kerngroep 

10/11/2022 Plangroep 

18/11/2022 Overleg Kabinet 

28/11/2022 Kerngroep 

5/12/2022 Kerngroep 

12/12/2022 Overleg Kabinet 

Webinar districten 

Webinar publiek  

Overleg Schepen  

Klimaatraad 

Globaal: plan van aanpak VO 

  

Transformatieleidraad  

Strategische visie  

Beleidskader Levendig Kanaal  

MER 

Beleidskader Instrumentarium  

Voorbereiding overleg Schepen  

Overleg Schepen  

Werkgroep Levendig Kanaal  

Strategische Visie  

Transformatieleidraad  

Kerngroep Beleidskader Levendig Kanaal (stramien) 

Beleidskader Instrumentarium  

Transformatieleidraad  

B&I BK Kanaal + Strategische visie  

Overleg volgende stappen F&S 

Beleidskader Levendig Kanaal  

Transformatieleidraad 

Vooroverleg met kabinet (SVV, FS, SH, ML, KC) 
Overleg met Schepen 

Stuurgroep 

Timing en budget  

Transformatieleidraad  

Strategische visie 

Voorbereiding overleg kabinet 

Overleg met Schepen: stand van zaken, …  

Strategische visie  

Overleg rond erfgoed 

Budget 

Wonen  

Werkgroep woonmilieus 

Nota wonen bespreken 

Overleg  

Strategische visie en beleidskader  

Vooroverleg stuurgroep 

Status update  

Status update  

Doorlopen presentatie stuurgroep 
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19/12/2022 Kerngroep 

20/12/2022 Stuurgroep 

19/12/2022 Kerngroep 

20/12/2022 Stuurgroep 

16/01/2023 Kerngroep 

1/02/2023 IKW 

13/02/2023 Overleg Kabinet 

1/03/2023 Kerngroep 

07/03/023 Adviesraden 

24/03/2022 Adviesraden 

28/03/2023 Adviesraden 

29/03/2023 Adviesraden 
 

Overleg rond communicatie 

Bespreking voorontwerp strategische visie 

Verwerking feedback  

Bespreking voorontwerp strat. Visie + beleidskader 

Bespreking opmerkingen stuurgroep 

Bespreking voorontwerp strat. Visie  beleidskader 

Bespreking opmerkingen IKW 
Bespreking voorbereiding GECORO + klimaatraad 

Bureau GECORO 

Adviesvraag voorontwerp IKK 

Toelichting adviesvraag voorontwerp districten 

Adviesvraag voorontwerp GECORO + klimaatraad 
 

   

 Kerngroep 

De kerngroep bestaat uit de Regisseur en  de projectleider  SRA van de stad en de opdrachthouder voor de opmaak 

van het SRA. De opdrachthouder omvat het studiebureau BUUR PoS met de onderaannemers Kenter, Rebel 

AdvisoryGroup, Shaved Monkey en DLA Piper.  

De kerngroep overlegt op regelmatige basis Op sommige overlegmomenten in het proces sluit ook de MER-

coördinator en de dienst communicatie aansluiten op een kerngroep. 

 MERgroep 

Het MER-team staat in voor de inhoudelijke opvolging en kwaliteitsbewaking van de milieueffectenrapportage. Op 

bepaalde momenten in het proces kan het team mee uitgenodigd worden op de kerngroep. Het team bestaat uit: 

▪ BUUR PoS i.s.m. Kenter 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving/Ruimtelijke planning en projecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Klimaat en Leefmilieu 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Publiek Domein 

 Plangroep 

De plangroep staat in voor de inhoudelijke opvolging en de kwaliteitsbewaking doorheen het planningsproces. De 

stad moet het onderzoeks- en ontwerpproces van dichtbij kunnen volgen en aansturen, en we streven dan ook naar 

een maximale kennisoverdracht naar alle betrokkenen. Volgende stedelijke diensten maken deel uit van de 

plangroep: 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving: Ruimtelijke Planning en Projecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving: Vergunningen 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Publieke ruimte 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Klimaat en Leefmilieu 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Mobiliteit 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Onroerend Erfgoed 

▪ Bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing – Afdeling Business en Innovatie 

▪ AG VESPA - Stadsprojecten 
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▪ Stadsbouwmeester en het atelier Stadsbouwmeester  

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Communicatie en Participatie 

 Werkgroepen 

Tijdens de opmaak van het voorontwerp worden werkgroepen georganiseerd waarin het onderzoeks- en 

ontwerpmateriaal besproken wordt. Daarnaast wordt een werkgroep communicatie bijeengeroepen op belangrijke 

participatie- en communicatiemomenten in het proces. 

Integrale Werkgroep  

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Erfgoed 

▪ Bedrijfseenheid Sociale dienstverlening – Woonregie 

▪ Bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid – Sociale Planning 

▪ Bedrijfseenheid Talent en Vrije tijd – Afdeling Sporting Strategie en Projecten 

▪ Bedrijfseenheid Talent en Vrije tijd – Afdeling Centrale Jeugddienst 

▪ AG VESPA – Stadsprojecten 

▪ AG VESPA – Bouwprojecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling - Stadsbouwmeester 

Werkgroep Communicatie 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Communicatie en Participatie 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling 

 Stuurgroep 

De tussentijdse documenten en de voortgang van het proces worden gerapporteerd aan de Stuurgroep. De 

stuurgroep vertegenwoordigt het beleid, zonder de rol van het college of gemeenteraad over te nemen in het officiële 

planproces. De Stuurgroep zorgt voor een goede communicatie tussen het beleid en het projectteam. In de 

Stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van de stedelijke bedrijfseenheden en de kabinetten: 

▪ Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium (voorzitter)  

▪ Bedrijfsdirecteur Stadsontwikkeling  

▪ Bedrijfsdirecteur Talent en Vrije Tijd 

▪ Bedrijfsdirecteur Stadsbeheer 

▪ Bedrijfsdirecteur Ondernemen en Stadsmarketing 

▪ Bedrijfsdirecteur Maatschappelijke Veiligheid 

▪ Bedrijfsdirecteur Sociale Dienstverlening 

▪ Kabinet Burgemeester 

▪ Kabinet Financiën 

▪ Kabinet Economie 
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▪ Kabinet Haven 

▪ Kabinet Cultuur 

▪ Kabinet Sport en Diamant 

▪ Kabinet Wonen 

▪ Kabinet Onderwijs 

▪ Kabinet Sociale Zaken 

▪ Bestuurszaken 

▪ Stadsbouwmeester  

▪ AG VESPA  

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving 

▪ Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling – Afdeling Omgeving: Ruimtelijke Planning en Projecten 

▪ Bedrijfseenheid Stadsbeheer – Afdeling Groen en begraafplaatsen 

 College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad 

De belangrijke beslismomenten worden genomen door het college bij de validatie van de conceptnota, het 

voorontwerp SRA, het ontwerp SRA, het definitieve SRA en na participatiemomenten en/of adviesrondes.. De 

gemeenteraad stelt het beleidsplan voorlopig en definitief vast (na goedkeuring door het College). Bijkomend worden 

de conceptnota en het voorontwerp SRA ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 Adviesraden 

Voor de inhoudelijke opvolging van het SRA worden ook adviesraden van de stad Antwerpen ingeschakeld. De 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro),de Integrale Kwaliteitskamer en de Klimaatraad 

worden om advies gevraagd 

De Gecoro adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen. De Gecoro is 

decretaal bevoegd om advies te geven aan het College over de adviezen en bezwaren in kader van het openbaar 

onderzoek. 

De Integrale Kwaliteitskamer (IKK) is een platform waarbinnen alle expertise op vlak van stedenbouw, architectuur, 

publieke ruimte en erfgoed samenkomen. De IKK ondersteunt de stadsbouwmeester in de uitvoering van zijn 

mandaat. De Integrale Kwaliteitskamer volgt het onderzoeks- en ontwerpproces van dichtbij op.  

De Klimaatraad adviseert het stadsbestuur over het stedelijke klimaatbeleid. De Klimaatraad wordt voorgezeten door 

de Klimaatregisseur 

4.2 Inspraak stakeholders en brede bevolking 

Voor de opmaak van het SRA worden decretaal een aantal inspraakmomenten voorgeschreven. Naast de decretaal 

voorgeschreven momenten, voorzien we bijkomende infomomenten om stakeholders en de brede bevolking goed 

te kunnen informeren. In de fase van de conceptnota werd aan de start van de periode van de publieke raadpleging 

een Webinar georganiseerd. De ideeën en bedenkingen die uit de adviezen en de publieke raadpleging naar voor 

kwamen, voeden het ontwerpproces en maken er deel van uit.  

In de fase van het voorontwerp voorziet het decreet in een adviesvraag aan de adviesraad en overleg met andere 

bestuursniveaus. In deze fase is geen decretaal vastgelegd moment voorzien voor de brede bevolking. Wel wordt 

er advies gevraagd aan verschillende adviesraden zoals de IKK, de Gecoro, de Klimaatraad alsook aan de districten.  



STRATEGISCH RUIMTEPLAN ANTWERPEN 

PROCESNOTA 

 13 p.   

In de aanloop naar het openbaar onderzoek van het ontwerp SRA, zet de stad een informatiecampagne op  voor 

het brede publiek.  

Tot slot wordt een inspraakmoment georganiseerd tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek dat voorafgaat 

aan de definitieve vaststelling van het ontwerp SRA.  

 

 


