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I.	 ALGEMENE	BEPALINGEN	
I.1.	 LIJST	AFWIJKINGEN	KB	UITVOERING	
‐ Art.	44	Ingebreke	blijven	en	sancties;	
‐ Art.	50	Terugggave	vertragingsboetes	en	straffen;	
‐ Art.	55	Schorsing	op	bevel	van	de	aanbestedende	overheid;	
‐ Art.	150	Nazicht	van	de	diensten;	
	
	
I.2.	 AANBESTEDENDE	OVERHEID	
1. Het	Vlaams	Gewest	vertegenwoordigd	door	de	Vlaamse	Regering,	bij	delegatie,	in	de	persoon	van	de	

Vlaamse	 minister	 bevoegd	 voor	 Mobiliteit	 en	 Openbare	 werken,	 treedt	 op	 als	 aanbestedende	
overheid.		
	
Het	Vlaams	Gewest	 treedt	daarbij	 op	als	opdrachtencentrale	 in	de	 zin	van	artikel	2,	 4°	 van	de	Wet	
Overheidsopdrachten	 ten	 behoeve	 van	 het	 Agentschap	 Wegen	 en	 Verkeer,	 Vlaamse	
Vervoersmaatschappij	 De	 Lijn,	 de	Werkvennootschap	 nv1,	 de	 NV	 Beheersmaatschappij	 Antwerpen	
mobiel,	 de	 provincie	 Antwerpen,	 de	 stad	 Antwerpen	 (met	 inbegrip	 van	 haar	 verzelfstandigde	
bedrijven),	 de	 gemeente	 Zwijndrecht	 (met	 inbegrip	 van	 haar	 verzelfstandigde	 bedrijven)	 die	
desgevallend	 bestellingen	 zullen	 kunnen	 plaatsen	 in	 het	 kader	 van	 de	 raamovereenkomst	 (zonder	
daartoe	verplicht	te	zijn).		

	
2. Volgende	administratieve	entiteit	is	belast	met	de	opvolging	van	deze	opdracht:	
	

Beleidsdomein	Mobiliteit	en	Openbare	Werken	
Departement	Mobiliteit	en	Openbare	Werken	…	
Afdeling	Stafdienst	
Koning	Albert	II‐laan	20,	bus	2	1000	Brussel	
 
De	contactpersoon	voor	deze	opdracht	is:	Bert	De	Bondt,	stafdienst@mow.vlaanderen.be		
	

3. Alle	briefwisseling	m.b.t.	deze	opdracht	moet	naar	die	entiteit	worden	gestuurd,	behoudens	in	geval		
van	de	hierna	toegelichte	uitzonderingen.	
	
Ieder	deurwaardersexploot	bestemd	voor	de	aanbestedende	overheid	moet	worden	betekend	aan	de	
Kanselarij	van	de	Voorzitter	van	de	Vlaamse	Regering,	Koolstraat	35	in	1000	Brussel.	

                                                            
1 Zie Ontwerp van decreet houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht ingediend in het Vlaams Parlement op 29 november 2016 
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g995-1.pdf  
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Het	is	daarbij	onverschillig	of	het	gaat	om	de	betekening	van	een	dagvaarding,	gerechtelijke	uitspraak,	
overdracht	van	schuldvordering	of	een	ander	exploot.	

Hetzelfde	 adres	 geldt	 ook	 voor	 de	 aangetekende	 zending	 waarbij	 een	 schuldvordering	 wordt	
overgedragen	of	inpandgegeven.	

	
I.3.	 VOORWERP	EN	CLASSIFICATIE	OPDRACHT	
	
Deze	opdracht	is	een	opdracht	voor	diensten	in	de	zin	van	art.	3	van	de	Wet	overheidsopdrachten	en	
bepaalde	opdrachten	voor	werken,	leveringen	en	diensten	van	15	juni	2006.	
	
CPV‐classificatie:	71200000	
	
De	aanbestedende	overheid	beoogt	een	raamovereenkomst	met	vijf	(5)	inschrijvers	(c.q.	ontwerpteams)	
te	sluiten.		
	
De	raamovereenkomst	heeft	een	looptijd	van	vier	(4)	jaar,	eventueel	te	verlengen	met	twee	maal	twee	(2)	
jaar,	tot	maximaal	acht	(8)	jaar.	Die	verlenging	zal	worden	overwogen	op	het	einde	van	de	voorziene	
looptijd	van	vier	(4)	respectievelijk	zes	(6)	jaar.		
	
‐	De	aard	en	de	complexiteit	van	de	opdracht	(inbegrepen	de	noodzakelijke	samenhang)	impliceren	
immers	dat	in	latere	fasen,	waarvan	de	timing	nog	niet	vastligt	nu	dit	afhankelijk	is	van	de	resultaten	van	
de	eerste	ontwerpfase	en	de	beoordeling	ervan	door	de	jury,	vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	kunnen	
worden	toegewezen	die	verband	houden	met	c.q.	voortvloeien	uit	de	eerste	ontwerpfase.	Het	ogenblik	
van	bestellen	en	realiseren	van	de	vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	(waarbij	in	bepaalde	gevallen	ook	
wettelijk	voorziene	procedures	die	een	lange	doorlooptijd	kennen,	zullen	moeten	worden	doorlopen	(o.a.	
opmaak	MER,	opmaak	RUP,	etc.))	kan	dan	ook	de	duurtijd	van	vier	respectievelijk	zes	jaar	overschrijden	
(in	voorkomend	geval	buiten	de	controle	van	de	aanbestedende	overheid	dan	wel	deelnemende	
overheden).		
	
‐	Bovendien	is	de	verlenging	gerechtvaardigd	nu	dit	‐	zoals	toegelicht	in	punt	I	van	de	selectieleidraad	‐	
een	zeer	complexe	en	grootschalige	opdracht	betreft	waarbij	de	realisatie	ervan	de	duurtijd	van	vier	
respectievelijk	zes	jaar	overschrijdt	(hetgeen	overigens	eigen	is	aan	dergelijke	projecten).	Daarbij	wordt	
het	noodzakelijk	geacht	dat	de	ontwerpteams	die	ab	initio	betrokken	waren	bij	de	eerste	ontwerpfase	die	
vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	zullen	uitvoeren,	gelet	op	de	complexiteit	en	onderlinge	samenhang	
ervan.		
	
‐	De	duur,	c.q.	mogelijke	verlenging	is	ten	slotte	gerechtvaardigd	doordat	de	opdracht	aanzienlijke	
investeringen	vereist	met	daarbij	een	aanzienlijke	impact	op	organisatorisch	vlak.	De	mogelijke	
verlenging	van	de	duurtijd	van	de	raamovereenkomst	is	dan	ook	een	minimumtermijn	die	noodzakelijk	is	
om	de	opdracht	op	alle	vlakken	werkbaar	en	haalbaar	te	maken	en	te	verzekeren	dat	de	verschillende	
vervolg	en	gerelateerde	opdrachten	kunnen	gerealiseerd	worden.			
	

Steven Geeraert
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In	het	kader	van	de	raamovereenkomst	worden	verschillende	bestellingen	geplaatst	waarbij	per	
bestelling	een	mini‐competitie	wordt	georganiseerd	en	de	bestelling	zal	worden	toegewezen	aan	de	
deelnemer	met	de	economisch	meest	voordelige	offerte	(in	functie	van	de	gehanteerde	gunningscriteria):		
	

x Een	eerste	‐	gegarandeerde	‐	bestelling	in	het	kader	van	de	raamovereenkomst	bestaat	uit	de	
eerste	ontwerpfase	voor	de	hoger	toegelichte	segmenten	van	de	Ring.		
	
Deze	gegarandeerde	bestelling	wordt	onderverdeeld	in	vijf	(5)	percelen	
(overeenstemmend	met	de	vijf	(5)	segmenten)	waarvoor	de	deelnemers	aan		de	
raamovereenkomst	een	offerte	zullen	kunnen	indienen.		

	
x In	het	kader	van	latere	‐	uitdrukkelijk	niet‐gegarandeerde	(zodat	de	inschrijvers	daaromtrent	dan	

ook	geen	enkele	rechten	zullen	kunnen	laten	gelden)	‐	bestellingen	in	het	kader	van	de	
raamovereenkomst	zullen	vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	middels	een	mini‐competitie	
worden	toegewezen	aan	de	deelnemers	aan	de	raamovereenkomst.			

	
Eén	en	ander	wordt	hierna	toegelicht.	
	
FASE	1	‐	EERSTE	ONTWERPFASE:	In	het	kader	van	de	eerste	bestelling,	waarvan	de	duurtijd	van	de	
uitvoering		(ongeveer)	negen	(9)	maanden	zal	bedragen,	zullen	de	vijf	(5)	deelnemers	aan	de	
raamovereenkomst	parallel	aan	elkaar	de	eerste	opdracht	uitvoeren.	Hiervoor	zullen	ze	elk	een	
(maximale)	vergoeding	van	300.000	euro	inclusief	BTW	ontvangen.	Elk	team	zal	in	deze	fase	het	
overkappingsproject	uitwerken	voor	het	aan	hem	toegewezen	segment	van	de	Ring.		
	
Gezien	de	sterke	inzet	op	participatie	en	co‐creatie,	en	de	relatieve	korte	looptijd	van	deze	fase,	werd	
deze	fase	de	hogedrukketel	van	het	intendantschap	gedoopt.	Het	raamwerk	voor	een	plan	van	aanpak	
tijdens	de	hogedrukketel	zal	dan	ook	uitgezet	en	begeleid	worden	door	het	team	van	de	intendant.	Gezien	
de	intense	ruimtelijke	complexiteit	van	elk	segment,	zal	het	team	van	de	Intendant	aan	elk	ontwerpteam	
regelmatig	begeleiding	aanbieden,	zowel	inhoudelijk	als	technisch.	De	teams	zullen	regelmatig	
bijeenkomen	in	voortgangsworkshops.	De	overheden,	burgerbewegingen	en	andere	stakeholders	zullen	
op	een	gestructureerde	manier	in	contact	worden	gebracht	met	de	ontwerpteams	om	de	samenwerking	
met	de	belanghebbenden	te	faciliteren.	Deze	blauwdruk	kan	verfijnd,	ingevuld,	verrijkt	en	eventueel	
aangepast	worden	door	de	ontwerpteams.		
	
De	concrete	deliverables	van	deze	fase	zijn	vijfledig:	

o Een	globale	gebiedsvisie	voor	het	betreffend	segment,	gekaderd	binnen	de	volledige	
overkapping	van	de	Ring	(en	het	conceptueel	kader	dat	hiervoor	door	het	team	van	de	
intendant	opgemaakt	is),	doorvertaald	naar	een	ontwerp	van	ontwikkelingsplan.	

o De	uitwerking	van	dit	ontwikkelingsplan	tot	een	strategische	en	realistische	fasering	met	
aanduiding	van	pilootprojecten	zoals	prioritaire	stukken	voor	overkapping	en/of	andere	
leefbaarheidsprojecten.	

o Een	detaillering	tot	ontwerp	van	inrichtingsplan	van	pilootprojecten	binnen	deze	prioritaire	
stukken	overkapping.	

o Een	visieschets	van	het	ruimtelijk	potentieel	van	overkappingen	over	de	desgevallende	
snelwegknopen	binnen	het	segment.	
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o Aanleveren	van	input	voor	een	evaluatie	naar	maatschappelijke	meerwaarde	van	het	segment,	
volgens	een	methodiek	die	door	het	team	van	de	Intendant	zal	worden	aangereikt.	

	
Na	afloop	van	deze	eerste	ontwerpfase	zal	een	jury	(bestaande	uit	vertegenwoordigers	van	de	Vlaamse	
Overheid,	de	Stad	Antwerpen,	het	team	van	de	intendant	en	externe	experts)	een	beoordeling	maken	van	
de	ontwerpresultaten	voor	elk	van	de	segmenten.	Deze	zullen	worden	voorgelegd	aan	het	Vlaams	en	
stedelijk	bestuur	ter	ondersteuning	van	prioritaire	beleidskeuzes	voor	overkappingsprojecten.		
	
FASE	2	‐	VERVOLG‐	EN	GERELATEERDE	OPDRACHTEN:	In	een	tweede	fase	kan	‐	zonder	daartoe	
verplicht	te	zijn	‐	de	aanbestedende	overheid	vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	(waarvan	de	scope	
hoger	wordt	toegelicht	bij	het	onderdeel	voorwerp	van	de	opdracht)	bestellen	waarbij	per	bestelling	een	
mini‐competitie	zal	worden	georganiseerd	tussen	de	deelnemers	(c.q.	ontwerpteams)	aan	de	
raamovereenkomst.		
	
Eén	en	ander	heeft	dan	ook	tot	gevolg	dat	het	mogelijk	is	dat	een	inschrijver	aan	de	raamovereenkomst	
die	niet	instond	voor	de	eerste	ontwerpfase	van	een	bepaald	segment,	toch	zal	kunnen	instaan	voor	de	
realisatie	van	bepaalde	vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	in	het	kader	van	dat	segment.		
	
De	aanbestedende	overheid	beschikt	over	alle	vrijheid	om	al	dan	niet	bestellingen	(c.q.	vervolg‐	en	
gerelateerde	opdrachten)	m.b.t.	de	uitvoeringsfase	van	een	bepaald	segment,	dan	wel	gerelateerde	
opdrachten	te	plaatsen	en	er	is	dus	in	geen	geval	een	verplichting	voor	de	aanbestedende	overheid	om	
voor	alle	segmenten	binnen	deze	raamovereenkomst	bestellingen	voor	vervolg‐	of	gerelateerde	
opdrachten	te	plaatsen.	
	
I.4.	 GUNNINGSWIJZE	
De	 opdracht	wordt	 geplaatst	 bij	 onderhandelingsprocedure	met	 voorafgaande	 bekendmaking	 op	 basis	
van	artikel	26,	§	2,	3°	en	artikel	26,	§	2,	1°	b)	van	de	Wet	Overheidsopdrachten,	aangezien	door	de	aard	
van	de	te	verlenen	diensten	de	specificaties	van	de	opdracht	niet	voldoende	nauwkeurig	kunnen	worden	
vastgesteld	om	de	opdracht	bij	open	of	beperkte	procedure	te	plaatsen	en	het	daarenboven	niet	mogelijk	
is	op	voorhand	een	globale	prijs	vast	te	stellen.		
	
Het	betreft	immers	en	zeer	complexe	en	grootschalige	opdracht	met	een	verregaande	reikwijdte	waarbij	
de	precieze	diensten	die	zullen	moeten	worden	geleverd	door	de	multidisciplinaire	teams	thans	nog	niet	
volledig	kunnen	worden	bepaald.	Deze	 aspecten	van	de	opdracht	dienen	verder	 te	worden	bepaald	en	
besproken	 tijdens	 de	 onderhandelingen	met	 de	 geselecteerde	 kandidaten.	 Evenmin	 is	 het	mogelijk	 om	
reeds	een	globale	prijs	vast	te	stellen	voor	de	ontwerpopdracht(en).	Dit	geldt	met	name	voor	de	vervolg‐	
en	 gerelateerde	opdrachten,	 aangezien	hun	omvang	en	 inhoud	zal	 voortvloeien	uit	 of	 aansluiten	bij	 de	
resultaten	van	de	ontwerpopdrachten	uit	eerste	fase	(waaromtrent	thans	uiteraard	nog	geen	voorafname	
kan	 worden	 gedaan).	 De	 aanbestedende	 overheid	 dient	 aldus	 in	 overleg	 te	 kunnen	 gaan	 met	 de	
inschrijvers	 om	 inzicht	 te	 verkrijgen	 in	 de	 mogelijkheden,	 waardoor	 in	 elk	 geval	 verdere	
onderhandelingen	zich	opdringen.	
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Via	 het	 doorlopen	 van	 een	 onderhandelingsprocedure	 met	 bekendmaking	 wenst	 de	 aanbestedende	
overheid	 finaal	 te	 komen	 tot	 de	 toewijzing	 en	 sluiting	 van	 een	 raamovereenkomst	 met	 vijf	
multidisciplinaire	ontwerpteams	

	
I.5.	 TOEPASSELIJKE	WETTELIJKE	BEPALINGEN	
	
De	nummers	van	de	artikels	waarnaar	verwezen	wordt,	stemmen	overeen	met	de	nummers	van	de	
artikels	van:	
	

‐ de	wet	van	15/06/2006	overheidsopdrachten	en	bepaalde	opdrachten	voor	werken,	leveringen	
en	diensten	(wet	2006)	(BS	15	februari	2007);	

	
‐ het	koninklijk	besluit	van	15/07/2011	plaatsing	overheidsopdrachten	klassieke	sectoren	(K.B.	

Plaatsing)	(BS	09	augustus	2011);	
	

‐ het	koninklijk	besluit	van	14/01/2013	tot	bepaling	van	de	algemene	uitvoeringsregels	van	de	
overheidsopdrachten	en	van	de	concessies	voor	openbare	werken	(AUR)	(BS	14	februari	2013).	

	
Door	het	indienen	van	een	offerte	aanvaarden	de	inschrijvers	onvoorwaardelijk	de	inhoud	van	de	
opdrachtdocumenten	en	aanvaarden	ze	door	de	bepalingen	ervan	gebonden	te	zijn.	Indien	een	inschrijver	
in	verband	met	de	inhoud	van	de	opdrachtdocumenten	rechtmatigheidsbezwaren	heeft,	dient	hij	dat	
schriftelijk	en	per	aangetekende	brief	uiterlijk	tien	kalenderdagen	voor	de	opening	van	de	offertes	
bekend	te	maken	aan	de	aanbestedende	overheid	met	omschrijving	van	de	redenen.	
	
I.6.	 TOEPASSELIJKE	DOCUMENTEN	EN	PLANNEN	
In	bijlage	gaat	een	projectdefinitie	die	de	ruimtelijke/technische	randvoorwaarden	vastlegt,	en	een	aantal	
evaluatiekaders	bepaalt.		
	
I.7.	 OVERIGE	ALGEMEEN	TOEPASSELIJKE	BEPALINGEN	

1. De	raamovereenkomst	heeft	een	looptijd	van	vier	jaar,	te	rekenen	vanaf	de	datum	vermeld	bij	de	
sluiting.	Na	het	verstrijken	van	deze	initiële	looptijd	kan	de	opdracht	twee	maal	stilzwijgend	
verlengd	worden	met	een	periode	van	twee	jaar,	tot	maximaal	acht	jaar.		
	
Die	verlenging	zal	worden	overwogen	op	het	einde	van	de	voorziene	looptijd	van	vier	
respectievelijk	zes	jaar.		De	aanbestedende	overheid	heeft	het	recht	de	opdracht	niet	te	verlengen	
zonder	enige	vorm	van	schadevergoeding.	De	niet‐verlenging	wordt	aan	de	opdrachtnemer	
genotificeerd	tenminste	één	maand	voor	het	verstrijken	van	de	lopende	geldigheidstermijn.	

	
2. Binnen	de	raamovereenkomst	kunnen,	mits	voorafgaande	toestemming	van	de	aanbestedende	

dienst,	verschillende	deelopdrachten	besteld	worden	aan	de	hand	van	een	mini‐competitie	
gedurende	de	looptijd	van	de	overeenkomst.	
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De	bestellende	entiteit	staat	in	voor:	
‐	de	organisatie	van	de	mini‐competitie	
‐	Een	duidelijke	omschrijving	van	de	deelopdracht	(eenmalig,	recurrent,	plaats	van	de	
dienstverlening,	hoeveelheden	per	type,	…)	
‐	Reserveren	van	voldoende	budgetten	(en	overmaken	van	de	bijhorende	referentie)	
‐	De	technische	en	administratieve	opvolging	van	de	diensten	tot	en	met	de	oplevering;	
‐	De	keuring	en	het	toezicht	van	de	prestaties,	zowel	de	a	priori	als	de	a	posteriori	keuring;	
‐	Het	opstellen	van	de	processen‐verbaal;	
‐	De	evaluatie	van	eventuele	bijkomende	diensten,	wijzigingen,	wijzigingen	van	het	
tijdsschema;	
‐	De	opleveringen	
‐	Nazicht	van	schuldvorderingen	en	facturen	
‐	De	betalingen.	

Deze	gegevens	worden	per	bestelling	expliciet	aangegeven.	
	
Het	departement	MOW	kan	als	aanbestedende	dienst	niet	aansprakelijk	worden	gesteld	
voor	de	moeilijkheden	met	betrekking	tot	betaling	en	oplevering	van	die	bestelling,	tenzij	het	
Departement	MOW	zelf	de	besteller	is.	

		

3. De	inschrijver	gebruikt	uitsluitend	het	Nederlands	in	zijn	mondelinge	en	schriftelijke	relatie	met	
de	aanbestedende	overheid.	
	
Van	documenten	die	enkel	in	een	andere	taal	beschikbaar	zijn,	kan	de	overheid	een,	desgevallend	
beëdigde,	vertaling	eisen.	

	

4. De	aanbestedende	overheid	staat	het	gebruik	van	elektronische	middelen	toe	voor	het	
uitwisselen	van	schriftelijke	stukken	(andere	dan	de	offertes),	zowel	in	het	kader	van	de	
plaatsing	als	van	de	uitvoering	van	de	opdracht.	
	
De	indiening	van	de	offertes	moet	evenwel	verlopen	volgens	de	voorschriften	vermeld	in	A.4.2.	
	
De	aanbestedende	overheid	vraagt	aan	de	inschrijvers	om	op	het	offerteformulier	aan	te	duiden	of	
zij	bereid	zijn	om	schriftelijke	stukken	te	ontvangen	via	elektronische	middelen,	zowel	 in	kader	
van	de	plaatsing	als	van	de	uitvoering	van	de	opdracht.	

	
5. De	aanbestedende	overheid	ziet	er	op	toe	dat	deze	opdracht	wordt	uitgevoerd	met	inachtneming	

van	de	anti‐discriminatiewetgeving	(zie	de	bepalingen	inzake	non‐discriminatie	onder	III.4.).	
	

6. Het	volgen	van	deze	gunningsprocedure	houdt	 geen	verplichting	 in	 tot	het	 toewijzen	van	deze	
raamovereenkomst	 (cfr.	 artikel	 35	 van	 de	 Wet	 Overheidsopdrachten).	 De	 aanbestedende	
overheid	 kan	 zowel	 afzien	 van	 het	 gunnen	 van	 de	 opdracht,	 als	 de	 procedure	 herbeginnen,	
desnoods	 op	 een	 andere	wijze.	 De	 aanbestedende	 overheid	 houdt	 zich	 uitdrukkelijk	 het	 recht	
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voor	 desgevallend	 bepaalde	 wijzigingen	 aan	 de	 opdracht	 aan	 te	 brengen	 wanneer	 de	
wenselijkheid	daartoe	blijkt.	
	

7. Er	wordt	een	informatievergadering	voorzien	op	19/05/2017	om	13	u	op	het	onderstaand	adres:	
Jordaenskaai	25,	2000	Antwerpen	
	
Op	deze	infovergadering	wordt	dit	bestek	nader	toegelicht.	

	
	 Deze	informatievergadering	is	niet	verplichtend.	
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II.	 ADMINISTRATIEVE	VOORSCHRIFTEN	
A. PLAATSING	VAN	DE	OPDRACHT	
	

A.1.	 INDIENING	OFFERTES	

Het	gezamenlijk	indienen	van	één	enkele	offerte	door	meerdere	geselecteerden	is	verboden.	

A.2.	 SELECTIE		
A.2.1.	 UITSLUITING	EN	BELANGENVERMENGING	(ART.	61	TOT	EN	

MET	64	KB	PLAATSING)	
Door	in	te	schrijven	op	deze	opdracht,	verklaart	de	inschrijver	zich	niet	in	een	toestand	van	uitsluiting	te	
bevinden,	zoals	bedoeld	in	art.	61.	
	
Non‐discriminatie:	
	
Overeenkomstig	de	Belgische	overheidsopdrachtenreglementering	heeft	de	aanbestedende	overheid,	in	
elke	fase	van	de	gunningsprocedure,	de	mogelijkheid	om	de	inschrijver	uit	te	sluiten	die,	bij	wijze	van	een	
in	kracht	van	gewijsde	gegane	strafrechtelijke	uitspraak	veroordeeld	werd	voor	een	misdrijf	dat	zijn	
professionele	integriteit	aantast.		
	
De	niet‐naleving	van	strafrechtelijk	sanctioneerbare	milieu‐	en	sociale	wetgeving	kan	worden	geacht	een	
misdrijf	te	zijn	dat	de	professionele	integriteit	aantast.	Van	zodra	deze	wordt	vastgelegd	in	een	in	kracht	
van	gewijsde	gegaan	vonnis	of	arrest	kan	deze	worden	aangewend	als	uitsluitingsgrond,	ongeacht	de	
stand	van	de	procedure.	Onder	sociale	wetgeving	wordt	onder	meer	verstaan:	
	

- het	decreet	van	10	juli	2008	houdende	een	kader	voor	het	Vlaamse	gelijkekansen‐	en	
gelijkebehandelingsbeleid;	de	wet	van	10	mei	2007	ter	bestrijding	van	bepaalde	vormen	van	
discriminatie,	de	wet	van	10	mei	2007	tot	wijziging	van	de	wet	van	30	juli	1981	tot	bestraffing	
van	bepaalde,	door	racisme	of	xenofobie	ingegeven	daden	en	de	wet	van	10	mei	2007	ter	
bestrijding	van	discriminatie	tussen	vrouwen	en	mannen;	

- de	wet	van	4	augustus	1996	betreffende	het	welzijn	van	de	werknemers	bij	de	uitvoering	van	hun	
werk,	meer	bepaald	hoofdstuk	Vbis.	Bijzondere	bepalingen	betreffende	geweld,	pesterijen	en	
ongewenst	seksueel	gedrag	op	het	werk.	
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Belangenvermenging:	
	
Door	in	te	schrijven	op	deze	opdracht,	verklaart	de	inschrijver	zich	niet	in	een	toestand	van	
onverenigbaarheid	te	bevinden,	zoals	bedoeld	in	art.	64	KB	Plaatsing.	
	
	

A.2.2.	 BEROEP	OP	DE	DRAAGKRACHT	VAN	ANDERE	ENTITEITEN	
(ART.	74	KB	PLAATSING)	

	
De	dienstverlener	is	verplicht	minimaal	de	onderaannemers	in	te	zetten	waarop	hij	zich	heeft	beroepen	
in	het	kader	van	de	kwalitatieve	selectie.	De	geselecteerde	dienstverlener	kan	zich	bij	de	indiening	van	
zijn	offerte	verder	versterken	met	bijkomende	onderaannemers.		
Het	vervangen	van	onderaannemers	is	tijdens	de	uitvoering	van	de	opdracht	is	onderworpen	aan	de	
toestemming	van	de	aanbestedende	overheid.	
	
Deze	onderaannemers	of	entiteiten	mogen	zich	niet	in	een	toestand	van	uitsluiting	bevinden,	zoals	
bedoeld	in	artikel	61	KB	Plaatsing.	

	
Voor	deze	onderaannemers	of	entiteiten	moeten	eveneens	de	toe	te	voegen	documenten	bedoeld	onder	
A.1.1.	toegevoegd	worden	aan	de	offerte.	
	

	
A.3.	MODALITEITEN	
A.3.1.	 GEGARANDEERDE	OPDRACHT	
	
Een	eerste	‐	gegarandeerde	‐	bestelling	in	het	kader	van	de	raamovereenkomst	bestaat	uit	de	eerste	
ontwerpfase	voor	de	segmenten	van	de	Ring.	Die	bestelling	wordt	onderverdeeld	in	vijf	(5)	percelen	
(overeenstemmend	met	de	vijf	(5)	segmenten)	waarvoor	de	inschrijvers	aan	de	raamovereenkomst	een	
offerte	zullen	kunnen	indienen.		
	
De	inschrijvers	dienen	voor	elk	perceel/segment	een	offerte	in	te	dienen	met	dien	verstande	dat	iedere	
inschrijver	slechts	één	perceel	zal	toegewezen	krijgen.	Het	aanbieden	van	
prijskortingen/verbeteringsvoorstellen	is	steeds	verboden.	
	
De	vijf	inschrijvers	aan	wie	de	raamovereenkomst	gegund	wordt,	krijgen	meteen	elk	een	eerste	opdracht	
toegekend	(‘de	Hogedrukketel’	genaamd),	waarin	ze	hun	visie	op	de	overkapping	kunnen	uitwerken	tot	
een	strategisch	plan	voor	een	segment(zie	verder	onder	III.B.1.	De	Hogedrukketel).	
	
A.3.2.	 BIJKOMENDE	BESTELLINGEN	
	
Alle	bijkomende	bestellingen	zullen	via	mini‐competitie	toegekend	worden	aan	één	van	de	vijf	
opdrachthouders	binnen	de	raamovereenkomst.	Vertrekkend	van	de	bepalingen	van	de	
raamovereenkomst,	zullen	zij	uitgenodigd	worden	om	een	offerte	te	maken	op	basis	van	een	bijkomend	
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bestek.	Hierbij	zullen	de	in	het	kader	van	deze	gunningsprocedure	door	de	inschrijvers	opgegeven	prijzen	
de	basis	vormen	voor	de	prijszetting	bij	de	gunning	van	bijkomende	bestellingen.(zie	ook	IV.	Inventaris)	
	
	
A.4.	 OFFERTE	–	OPENING,	INDIENING,	VORM	EN	INHOUD	
A.4.1.	 OPENING	EN	INDIENING	VAN	DE	OFFERTES	(ART.	51	EN	54	

KB	PLAATSING)	
Het	uiterste	tijdstip	van	ontvangst	van	de	offertes	is	15	juni	2017om	10	uur.	
	
	
De	offertes	worden	overgelegd	op	de	volgende	manieren:	

	
x Elektronisch	opladen	naar	het	Vlaamse	Overheid	BestandsOverdracht	platform	(VOBO)	

http://vobo.vlaanderen.be/index.php?action=login		
Deze	procedure	zal	nader	worden	toegelicht	tijdens	informatievergadering	voorzien	op	
19/05/2017	om	13	u	(Jordaenskaai	25,	2000	Antwerpen)	

x De	inschrijvers	krijgen	op	20	of	21	juni	2017	de	mogelijkheid	om	hun	offertes	toe	te	lichten	
aan	de	jury.	Concrete	afspraken	hierover	worden	gemaakt	naar	aanleiding	van	de	
informatievergadering	op	19/05/2017	

	
Door	in	te	schrijven	op	deze	opdracht	verbindt	de	inschrijver	zich	op	zijn	roerende	en	onroerende	
goederen	tot	de	uitvoering	van	de	in	dat	bestek	beschreven	opdracht,	overeenkomstig	de	bepalingen	en	
voorwaarden	ervan.	
	
In	geval	van	indiening	van	een	offerte	door	een	combinatie	zonder	rechtspersoonlijkheid	verbindt	elke	
inschrijver	aan	de	combinatie	zich	hoofdelijk.	
	
De	inschrijver	dient	één	document	in	dat	de	offertes	inhoudt	voor	zowel	de	raamovereenkomst	als	de	
percelen	van	de	gegarandeerde	opdracht.	
	
A.4.2.	 VORM	EN	INHOUD	OFFERTE	
	
De	aandacht	van	de	inschrijver	wordt	erop	gevestigd	dat	hij	zijn	offerte	en	inventaris	moet	invullen	op	
het	bij	dit	bestek	behorende	formulier.	
	
Bij	het	offerteformulier	dienen	de	volgende	documenten	te	worden	gevoegd:	
	

1) De	inventaris	(zie	art.	84);	
2) De	documenten	die	vereist	zijn	voor	de	gunning;	
3) De	bewijzen	dat	de	personen,	die	de	offerte	ondertekenden,	statutair	of	bij	volmacht	bevoegd	

zijn	om	de	bedrijven	geldig	in	en	buiten	rechte	te	vertegenwoordigen	(art.	82,	§3	K.B.	
Plaatsing).	Dit	gebeurt	naargelang	de	rechtsvorm	van	de	bedrijven	door	het	bijvoegen	van	één	
van	de	volgende	documenten:	



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
  11  

‐ uittreksel	of	kopie	van	de	statutaire	clausule	i.v.m.	de	vertegenwoordigings‐
bevoegdheid	en	een	kopie	van	de	akte	of	afschrift	van	de	notulen	van	de	algemene	
vergadering,	zoals	verschenen	in	het	B.S.,	houdende	benoeming	van	de	bestuurders;	

‐ volmacht	om	het	bedrijf	te	vertegenwoordigen	of	om	bevoegdheid	door	te	geven	aan	
een	ander	persoon;	

‐ benoemingsbesluit	van	zaakvoerder;	
‐ andere	documenten	ter	staving	van	de	bevoegdheid;	

	
Hierna	volgt	een	niet‐limitatief	overzicht	van	alle	documenten	die,	naast	het	offerteformulier	en	de	
inventaris,	bij	de	offerte	gevoegd	moeten	worden	(zie	ook	verder	onder	A.5.	Gunningscriteria):	

- nota’s	betreffende	ruimtelijke	visie	/	lezing	van	de	opgave	voor	de	raamovereenkomst	en	
voor	de	gegarandeerde	opdracht	(gunningscriterium	1	

- nota’s	betreffende	plan	van	aanpak	en	methodologie	voor	de	raamovereenkomst	en	voor	
de	gegarandeerde	opdracht	(gunningscriterium	2)	

	
A.4.3.	 VOORDRACHT	VAN	ONDERAANNEMERS	(ART.	12	KB	

PLAATSING	EN	ART.	12	KB	UITVOERING)	
	
De	inschrijver	vermeldt	welk	gedeelte	van	de	opdracht	hij	voornemens	is	in	onderaanneming	te	geven	en	
de	identiteit	van	de	onderaannemers	die	hij	voorstelt.	
	
De	dienstverlener	is	verplicht	deze	voorgedragen	onderaannemers	in	te	zetten	bij	de	uitvoering	van	de	
opdracht.	Het	gebruik	van	andere	onderaannemers	is	onderworpen	aan	de	toestemming	van	de	
aanbestedende	overheid.	
	
A.4.4.	 VERBINTENISTERMIJN	(ART.	57	KB	PLAATSING)	
	
De	inschrijvers	blijven	gebonden	door	hun	offerte	gedurende	een	termijn	van	honderdtachtig	
kalenderdagen,	ingaand	de	dag	na	de	uiterste	ontvangstdatum	van	de	offertes.	
	
	
A.5.	 PRIJS	
A.5.1.	 PRIJSVASTSTELLING	(ART.	13	KB	PLAATSING)	
	
De	inschrijvers	zullen	aan	hun	offerte	een	prijslijst	toevoegen	met	eenheidsprijzen	per	uur	en	dag,	
naargelang	het	type	medewerker	(zie	A.5.	Gunningscriteria,	en	IV.	Inventaris).	Deze	eenheidsprijzen	
vormen	de	basis	voor	de	prijsvaststelling	voor	de	volledige	raamovereenkomst.	
	
Voor	de	gegarandeerde	opdracht	in	eerste	fase	van	de	raamovereenkomst,	is	een	vergoeding	van	
maximaal	300.000	euro	(incl.	BTW)	voorzien	voor	elk	van	de	vijf	opdrachthouders.	De	inschrijver	maakt	
een	nota	op	waarin	uitgewerkt	wordt	hoe	deze	middelen	gedurende	de	looptijd	van	de	opdracht	ingezet	
worden	(zie	A.5	Gunningscriteria).	
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Voor	alle	andere	opdrachten	binnen	de	raamovereenkomst	zal	de	deelnemer	in	het	kader	van	een	
minicompetitie,	vertrekkende	van	de	prijsopgave	voor	de	raamovereenkomst,	gemotiveerd	prijsopgave	
maken	waarbij	een	korting	op	deze	initiële	prijsopgave	wordt	gegeven.	Mits	akkoord	van	de	
opdrachtgever	kan	ook	een	gemotiveerde	verhoging	van	deze	initiële	prijsopgave	worden	toegestaan.	
	
	
A.5.2.	 PRIJSOPGAVE	(ART.	16	KB	PLAATSING)	
a)		 Indien	zulks	voor	de	nauwkeurigheid	van	de	eenheidsprijzen	vereist	is,	mag	de	inschrijver	die	tot	

vier	decimalen	preciseren.	
	
b)		 De	inschrijver	vermeldt	de	belasting	over	de	toegevoegde	waarde	(BTW)	in	een	afzonderlijke	post	

van	de	inventaris	en	voegt	ze	bij	de	prijs	van	de	offerte.	
	
A.5.3.	 PRIJSHERZIENING	(ART.	20	KB	PLAATSING)	
	
Voor	de	uitvoering	van	de	opdracht	wordt	volgend	prijsherzieningsmechanisme	gehanteerd	:	
	
p	=	P	x	([0,95	x	sb/Sb]	+	0,05)	
waarin:	
x p	=	de	herziene	prijs	voor	de	in	de	tussentijdse	betaling	beschouwde	periode;	
x P	=	de	oorspronkelijke	prijs	in	de	offerte	van	de	opdrachtnemer;	
x sb	=	het	algemeen	indexcijfer	van	de	conventionele	lonen	voor	bedienden,	
basisjaar	2010	=	100,	geldig	voor	het	kwartaal	voorafgaand	aan	het	kwartaal	waarin	de	in	de	tussentijdse	
betaling	beschouwde	periode	zich	bevindt;	
x Sb	=	het	algemeen	indexcijfer	van	de	conventionele	lonen	voor	bedienden,		
basisjaar	2010	=	100,	geldig	voor	het	kwartaal	voorafgaand	aan	het	kwartaal	van	indiening	van	de	offerte	
	
Bij	de	berekening	wordt	de	breuk	eerst	herleid	tot	een	getal	met	5	decimalen.	Hiertoe	wordt	de	vijfde	
decimaal	vermeerderd	met	1	als	de	zesde	decimaal	gelijk	is	aan	of	groter	is	dan	5.	
	
Vervolgens	wordt	dit	verkregen	getal	vermenigvuldigd	met	de	overeenkomstige	coëfficiënt.	Het	
verkregen	product	wordt	op	dezelfde	wijze	als	hierboven	beschreven	afgerond	op	de	vijfde	decimaal.	
	
De	prestaties	worden	maandelijks	herzien	(d.w.z.	vaste	herzieningsfrequentie	van	één	maand).	
	
De	parameterwaarden	voor	sb	en	Sb	worden,	ten	tijde	van	het	schrijven	van	huidige	bestektekst,	
gepubliceerd	als	zijnde	ICL04	in	de	tabellen	raadpleegbaar	op	volgende	pagina	van	de	Federale	
Overheidsdienst	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg	:	
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=7390	.		
	
A.5.4.	 PRIJSONDERZOEK	(ART.	21	KB	PLAATSING)	
Op	verzoek	van	de	aanbestedende	overheid	verstrekt	de	inschrijver	alle	nodige	inlichtingen	om	het	
prijsonderzoek	van	zijn	offerte	mogelijk	te	maken.	
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De	aanbestedende	overheid	kan	ofwel	zelf	overgaan	tot,	ofwel	een	persoon	aanduiden	voor	het	uitvoeren	
van	alle	verificaties	van	de	boekhoudkundige	stukken	en	alle	onderzoeken	ter	plaatse,	teneinde	de	
juistheid	na	te	gaan	van	de	gegevens	die	de	inschrijver	in	het	raam	van	het	prijsonderzoek	heeft	verstrekt.	
	
A.6.	 GUNNINGSCRITERIA	 	
A.6.1.	 ONDERHANDELINGSPROCEDURE	–	GUNNINGSCRITERIA	

(ART.	107	KB	PLAATSING)	
	
De	gunningscriteria	zijn,	samen	met	het	hen	toegekende	gewicht:	

x criterium	1:	ruimtelijke	visie	/	lezing	van	de	opgave	(	40	op	100	punten)	
x criterium	2:	plan	van	aanpak	/	methodologie	(25	op	100	punten)	
x criterium	3:	prijs	(35	op	100	punten)	

	
	
De	beoordeling	van	de	raamovereenkomst	
	
De	gunningscriteria	voor	de	raamovereenkomst	zijn	per	criterium	telkens	onderverdeeld	in	een	
algemeen	deel	enerzijds	en	een	specifiek	deel	anderzijds.		Voor	de	toewijzing	van	de	raamovereenkomst	
zal	een	totaalscore	berekend	worden,	waarbij	voor	de	criteria	1	en	2	telkens	de	helft	van	de	maximale	
punten	op	het	algemene	deel	zal	staan	en	de	andere	helft	van	de	maximale	punten	op	het	specifieke	deel.	
	
Het	specifiek	deel	voor	de	beoordeling	van	de	raamovereenkomst,	heeft	als	voorwerp	de	gegarandeerde	
opdracht	van	de	raamovereenkomst.	De	reden	hiervoor	is	dat	deze	eerste	gegarandeerde	opdracht	een	
voldoende	representatieve	case	vormt	voor	het	geheel	van	de	raamovereenkomst.		De	beoordeling	m.b.t.	
deze	eerste	gegarandeerde	opdracht	vormt	immers	een	goede	indicatie	voor	de	andere	opdrachten	die	in	
het	kader	van	de	raamovereenkomst	kunnen	worden	toegewezen.	Hierbij	zal	per	criterium	voor	het	
specifieke	deel	het	puntengemiddelde	genomen	worden	van	alle	segmenten	samen,	waarbij	elk	segment	
hetzelfde	maximale	puntenaantal	heeft.		
	
Voor	het	derde	criterium,	de	prijs,	wordt	prijs	gevraagd	voor	een	representatieve	set	van	in	te	zetten	
expertises.	Hierbij	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	de	raamovereenkomst	in	het	algemeen	en	de	
gegarandeerde	opdracht	omdat	voor	deze	laatste	de	vijf	(5)	deelnemers	een	vaste	prijs	ontvangen.	
	
De	raamovereenkomst	zal	vervolgens	worden	gegund	aan	de	vijf	(5)	inschrijvers	die	als	beste	worden	
beoordeeld	op	basis	van	de	totaalscores.		
	
De	beoordeling	van	de	gegarandeerde	opdracht	
	
De	inschrijvers	waaraan	de	raamovereenkomst	is	gegund,	zullen	in	een	tweede	fase	op	basis	van	de	voor	
de	raamovereenkomst	ingediende	offerte	worden	beoordeeld	met	het	oog	op	de	toewijzing	van	de	vijf	(5)	
segmenten	van	de	gegarandeerde	opdracht.		
	
Hierbij	zal	per	segment	één	(1)	team	worden	aangeduid	en	elk	team	krijgt	één	en	slechts	één	segment	
toegewezen.	Hiertoe	wordt	voor	de	5	teams	voor	het	eerste	criterium	één	score	per	segment	bepaald	op	
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basis	van	de	gunningscriteria	voor	de	gegarandeerde	opdracht.	Voor	de	criteria	2	en	3	wordt	per	
inschrijver	voor	alle	segmenten	een	identieke	score	bepaald.	Uit	alle	mogelijke	combinaties	van	teams	en	
segmenten	wordt	deze	combinatie	gekozen	waarvoor	de	totale	score	maximaal	is.	Indien	meerdere	
combinaties	van	teams	en	segmenten	deze	maximale	score	opleveren	zal	de	jury	gemotiveerd	bepalen	
voor	welk	van	deze	optimale	combinaties	wordt	gekozen.	
	
Aandachtspunt:	vermits	de	score	voor	gunningscriterium	3	(prijs)	mede	bepaald	wordt	door	de	prijs	van	de	
laagste	inschrijver	zal	deze	score	herrekend	worden	op	basis	van	de	prijzen	van	de	5	inschrijvers	aan	wie	de	
raamovereenkomst	gegund	werd.	De	beoordeling	van	de	criteria	1	en	2	zal	in	het	kader	van	de	beoordeling	
voor	de	raamovereenkomst	gebeurd	zijn	aan	de	hand	van	de	mate	waarin	beantwoord	wordt	aan	de	
behoefte	van	de	aanbestedende	overheid	en	dus	niet	gerelateerd	is	aan	de	scores	van	andere	inschrijvers.	Om	
die	reden	zal	de	beoordeling	van	de	criteria	1	en	2	i.h.k.v.	de	gegarandeerde	opdracht,	tussen	de	5	
inschrijvers	aan	wie	de	raamovereenkomst	werd	gegund	,	ongewijzigd	blijven.				
	
Hierna	wordt	nader	toegelicht	hoe	per	gunningscriterium	de	score	zal	bepaald	worden	voor	enerzijds	de	
raamovereenkomst	en	anderzijds	voor	de	gegarandeerde	opdracht.	
	
criterium	1:	ruimtelijke	visie	/	lezing	van	de	opgave	(40	op	100	punten)	
	
Algemeen	(20	punten):	
De	inschrijvers	worden	beoordeeld	op	de	kwaliteit	van	een	visienota	waarin	een	eerste	en	globale	
inhoudelijke	benadering	van	de	opgave	geschetst	wordt.	Daarbij	gelden	de	ambitienota	en	de	
projectdefinitie	(zie	bijlage)	als	vetrekpunt.	De	inschrijver	geeft	aan	welke	thema’s	volgens	hem	de	
belangrijkste	krachtlijnen	zijn	voor	een	verdere	visievorming	(stedenbouwkundig,	landschappelijk,	
architecturaal,	infrastructureel,	programmatorisch,	etc.).	Hij	doet	dit	aan	de	hand	van	tekst	en	beeld	
(schema’s,	schetsen,	referentiebeelden,	…).	Er	wordt	in	deze	offertefase	expliciet	nog	geen	
ontwerpvoorstel	gevraagd	aan	de	inschrijvers.	De	nota	zal	beoordeeld	worden	op	volgende	drie	vlakken;		

(1) de	kwaliteit,	de	relevantie	en	de	samenhang	in	de	voorstelling	van	de	eerste	visie‐elementen	
van	de	opgave.	Uit	dit	voorstel	moet	blijken	dat	de	kandidaat	de	complexiteit	van	de	opdracht	
begrepen	heeft;		

(2) de	mate	waarin	deze	visie‐elementen	een	intentie	uitspreken	voor	de	stad	in	haar	geheel,	voor	
haar	landschap,	haar	architectuur	en	haar	stedenbouwkundige	kwaliteit.	Dit	illustreert	de	
wijze	waarop	de	transformatie	van	de	ringruimte	een	strategische	hefboom	voor	de	gehele	
stadsregio	betekent.	

(3) de	mate	waarin	de	visie	strategisch	en	flexibel	is	om	te	kunnen	omgaan	met	planningsrealiteit	
en	onzekerheid,	en	past	bij	een	sterk	participatief	proces	van	een	werk‐	en	
ontwerpgemeenschap	dat	wordt	vooropgesteld.	
	

Het	wordt	de	inschrijvers	aangeraden	hierbij	gebruik	te	maken	van	(niet	noodzakelijk	eigen)	
voorbeeldprojecten,	ter	verduidelijking	van	deze	visie‐elementen	en	ter	ondersteuning	van	hun	kwaliteit.	
Deze	visietekst	telt	max.	8	pagina’s	A3	of	16	pagina’s	A4	(bijlagen	en	ondersteunend	beeldmateriaal	
inbegrepen).	Indien	de	visietekst	het	maximum	aantal	pagina’s	overschrijdt	worden	alleen	de	eerste	8	
pagina’s	A3	of	16	pagina’s	A4	meegenomen	bij	de	beoordeling.	
	
	
Gegarandeerde	opdracht	(20	punten)	
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De	inschrijvers	wordt	gevraagd	om	de	ruimtelijke	visie/lezing	van	de	opgave	toe	te	passen	op	het	
gegarandeerde	deel,	door	een	beknopte	argumentatie	per	segment	op	te	maken	waarom	het	relevant	zou	
zijn	voor	dit	team	om	hun	visie	uit	te	werken	op	het	desbetreffende	segment.	Daarbij	wordt	gevraagd	om	
per	segment	de	belangrijkste	ruimtelijke	uitdagingen	en	kansen	te	vermelden	en	te	interpreteren.		
Dit	deelcriterium	wordt	beoordeeld	op	de	kwaliteit	van	deze	verkenning	en	de	argumentatie.		
Deze	verkenning	en	argumentatie	worden	per	segment	gebundeld	in	een	nota.	Deze	nota	bestaat	uit	max.	
2	pagina	A4	per	segment	(tekst	+	figuren),	dus	10	A4	in	totaal.	Indien	deze	nota	het	maximum	aantal	
pagina’s	overschrijdt	worden	alleen	de	eerste	2	pagina’s	per	segment	meegenomen	bij	de	beoordeling.	
	
Met	het	oog	op	de	gunning	van	de	raamovereenkomst	worden	de	punten	voor	dit	deelcriterium	bepaald	
door	het	gemiddelde	van	de	behaalde	scores	per	segment.	Elk	van	de	vijf	teams	krijgt	dus	voor	elk	van	de	
vijf	(5)	segmenten	een	score	van	maximum	20	punten.	Vervolgens	wordt	met	het	oog	op	het	gunnen	van	
de	raamovereenkomst	de	score	voor	dit	deelcriterium	bepaald	door	het	gemiddelde	te	nemen	van	de	
scores	die	het	team	voor	dit	deelcriterium	haalde	op	de	vijf	(5)	segmenten.	
	
Met	het	oog	op	de	toewijzing	van	de	vijf	(5)	segmenten	aan	de	vijf	(5)	teams	voor	de	eerste	
gegarandeerde	opdracht	zal	per	team	per	segment	een	score	worden	bepaald	voor	dit	criterium.	
	
	
criterium	2:	plan	van	aanpak	en	methodologie	(25	op	100	punten)	
	
Algemeen	(12,5	punten)	

Er	wordt	gevraagd	op	volgende	aspecten	in	te	gaan:	

(1) De	opdracht	kent	nog	veel	onbekenden.	Zelfs	op	het	einde	van	de	hogedrukketel	zal	er	geen	
eenduidig	masterplan	zijn	voor	de	transformatie	van	de	ringruimte.	Bij	dergelijk	complex	en	
gelaagd	langetermijnproject	is	een	rigide	blauwdruk	immers	allerminst	aangewezen.	Het	ontwerp	
van	de	ringruimte	zal	een	open	en	continu	proces	zijn,	waarbij	(breed	gedragen)	kritische	
continuïteiten	vastgeklikt	moeten	worden,	maar	concrete	invullingen	ook	op	lange	termijn	
bespreekbaar	en	flexibel	moeten	blijven.			
	
Specifiek	geldt	bovendien:	

o Aan	de	zijde	van	de	publieke	bouwheer	zal	er	niet	één	initiatiefnemende	actor	zijn,	maar	
net	een	veelheid	aan	actoren.	De	ambitienota	heeft	het	voorstel	geformuleerd	om	een	
werkgemeenschap	op	te	richten,	die	alle	actoren	(publiek	en	privaat)	bijeenbrengt.	De	
ontwerpers	zullen	zich	moeten	positioneren	binnen	deze	veelheid	aan	stakeholders.	

o Bovendien	zal	het	ontwerpmatig	auteurschap	niet	bij	één	ontwerper	liggen,	maar	bij	de	
vijf	ontwerpteams	binnen	de	raamovereenkomst.	Aldus	zal	er	gedurende	vier	(te	
verlengen	tot	maximaal	acht)	jaar	een	kritische	intellectuele	ontwerpcapaciteit	
opgebouwd	worden,	die	als	een	spiegelbeeld	van	de	werkgemeenschap	kan	functioneren	
(als	een	‘ontwerpgemeenschap’).	Dit	impliceert	dat	er	tussen	de	teams	een	balans	zal	
moeten	gevonden	worden	tussen	onderlinge	concurrentie	(onder	de	vorm	van	mini‐
competitie	voor	specifieke	deelopdrachten)	en	inhoudelijke	uitwisseling	van	ideeën	(met	
het	oog	op	gedeeld	auteurschap	over	het	ontwerp	van	de	ringruimte).	
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o Naast	de	werk‐	en	de	ontwerpgemeenschap	wordt	ook	een	co‐creatief	ontwerpproces	met	
lokale	stakeholders	(individuele	buurtbewoners,	lokale	verenigingen	en		
middenveldorganisaties,	wijkcomités,	wijkmanagers	en	buurtregisseurs	van	de	Stad	etc.)	
naar	voor	geschoven.	Bedoeling	bestaat	erin	dat	deze	lokale	stakeholders	de	stedelijke	
ruimte	waar	ze	dagelijks	deel	van	uitmaken,	mee	vorm	kunnen	geven;	en	dat	hun	lokale	
inzichten	het	ontwerpproces	mee	kunnen	sturen	
	

(2) De	opdracht	kent	een	lange	looptijd	van	vier,	en	potentieel	acht	jaar.	Het	verleden	van	het	
Antwerpse	mobiliteitsdossier	leert	ons	dat	stakeholders	komen	en	gaan	over	dergelijke	lange	
looptijd,	zelfs	al	blijven	de	sleutelactoren	grotendeels	dezelfde.	Continuïteit	in	de	dialoog	en	in	de	
kennisopbouw	is	dus	een	voortdurend	punt	van	aandacht.	Ook	aan	de	kant	van	de	vijf	
opdrachthouders	vraagt	dit	de	nodige	zorg	wat	betreft	structuur	binnen	het	team:	hoe	wordt	voor	
dit	langlopende	project	de	continuïteit	gegarandeerd,	wetende	dat	er	voor	ieder	team	mogelijks	
langdurige	gaten	zullen	zijn	in	de	effectieve	uitvoering	van	opdrachten,	en	dat	er	met	een	veelheid	
aan	disciplines	gewerkt	zal	worden?	
	

De	transformatie	van	de	ringruimte	is	een	proces	(bestaand	uit	meerdere	projecten)	dat	pas	aangezet	is,	
waarvoor	de	ambitienota	van	het	team	van	de	intendant	het	kompas	vormt.	Er	is	nog	veel	openheid	wat	
betreft	het	procesverloop,	en	deze	zal	er	altijd	(moeten)	blijven.	De	methodologische	nota	van	de	
inschrijver	hoeft	dus	evenmin	een	blauwdruk	te	zijn	van	dit	proces.	Veeleer	zal	de	nota	beoordeeld	
worden	op	haar	toegevoegde	waarde	tot	dit	open	proces;	welke	methodologische	lijnen	kan	een	team	
toevoegen	ter	verrijking	van	het	proces?	waar	kunnen	ze	hun	expertise	inzetten	om	het	proces	te	
stroomlijnen?	

Deze	nota	telt	max.	4	pagina’s	A4,	of	2	pagina’s	A3	(bijlagen	en	ondersteunend	beeldmateriaal	
inbegrepen).	Indien	deze	nota	het	maximum	aantal	pagina’s	overschrijdt	worden	alleen	de	eerste	4	
pagina’s	A4,	of	2	pagina’s	A3	meegenomen	bij	de	beoordeling.	
	
	
Gegarandeerde	opdracht	(12,5	punten)	

Het	proces	voor	de	gegarandeerde	opdracht	wordt	toegelicht	onder	III.B.1.	Hogedrukketel.	De	inschrijver	
vertaalt	dit	proces	door	tot	een	concreet	plan	van	aanpak,	en	maakt	hiervoor	een	toelichtende	nota	op.	Bij	
de	evaluatie	zal	gekeken	worden	in	hoeverre	de	inschrijver	erin	slaagt	het	vooropgestelde	ontwerpproces	
zich	eigen	te	maken,	alsook	wat	de	toegevoegde	waarde	van	de	inschrijver	kan	zijn	in	dit	proces.	
	
De	inschrijver	verduidelijkt:	
	

‐ zijn	werkwijze	om	de	ontwikkelingsvisie	op	iteratieve	wijze	binnen	de	aangeduide	termijnen	op	
te	stellen.		

‐ met	betrekking	tot	het	co‐creatief	proces,	uitgaande	van	(1)	de	organisatie	van	een	Ringdag	door	
het	team	van	de	intendant	ter	introductie	van	het	team	in	zijn	segment;		(2)	de	organisatie	van	
een	co‐creatiesessie	met	lokale	stakeholders	om	de	6	weken	door	de	teams	zelf	en	(3)	de	
organisatie	van	twee	grotere	terugkoppelsessies	per	segment	door	de	teams		
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o de	wijze	waarop	het	cocreatie‐proces	integraal	deel	uitmaakt	van	de	ontwerpmethodiek	
en	waarop	de	dialoog	doorheen	het	hogedrukketelproces	georganiseerd	wordt	met	het	
oog	op	maximaal	draagvlak	;		

o de	aanpak	van	een	breed/voldoende	representatief	stakeholdermanagement	in	het	kader	
van	de	co‐creatiesessies	(vb.	hoe	wordt	de	betrokkenheid	van	georganiseerde	én	niet‐
georganiseerde	stakeholders	aangepakt,…)	

o 	welke	technieken	en	middelen	ingezet	worden	om	in	een	vroege	fase	input	van	
stakeholders	en	individuele	burgers	te	capteren	(wensen/noden/…),	en	om	tijdens	het	
ontwerpproces	feedback	te	faciliteren	rond	draft	ontwerpschetsen		

o hoe	de	gecapteerde	input	verwerkt	zal	worden	in	het	ontwerp	
‐ zijn	aanvullingen	op	de	voorgestelde	werkprocedure	tussen	de	opdrachthouders,	de	

opdrachtgever	en	het	stakeholderveld,	wat	betreft	stappenplan,	fasering,	overlegmomenten	(en	
wie	erbij	betrokken	moet	worden);	de	integratie	van	het	ontwerpproces	met	het	
participatietraject,		

‐ op	welke	wijze	de	visie	zijn	materiële	neerslag	zal	vinden	(nota’s,	plannen,	3‐D	voorstellen,	maar	
evenzeer	de	visibiliteit	in	situ	van	het	lopende	ontwerpproces…);	hoe	er	over	het	lopende	proces	
en	de	resultaten	zal	gecommuniceerd	gepresenteerd	zal	worden;		

	
Dit	plan	van	aanpak	en	de	toelichtende	nota	tellen	max.	6	A4	pagina’s	(incl.	schema’s	e.d.).	Indien	deze	
toelichtende	nota	het	maximum	aantal	pagina’s	overschrijdt	worden	alleen	de	eerste	8	pagina’s	A3	of	16	
pagina’s	A4	meegenomen	bij	de	beoordeling.	
	
Met	het	oog	op	de	toewijzing	van	de	vijf	(5)	segmenten	aan	de	vijf	(5)	teams	voor	de	eerste	
gegarandeerde	opdracht	zal	elk	team	voor	dit	criterium	beoordeeld	worden	op	basis	van	dit	plan	van	
aanpak.	
	
	
criterium	3:	prijs	(35	op	100	punten)	
	
Voor	het	geheel	van	de	raamovereenkomst	vult	de	inschrijver	de	tabel	prijzen	vereiste	expertises	(zie	IV.	
Inventaris)	in	met	dagprijzen	per	profiel	voor	de	vereiste	expertises,	en	houdt	zich	daarbij	aan	de	
gemaakte	onderverdeling	wat	betreft	ervaring	per	expertise.		

Deze	tabel	zal	beoordeeld	worden	op	basis	van	een	gemiddelde	dagprijs	van	de	verplichte	onderstaande	
expertise,	waarop	een	verdeelsleutel	van	ingezette	profielen	toegepast	zal	worden,	op	basis	van	
onderstaande	tabel,	zowel	wat	betreft	expertisedomein	als	ervaring.		

Tabel	:	inzet	vereiste	expertises	

	 junior medior	 senior	 totaal
Landschapsarchitectuur	 15% 9%	 6%	 30%
Stedenbouw	/	Ontwerp	publieke	ruimte	/		Ruimtelijke	planning 20% 12%	 8%	 40%
Architectuur	 7.5% 4,5%	 3%	 15%
Civieltechnisch	Ingenieurskunde	(incl.	mobiliteit,	bodem,	water) 7.5% 4,5%	 3%	 15%
Totaal	 50% 30%	 20%	 100%
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Volgens	deze	verdeelseutel	wordt	vervolgens	een	score	toegekend,	waarbij	de	laagste	inschrijver	de	
maximale	score	krijgt,	en	iedere	andere	inschrijver	een	score	krijgt	in	verhouding	tot	deze	laagste	prijs.	

Cx	=	10	ptn	x	(M	min/Mx)	waarbij:		
Cx	=	aantal	punten	dat	door	de	prestatieplichtige	x	werd	behaald		
Mx	=	bedrag	van	de	offerte	voor	de	uurprijzen	van	de	prestatieplichtige	X		
Mmin	=	bedrag	van	de	laagste	regelmatige	offerte		
	
Zoals	aangegeven	zal	elke	deelnemer	aan	de	raamovereenkomst	als	eerste	opdracht	een	gegarandeerde	
ontwerpopdracht	krijgen	voor	een	segment	van	de	ring.	Hiervoor	ontvangt	de	deelnemer	een	vergoeding	
van	300.000	€	(incl.	BTW).	Ter	verantwoording	voor	deze	prijs	wordt	gevraagd	om	aan	te	geven	welke	
expertises	de	kandidaten	voor	deze	gegarandeerde	opdracht	wensen	in	te	zetten	en	in	welke	mate	
(procentuele	inzet)	men	deze	expertises	wens	in	te	zetten.	Hiertoe	maakt	de	inschrijver	een	tabel	op	(zie	
IV.	Inventaris)	met	het	gedetailleerde	overzicht	voor	de	besteding	van	de	beschikbare	middelen,	met	voor	
wat	de	vereiste	expertises	betreft	toepassing	van	de	eenheidsprijzen	zoals	opgegeven	voor	de	
raamovereenkomst..	Het	staat	de	inschrijver	vrij	de	tabel	aan	te	vullen	met	bijkomende	expertises	binnen	
het	team,	voor	zover	deze	niet	in	de	tabel	opgenomen	zijn.	De	tabel	moet	alle	profielen	bevatten	die	het	
team	wenst	in	te	zetten	voor	de	gegarandeerde	eerste	opdracht.	De	inschrijver	houdt	zich	daarbij	aan	het	
maximale	budget	van	300.000	euro	incl	BTW.	
	
Voor	alle	andere	opdrachten	binnen	de	raamovereenkomst	zal	de	inschrijver	in	het	kader	van	een	
minicompetitie,	vertrekkende	van	prijsopgave	voor	de	raamovereenkomst,	waarbij	een	korting	op	deze	
initiële	prijsopgave	kan	worden	gegeven.	Mits	akkoord	van	de	opdrachtgever	kan	ook	een	gemotiveerde	
verhoging	van	deze	initiële	prijsopgave	worden	toegestaan.	

	
	
A.6.2.	 ONDERHANDELINGEN	
De	gunning	van	deze	opdracht	gebeurt	via	een	onderhandelingsprocedure	met	bekendmaking.	Het	
bestuur	heeft	hierbij	de	mogelijkheid	om	op	basis	van	een	eerste	beoordeling	van	de	offertes	over	te	gaan	
tot	onderhandelingen	met	één	of	meerdere	inchrijvers,	zonder	evenwel	daartoe	verplicht	te	zijn.	Na	deze	
onderhandelingen	kunnen	één	of	meerdere	inschrijvers	worden	uitgenodigd	om	een	aangepaste	offerte	
in	te	dienen	("best	and	final	offer")".	

stevengeeraert
hoe moet men dit zien in een open en iteratief proces? het valt toch niet te voorspellen of waar het accent van het onderzoek zal liggen bijv. architectuur of landschap? 

Steven Geeraert

stevengeeraert
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B.	 UITVOERING	VAN	DE	OPDRACHT	
	
B.1.	 ALGEMENE	UITVOERINGSBEPALINGEN	
B.1.1.	 UITVOERINGSTERMIJN	(ART.	147	KB	UITVOERING)	
Raamovereenkomst	
De	uitvoeringstermijn	van	de	raamovereenkomst	vangt	aan	op	de	dag	volgend	op	de	datum	waarop	de	
opdracht	is	gesloten.	
	
Bestellingen	
De	uitvoeringstermijn	vangt	aan	op	de	dag	van	de	bestelling.	
De	gegarandeerde	opdracht	start	na	de	sluiting	van	de	raamovereenkomst	op	maandag	4	september	2017	
en	heeft	een	uitvoeringstermijn	van	9	maanden	(zie	ook	indicatieve	timing	in	hoofdstuk	III.	B.2.1).	
	
B.1.2.	 DIENSTVERLENINGSPLAATS	(ART.	149	KB	UITVOERING)	
De	diensten	moeten	in	Antwerpen	worden	verleend.	
	
B.1.3.	 LEIDING	EN	TOEZICHT	OP	UITVOERING	(ART.	11	KB	

UITVOERING)	
Het	mandaat	van	de	leidende	ambtenaar	bestaat	enkel	uit:	
	
a)	 de	technische	en	administratieve	opvolging	van	de	diensten	tot	en	met	de	oplevering;	
	
b)	 de	keuring	van	de	prestaties,	zowel	de	a	priori	als	de	a	posteriori	
	 keuring;	
	
c)	 het	nazicht	van	de	schuldvorderingen	en	facturen;	
	
d)	 het	opstellen	van	de	processen‐verbaal;	
	
e)	 de	opleveringen;	
	
f)	 het	instaan	voor	het	toezicht	op	de	prestaties;	dit	toezicht	omvat	onder	meer	het	geven	van	

onderrichtingen,	telkens	wanneer	het	bestek	of	de	opdrachtdocumenten	onvolledig	of	onduidelijk	
zijn.	

		
	
B.1.4.	 BORGTOCHT	(ART.	25	TOT	EN	MET	33	KB	UITVOERING)	
	
a) Het	bedrag	van	de	borgtocht	voor	de	gehele	raamovereenkomst	bedraagt	5%	van	€	300.000,	zijnde	

€	15.000.	
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b) De	borgstelling	dient	te	gebeuren	binnen	30	kalenderdagen	volgend	op	de	dag	van	de	sluiting	van	
de	opdracht.	Bij	niet‐naleving	stelt	de	aanbestedende	overheid	de	dienstverlener	in	gebreke	en	past	
de	sancties	van	art.	29	KB	Uitvoering	toe.	
	
De	borgstelling	dient	te	gebeuren	overeenkomstig	één	van	de	wijzen	voorzien	in	artikel	26	en	27	
KB	Uitvoering,	met	name:	

1° in	speciën;	
2° in	publieke	fondsen;	
3° in	de	vorm	van	een	gezamenlijke	borgtocht;	
4° via	een	waarborg,	toegestaan	door	een	kredietinstelling	of	een	verzekeringsinstelling	die	

voldoet	aan	de	desbetreffende	wetgeving.	
	

Voor	wat	1°	tot	en	met	3°	betreft,	kunt	u	voor	meer	informatie	terecht	op	de	website	van	de	
Deposito‐	en	Consignatiekas.	

	
c) Het	bewijs	van	de	borgstelling	dient	te	worden	bezorgd	aan	de	aanbestedende	overheid.	

Welk	document	u	dient	te	bezorgen	als	bewijs	van	de	borgstelling,	kunt	u	terugvinden	in	het	artikel	
27	KB	Uitvoering.	Voor	meer	informatie	kunt	u	ook	terecht	op	de	website	van	de	Deposito‐	en	
Consignatiekas.	
	

d) De	borgtocht	zal	in	één	keer	vrijgegeven	worden	na	de	oplevering.	
(Indien	de	borgtocht	in	meerdere	delen	zal	vrijgegeven	worden,	beschrijf	hier	de	manier	waarop	de	
vrijgave	zal	plaatsvinden.)	

	
	
B.1.6.	 OVERDRACHT	BIJ	FAILLISSEMENT	(ART.	38	KB	

UITVOERING)	
In	geval	van	faillissement	van	de		opdrachtnemer	kan	de	opdracht,	onder	voorwaarden	bepaald	in	artikel	
38	van	het	KB	Uitvoering,	overgedragen	worden	naar	een	door	de	curator	voorgestelde	onderneming,	
bijvoorbeeld	naar	de	onderaannemers.	
	
B.2.	 BETALINGEN	
B.2.1.	 WIJZE	WAAROP	DE	PRIJS	WORDT	BETAALD	(ART.	66	KB	

UITVOERING)	
	
Raamovereenkomst	
	
De	diensten	worden	betaald	door	maandelijkse	betalingen	in	mindering,	tenzij	in	de	
opdrachtdocumenten	van	de	bestelling	anders	wordt	bepaald.	De	aanvangsdatum	van	de	maandperiodes	
blijft	onveranderd	tijdens	de	hele	opdracht.	Hij	wordt	vastgelegd	bij	bericht	van	de	aanbestedende	
overheid,	zo	niet	geldt	de	eerste	dag	van	de	maand.	Een	post	tegen	een	globale	prijs	wordt	betaald	naar	
verhouding	van	het	uitgevoerde	gedeelte.	
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Gegarandeerde	opdracht	
	
Betalingen	gebeuren	per	fase	van	het	project,	voor	een	vaststaand	percentage.	Iedere	fase	wordt	
afgesloten	met	een	presentatie,	een	workshop	of	een	andere	vorm	van	overleg.	Met	uitzondering	van	de	
oplevering	van	de	studie	op	het	einde,	gelden	de	werkdocumenten	van	deze	vergaderingen	als	
tussentijdse	deliverables,	alsook	de	in	te	leveren	digitale	bestanden	voor	de	doorrekening	van	
gezondheids‐	en	mobiliteitseffecten.	
	
De	betalingen	gebeurt	op	volgende	tijdstippen	(zie	ook	III.	B2	Tijdslijn	voor	het	ontwerpproces):		

A. Na	afloop	van	de	Ringdagen;	10%	(30.000	euro)	
B. Na	afloop	van	de	feedbacksessie	en	workshop	begin	November;	15%	(45.000	euro)	
C. Na	afloop	van	de	feedbacksessie	en	workshop	in	Januari;	25%	(75.000)	
D. Na	afloop	van	de	feedbacksessie	en	workshop	eind	Februari;	15%	(45.000	euro)	
E. Bij	afronding	van	de	studie	eind	april;	35%	(105.000	euro)	

	
	
B.2.2.	 PROCEDURE	(ARTS.	150,	156	EN	160	KB	UITVOERING)	
	
Algemeen:	
	
Zowel	voor	de	betalingen	in	mindering,	de	betaling	van	het	saldo	als	voor	de	eenmalige	betaling	van	de	
opdrachtsom	dient	de	opdrachtnemer	een	gedateerde	en	ondertekende	schuldvordering	in	te	dienen	
die	steunt	op	een	gedetailleerde	staat	van	de	uitgevoerde	diensten.	
	
Onder	“betaling	van	het	saldo	van	de	opdracht”	wordt	verstaan	de	laatste	betaling	van	de	uitgevoerde	en	
aanvaarde	diensten,	met	uitzondering	van	die	diensten	die	tijdens	de	waarborgtermijn	moeten	worden	
uitgevoerd.	
	
Enkel	de	prestaties	waarvoor	reeds	een	prijs	werd	bepaald,	met	name	in	de	offerte	of	in	een	
goedgekeurde	verrekening,	worden	opgenomen	in	de	gedetailleerde	staat	van	de	uitgevoerde	diensten.	
Alle	overige	prestaties	die	binnen	dezelfde	betalingsperiode	werden	verricht	en	waarvoor	nog	geen	
prijs	werd	bepaald,	moeten	worden	opgenomen	in	een	bisstaat.	De	opname	in	deze	(bis)staat	houdt	niet	
in	dat	de	desbetreffende	diensten	zouden	aanvaard	zijn.	
	
De	diensten	en	prestaties,	die	in	de	staat	van	de	gerealiseerde	diensten	of	bisstaat	worden	opgenomen,	
moeten	uitgesplitst	worden	per	bestelling	of	per	gegeven	aanvangsbevel.	
Als	de	diensten	uitgevoerd	zijn	in	verschillende	perioden,	moeten	de	gevorderde	bedragen	per	periode	
uitgesplitst	worden.	
	
Zowel	een	staat	van	de	gerealiseerde	diensten	als	een	bisstaat	moeten	vergezeld	zijn	van	de	nodige	
verantwoordingsstukken.	Met	het	oog	op	het	nazicht	door	de	aanbestedende	overheid,	moeten	de	
verantwoordingsstukken	worden	genummerd	en	eenduidig	gelinkt	aan	de	desbetreffende	prestaties.	
Daarnaast	moet	ingeval	van	een	bisstaat	steeds	melding	gemaakt	worden	van	hetzij	het	wijzigingsbevel	
gegeven	door	de	aanbestedende	overheid	hetzij	van	de	melding	van	de	wijziging	door	de	
opdrachtnemer.			
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De	prestaties	die	de	aanbestedende	overheid	bij	het	nazicht	van	de	schuldvordering	niet	voor	betaling	
heeft	weerhouden,	bijvoorbeeld	bij	een	gebrek	aan	verantwoordingsstukken,	mogen	niet	meer	in	een	
nieuwe	vorderingsstaat	of	bisstaat	worden	opgenomen.	Eén	en	dezelfde	prestatie	kan	dan	ook	niet	het	
voorwerp	van	meerdere	vorderingsstaten	(reguliere	staat	of	een	bisstaat)	uitmaken.		
	
Indien	voor	een	prestatie	die	initieel	niet	voor	betaling	werd	weerhouden,	naderhand	alsnog	de	nodige	
verantwoordingsstukken	worden	bezorgd,	zal	tot	betaling	worden	overgegaan	rekening	houdende	met	
de	datum	van	de	initiële	schuldvordering	
	
De	prestaties	die	niet	voor	betaling	werden	aanvaard	en	waar	de	opdrachtnemer	toch	meent	recht	te	
hebben,	moeten	worden	opgenomen	in	een	door	de	opdrachtnemer	actueel	te	houden	Excel‐bestand	
(conform	het	model	in	bijlage)	dat	bij	elke	daaropvolgende	schuldvordering	aan	de	aanbestedende	
overheid	wordt	bezorgd.	
	
	
Verificatietermijn:	
	
Bij	de	opdrachten	met	medefinanciering	waarbij	de	schuldvordering	door	de	verschillende	
medefinanciers	moet	worden	nagekeken,	kan	de	verificatietermijn	worden	verlengd	tot	60	dagen.		
	
Binnen	de	30	dagen/60	dagen	na	ontvangst	van	de	gedateerde	en	ondertekende	schuldvordering	maakt	
de	aanbestedende	overheid,	op	grond	van	haar	eigen	gegevens,	de	verbeterde	staat	op	van	de	
uitgevoerde	prestaties	die	voor	betaling	aanvaard	worden.	Het	voor	betaling	aanvaarde	bedrag	wordt	
opgenomen	in	een	proces‐verbaal.	
	
De	prestaties	die	niet	op	dit	proces‐verbaal	voorkomen,	maar	die	wel	door	de	opdrachtnemer	
gevorderd	werden,	dienen	derhalve	beschouwd	te	worden	als	prestaties	die	niet	voor	betaling	in	
aanmerking	komen.	
	
De	opdrachtnemer	vertrekt	van	de	gegevens	die	de	aanbestedende	overheid	heeft	aanvaard	voor	het	
opmaken	van	zijn	volgende	gedetailleerde	staat	van	uitgevoerde	diensten.		
	
Indien	bepaalde	documenten	en	verantwoordingsstukken	ontbreken	die	nodig	zijn	voor	de	verificatie	
van	de	ingediende	staat	van	de	uitgevoerde	diensten	of	bisstaat,	zal	de	opdrachtnemer	worden	verzocht	
deze	stukken	binnen	de	zeven	kalenderdagen	in	te	dienen.	De	verificatietermijn	wordt	in	voorkomend	
geval	verlengd	met	het	aantal	dagen	dat	de	bovenvermelde	termijn	van	zeven	kalenderdagen	voor	de	
indiening	van	de	ontbrekende	documenten	en	verantwoordingsstukken	wordt	overschreden.	
	
De	afwijking	kan	als	volgt	worden	gemotiveerd:	
	
Het	zou	niet	billijk	zijn	dat	de	aanbestedende	overheid	gehouden	is	tot	het	betalen	van	verwijlintresten,	
wegens	het	verstrijken	van	de	verificatietermijn	zonder	dat	ze	de	mogelijkheid	heeft	gehad	een	controle	
uit	te	voeren.	Deze	controle	is	immers	onmogelijk	door	het	nalaten	van	de	opdrachtnemer	om	de	nodige	
verantwoordingsstukken	in	te	dienen.	
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De	datum	van	binnenkomen	van	de	schuldvordering	is	maar	geldig	voor	het	verdere	verloop	van	het	
dossier,	als	de	adressering	van	de	schuldvordering	dezelfde	is	als	deze	opgegeven	in	de	
opdrachtdocumenten.	
	
	
Bij	foute	adressering	zal	de	aanbestedende	overheid	de	datum	van	werkelijke	ontvangst	van	het	
desbetreffende	document	als	bindend	in	rekening	brengen	voor	het	bepalen	van	de	termijn	waarbinnen	
de	verificatie	of	betaling	moet	gebeuren.	
	

	
B.2.3.	 WIJZE	VAN	FACTUREREN	
	
Van	het	proces‐verbaal	vermeld	in	art.	150	wordt	onmiddellijk	een	afschrift	verstuurd	naar	de	
opdrachtnemer	met	de	vraag	om	voor	het	aanvaarde	bedrag	binnen	de	5	kalenderdagen	een	factuur	in	te	
dienen.	
	
Praktische	modaliteiten:		
	
De	schuldvorderingen,	de	staten	van	de	gerealiseerde	diensten	en	de	eventuele	bisstaten	worden	gericht	
aan:		

Departement	Mobiliteit	en	Openbare	Werken	…	
Afdeling	Stafdienst	
Koning	AlbertII‐laan	20,	bus	2	1000	Brussel	
stafdienst@mow.vlaanderen.be	

	
Vanaf	1	januari	2017	worden,	voor	betalingen	door	de	Vlaamse	overheid,	enkel	elektronische	facturen	(e‐
facturen)	in	XML	(UBL	2.1)	formaat	aanvaard.	Facturen	ingediend	op	papier	of	via	e‐mail	zullen	vanaf	dat	
moment	niet	meer	worden	aanvaard.	
	

a) E‐invoicing	via	het	Mercuriusplatform	
	
De	e‐facturen	moeten	elektronisch	ingediend	worden	via	het	platform	Mercurius.	Dit	federale	platform	
zorgt	ervoor	dat	alle	Belgische	overheden	bereikbaar	zijn	voor	e‐invoicing,	en	is	gestoeld	op	een	
Europees	afsprakenkader:	Peppol.		
	
Voor	informatie	over	e‐invoicing	bij	de	Vlaamse	overheid:	zie		https://overheid.vlaanderen.be/e‐
invoicing.			
	
Voor	informatie	over	het	Mercuriusplatform,	het	technische	formaat	van	de	e‐factuur	en	Peppol:	zie	
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius‐en‐peppol.	
	

b) Starten	met	e‐invoicing	
	
Het	verzenden	van	uw	e‐factuur	naar	de	overheid	kan	op	volgende	manieren	gebeuren:	
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x U	kunt	gratis	gebruik	maken	van	het	Mercuriusportaal	voor	een	eenvoudige	registratie	en	
verzending	van	uw	e‐facturen:	https://digital.belgium.be/e‐invoicing	

	
x U	kunt	kiezen	voor	een	meer	geïntegreerde	elektronische	facturatie	binnen	uw	onderneming.	Wat	

u	dan	nodig	heeft,	is	een	Peppol	’Access	Point’	voor	de	verzending	van	uw	e‐facturen	naar	de	
overheid.		
	
Er	zijn	tal	van	oplossingen	beschikbaar	op	de	markt	die	volwaardige	elektronische	facturatie	
mogelijk	maken.	(Serviceproviders	en	softwarehuizen	voor	e‐invoicing,	boekhoudpakketen,	ERP‐
pakketten,	facturatiesoftware…).	
Overzichten	en	contactgegevens	kan	u	terugvinden	op	https://overheid.vlaanderen.be/project‐e‐
invoicing.	

	
Alvorens	u	start	met	elektronisch	factureren	naar	een	entiteit	van	de	Vlaamse	overheid	meldt	u	zich	als	
leverancier	eenmalig	op	e.procurement@vlaanderen.be.	
	
Meer	informatie	is	terug	te	vinden	op	https://overheid.vlaanderen.be/e‐invoicing‐voor‐leveranciers.	
	

c) Inhoud	van	de	elektronische	factuur	
	
1.	 De	elektronische	factuur	dient,	naast	de	gegevens	die	verplicht	zijn	overeenkomstig	het	BTW‐wetboek,	

zeker	volgende	gegevens	te	bevatten	die	essentieel	zijn	voor	de	verwerking	van	de	factuur:	
- Identificatienummer	van	de	aanbestedende	overheid:	

o GLN	5488888004948	(MDK	–	DAB	Vloot);	
o KBO	216173309	(NV	De	Scheepvaart);	
o KBO	242069537	(Vlaamse	Vervoersmaatschappij	De	Lijn);	
o KBO	254028251	(Waterwegen	en	Zeekanaal	NV);	
o KBO	316380841	(AWV);	
o KBO	316380841	(Departement	MOW);	
o KBO	316380841	(MDK	m.u.v.	DAB	Vloot	en	DAB	Loodswezen);	
o ***	

- Bestelbonnummer/inkoopordernummer/PO‐nummer	:	dit	nummer	wordt	bepaald	na	sluiting	
van	het	contract	en	zal	vermeld	worden	in:	

o het	aanvangsbevel	en/of	de	factuuraanvraag	(bestelbon‐	of	inkoopordernummer);	
o de	sluitingsbrief	en/of	in	de	desbetreffende	oproep.	Dit	nummer	bestaat	uit	10	cijfers	en	

begint	met	één	van	volgende	reeksen:	40x,	42x,	43x,	44x,	45x	of	47x.	
- Factuuraanvraagreferentie:	unieke	referentie	die	vermeld	wordt	op	de	factuuraanvraag	.	

	
2.	 Indien	u	gebruikmaakt	van	een	Peppol	Access	Points,	dient	de	opmaak	van	de	e‐factuur	in	

overeenstemming	te	zijn	met	de	UBL	2.1	mapping:	zie	https://overheid.vlaanderen.be/e‐invoicing‐
voor‐leveranciers.	
De	UBL‐mapping	tabel	op	deze	webpagina	vermeldt	in	welke	velden	de	factuurgegevens	dienen	
opgenomen	te	worden.	
Informatie	over	het	invullen	van	opdrachtspecifieke	gegevens	vindt	u	in	het	document	‘business	
afspraken	met	de	Vlaamse	overheid”	op	dezelfde	webpagina.	
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3.	 De	opdrachtnemer	waakt	erover	dat	de	elektronische	factuur	vrij	is	van	virussen,	macro’s	of	andere	
schadelijke	instructies.	Bestanden	die	aangetast	zijn	door	virussen,	macro’s	of	andere	schadelijke	
instructies	kunnen	als	niet	ontvangen	worden	beschouwd.	

	
d) Samenvattend:	

	
Volgende	toelichting	over	het	Mercuriusportaal	(PDF)		(of	www.tinyurl.com/mercuriusportaal)	vat	de	
belangrijkste	stappen	samen	om	te	starten	met	e‐invoicing.	
	
Wenst	u	begeleiding	om	over	te	schakelen	naar	e‐facturatie?	
	
Als	leverancier	van	de	Vlaamse	overheid	wordt	u	gratis	begeleiding	aangeboden.	Neem	hiervoor	contact	
op	met	het	Vlaamse	e‐invoicingteam	via	het	e‐mailadres	e.procurement@vlaanderen.be.		
	
	
	
B.2.4.	 OVERIGE	BEPALINGEN	
a) Elk	berekend	totaalbedrag	in	euro	wordt	desgevallend	afgerond	naar	de	hogere	of	lagere	tweede	

decimaal,	al	naargelang	de	derde	decimaal	minstens	5	of	minder	bedraagt.	
	
b) Dit	bestek	wijkt	uitdrukkelijk	af	van	de	bepalingen	van	artikel	1254	van	het	Burgerlijk	Wetboek	

inzake	de	toerekening	van	de	betalingen.	Elke	betaling	zal	dan	ook	bij	voorrang	toegerekend	
worden	op	de	hoofdsommen	en	pas	daarna	op	de	intresten.	

	
B.3.	 INTELLECTUELE	RECHTEN	EN	VERTROUWELIJKHEID	
B.3.1.	 INTELLECTUELE	RECHTEN	EN	KNOWHOW	(ART.	19	EN	20	

KB	UITVOERING)	
De	opdrachtnemer	draagt	aan	de	aanbestedende	overheid	het	geheel	van	zijn	vermogensrechten	over	op	
het	werk	waarvan	hij	de	(mede)auteur	is	en	die	hij	ter	uitvoering	van	deze	opdracht	tot	stand	brengt.	

De	overdracht	van	het	geheel	van	de	vermogensrechten	geldt	zowel	ten	aanzien	van	de	opdrachtnemer	
als	ten	aanzien	van	alle	personen	waarop	de	opdrachtnemer	een	beroep	doet,	zoals	zijn	personeel	of	een	
onderaannemer,	of	zal	doen	voor	de	uitvoering	van	de	opdracht.		

De	vergoeding	voor	deze	overdracht	van	rechten	is	begrepen	in	het	totaalbedrag	van	de	offerte.	

De	 opdrachtnemer	 verleent	 aan	 de	 aanbestedende	 overheid	 de	 toelating	 om	 de	 producten,	 die	 ter	
uitvoering	van	deze	opdracht	zijn	tot	stand	gebracht,	onder	de	naam	van	de	aanbestedende	overheid	aan	
het	 publiek	 mee	 te	 delen	 en	 onder	 die	 naam	 te	 exploiteren.	 Hij	 mag	 deze	 studies	 en	 documenten	
aanwenden	voor	het	doel	waarvoor	ze	zijn	bestemd.	Hij	mag	ze	tentoonstellen	(inclusief	de	maquettes)	
en	er	artikelen	over	publiceren,	mits	hij	de	identiteit	vermeldt	van	de	auteur.	
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De	opdrachtnemer	verleent	aan	de	aanbestedende	overheid	het	recht	om	alle	of	een	deel	van	de	rechten	
die	de	aanbestedende	overheid	in	het	kader	van	deze	opdracht	verwerft	verder	over	te	dragen	of	hiertoe	
al	dan	niet	exclusieve	gebruiksrechten	te	verlenen.		

	
B.3.2.	 BESTAANDE	INTELLECTUELE	EIGENDOMSRECHTEN	(ART.	

17	KB	PLAATSING)	
De	inschrijver	is	verplicht	in	zijn	offerte	aan	te	geven	welke	intellectuele	eigendomsrechten	waarvan	hij	
titularis	is	of	waarvoor	hij	van	een	derde	een	gebruikslicentie	moet	verkrijgen	nodig	zijn	voor	het	geheel	
of	een	deel	van	de	uit	te	voeren	prestaties.	
	
	
De	aankoopprijs	en	de	verschuldigde	vergoedingen	voor	de	gebruikslicenties	van	deze	intellectuele	
eigendomsrechten	moeten	inbegrepen	zijn	in	de	geboden	prijzen.	
	
B.3.3.	 VERTROUWELIJKHEID	(ART.	18	KB	UITVOERING)	
	
De	informatie	die	de	aanbestedende	overheid	in	het	kader	van	deze	opdracht	ter	beschikking	stelt,	mag	
niet	voor	andere	doeleinden	worden	aangewend,	noch	aan	derden	worden	meegedeeld.	
	
De	dienstverlener	dient	alle	maatregelen	te	treffen	om	het	confidentiële	karakter	van	de	beschikbaar	
gestelde	informatie,	de	gegevens	en	de	onderzoeksresultaten	te	doen	bewaren	door	hemzelf	en	door	
eenieder	die	er	toegang	toe	heeft.	
	
De	dienstverlener	dient	in	zijn	contracten	met	de	onderaannemers	eveneens	deze	verplichtingen	inzake	
vertrouwelijkheid	over	te	nemen.	
	

B.4.	 SANCTIES	EN	RECHTSVORDERINGEN	
B.4.1.	 STRAFFEN	(ART.	45	KB	UITVOERING)	
a) Elke	gebrekkige	uitvoering	geeft	aanleiding	tot	een	algemene	straf	(behoudens	de	toepassing	van	

bijzondere	straffen).	
	
	 	Een	algemene	straf	is	eenmalig	of	dagelijks	en	het	bedrag	ervan	wordt	berekend	overeenkomstig	

art.	45,	§2,	1°	en	2°	van	het	KB	Uitvoering.	
	
B.4.2.	 VERTRAGINGSBOETES	(ART.	46	EN	154	KB	UITVOERING)	
De	laattijdige	uitvoering	van	de	opdracht	geeft	aanleiding	tot	de	toepassing	van	een	vertragingsboete.	Het	
bedrag	van	deze	boete	wordt	berekend	overeenkomstig	art.	154,	eerste	alinea	van	het	KB	Uitvoering.	
	
Voor	de	toepassing	van	de	vertragingsboetes	wordt	elke	bestelling	van	de	opdracht	gelijkgesteld	met	een	
afzonderlijke	opdracht.	
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De	gedeeltelijke	uitvoeringstermijnen,	zoals	bepaald	onder	B.1.1.,	zijn	dwingend.	Bij	het	niet	in	acht	
nemen	ervan	worden	boetes	opgelegd	overeenkomstig	de	eerste	alinea	van	deze	bepaling.	
	
B.4.3.	 RECHTSVORDERINGEN	(ART.	73	KB	UITVOERING)	
Elke	rechtsvordering	van	de	dienstverlener	wordt	ingesteld	bij	een	Nederlandstalige	Belgische	rechtbank,	
behoudens	ingeval	van	een	vordering	tot	tussenkomst	in	een	bestaand	geding.	
	
B.5.	 OPLEVERING	
	
B.5.1.	 OPLEVERING	(ART.	64	EN	156	KB	UITVOERING)	
Per	bestelling	zal	een	éénmalige	definitieve	oplevering	gebeuren.	Vanaf	de	datum	van	de	volledige	
beëindiging	van	de	diensten	beschikt	de	aanbestedende	overheid	over	een	termijn	van	30	dagen	om	de	
formaliteiten	betreffende	de	oplevering	te	vervullen	en	aan	de	dienstverlener	kennis	te	geven	van	het	
resultaat	daarvan.	Deze	termijn	gaat	in	voor	zover	de	aanbestedende	overheid	tegelijk	in	het	bezit	van	de	
lijst	van	gepresteerde	diensten	is	gesteld.	
	
Wanneer	de	diensten	beëindigd	worden	vóór	of	na	deze	datum,	stelt	de	dienstverlener	de	leidend	
ambtenaar	hiervan	per	aangetekende	zending	in	kennis	en	vraagt	hem	tot	de	oplevering	over	te	gaan.	In	
dat	geval	begint	de	termijn	van	dertig	dagen	te	lopen	vanaf	de	datum	van	ontvangst	van	het	verzoek	van	
de	dienstverlener.	
	
B.6.	 UITVOERINGSVOORWAARDEN	
B.6.1.	 NON‐DISCRIMINATIE	
De	dienstverlener	verbindt	zich	er	toe	bij	het	uitvoeren	van	deze	opdracht	niemand	te	discrimineren	op	
grond	van	geslacht,	leeftijd,	seksuele	geaardheid,	burgerlijke	staat,	geboorte,	vermogen,	geloof	of	
levensbeschouwing,	politieke	overtuiging,	taal,	gezondheidstoestand,	handicap,	fysieke	of	genetische	
eigenschappen,	sociale	positie,	nationaliteit,	zogenaamd	ras,	huidskleur,	afkomst,	nationale	of	etnische	
afstamming	of	syndicale	overtuiging.	Hij	waarborgt	dit	zowel	ten	aanzien	van	zijn	personeelsleden	
onderling	als	ten	aanzien	van	derden,	zoals	deelnemers,	bezoekers,	externe	medewerkers,…	

	
De	dienstverlener	verbindt	zich	er	toe,	voor	zo	ver	redelijk,	aanpassingen	door	te	voeren,	op	vraag	van	
personen	met	een	handicap,	die	de	beperkende	invloed	van	een	onaangepaste	omgeving	op	de	
participatie	van	een	persoon	met	een	handicap	neutraliseren	(zie	artikel	19	van	het	decreet	van	10	juli	
2008	houdende	een	kader	voor	het	Vlaamse	gelijkekansen‐	en	gelijkebehandelingsbeleid).	
	
De	dienstverlener	verbindt	zich	ertoe	de	werknemers	en	derden	zoals	deelnemers,	bezoekers,	externe	
medewerkers,…	mee	te	delen	dat	hij	geen	rekening	zal	houden	met	vragen	of	wensen	van	
discriminerende	aard.	

	
Indien	een	personeelslid	van	de	dienstverlener	zich	tijdens	de	uitvoering	van	de	opdracht	schuldig	maakt	
aan	discriminatie,	pestgedrag,	geweld	of	ongewenst	seksueel	gedrag,	zal	de	dienstverlener	de	nodige	
maatregelen	treffen	om	een	eind	te	maken	aan	dit	gedrag	en	waar	nodig	het	slachtoffer	in	eer	herstellen.	
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De	werknemers	met	hiërarchische	verantwoordelijkheden	zullen	toezien	op	het	naleven	van	dit	
engagement.		

	
Bij	elke	mogelijke	klacht	in	dit	verband	tegen	de	dienstverlener,	zal	deze	zijn	volledige	medewerking	
verlenen	aan	eventueel	onderzoek	dat	in	dit	verband	verricht	wordt	door	een	meldpunt	discriminatie	of	
een	andere	organisatie,	in	dit	verband	aangesteld	door	de	Vlaamse	overheid.	
	
De	dienstverlener	vraagt	tevens	al	zijn	personeelsleden	alert	te	zijn	voor	discriminatie,	pestgedrag,	
geweld	of	ongewenst	seksueel	gedrag,	in	die	zin	dat	ze	de	gevallen	waar	ze	getuige	van	zijn,	onmiddellijk	
dienen	te	melden	aan	een	werknemer	met	hiërarchische	verantwoordelijkheid.	

	
De	dienstverlener	verbindt	zich	ertoe	om	geen	druk	uit	te	oefenen	op	eigen	personeelsleden,	die	
slachtoffer	worden	van	discriminatie,	pestgedrag,	geweld	of	ongewenst	seksueel	gedrag	door	een	klant	of	
een	derde,	om	af	te	zien	van	eventuele	indiening	van	een	klacht	of	inleiding	van	een	vordering	voor	de	
rechtbank	in	dit	verband.	
	
De	dienstverlener	ziet	er	op	toe	dat	ook	de	onderaannemers,	die	hij	eventueel	inschakelt	voor	de	
opdracht,	zich	houden	aan	deze	uitvoeringsvoorwaarden.	
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III.	TECHNISCHE	EN	FUNCTIONELE	

BEPALINGEN	
	
	
	
A.	 OVER	DE	RING	(PRO	MEMORIE)	

	
A.1.SITUERING	VAN	DE	OPGAVE	
A.1.1.	 INTENDANT	OVER	DE	RING	
	

Begin	2016	 stelde	de	Vlaamse	 regering	 intendant	Alexander	D’Hooghe	 aan,	met	de	opdracht	 om	 tegen	
begin	 2018	 een	 overkapping	 en	 leefbaarheidsprojecten	 voor	 te	 bereiden	 voor	 de	 R1	 (de	 Ring	 door	
Antwerpen).		

Deze	opdracht	vertaalt	zich	in	hoofdzaak	in	het	onderzoeken	van	de	maatschappelijke	haalbaarheid	van	
een	volledige	overkapping	van	de	Antwerpse	Ring,	om	vervolgens	vervolgprojecten	vorm	te	laten	krijgen.	
Het	 bijeenbrengen	 van	 een	 stakeholdercoalitie	 voor	 de	 overkapping	 wordt	 beschouwd	 als	 één	 en	
ondeelbaar	 met	 het	 ruimtelijk	 ontwerp,	 via	 co‐creatie	 en	 participatie.	 De	 visies	 van	 verschillende	
burgerinitiatieven	worden	geïntegreerd	en	een	breed	spectrum	van	stakeholders	wordt/werd	betrokken	
bij	het	proces.	Het	overkappingsproject	beschouwt	de	Ring	niet	louter	als	een	infrastructuur,	maar	ook	en	
vooral	als	een	deelruimte	van	de	stad;	het	project	bevat	dus	technische,	ruimtelijke,	sociale	en	culturele	
lagen.	Het	einddoel	is	een	volledige	overkapping	van	de	Ring,	de	weg	ernaartoe	gefaseerd.	

	

A.1.2.	 INPASSING	IN	HET	PROCES	VAN	DE	INTENDANT	
	

Het	 intendantschap	doorloopt	een	 tweejarig	proces,	 vanaf	begin	2016	 tot	begin	2018.	De	voorliggende	
opdracht	past	binnen	dat	kader,	waarbij	een	opdracht	wordt	gelanceerd,	gericht	naar	multidisciplinaire	
ontwerpteams,	voor	overkappingen,	leefbaarheidsprojecten	en	andere		ontwerpopgaves	op	en	grenzend	
aan	de	ringruimte	 in	Antwerpen.	De	opdracht	zal	starten	(nog	tijdens	het	 intendantschap)	 in	2017	met	
een	 eerste	 ontwerpfase	 waarin	 vijf	 (5)	 ontwerpteams	 elk	 voor	 een	 ander	 segment	 van	 de	 Ring	 een	
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ontwikkelingsvisie	 opmaken.	 Onderstaand	 schema	 geeft	 in	 grote	 lijnen	 het	 proces	 weer	 van	 het	
intendantschap	in	het	licht	van	de	voorliggende	opdracht:	

	
	

In	het	najaar	van	2016	werd	de	ambitienota	voor	de	overkapping	van	de	Ring	neergelegd.	Die	bundelt	het	
resultaat	van	een	intensieve	consultatie	en	samenwerking	met	diverse	stakeholders.	Enerzijds	werd	een	
coalitie	gevormd	voor	het	project,	anderzijds	werd	samen	met	de	stakeholders	een	visie	voor	de	volledige	
overkapping	 opgemaakt.	 De	 ambitienota	 legt	 geen	 finaal	 plan	 vast,	maar	 fungeert	 als	 kompas	 voor	 de	
verdere	samenwerking	tussen	de	stakeholders.		

Vertrekkend	van	de	ambitienota	als	visiekader	wordt	 in	de	 loop	van	2017	 tot	begin	2018,	de	volledige	
overkapping	van	de	Ring	uitgewerkt	in	een	aantal	segmenten,	elk	verschillende	kilometers	lang.		

Het	team	van	de	intendant	voorziet	in	een	ruimtelijk	en	procesmatig	kader	dat	voor	de	samenhang	tussen	
de	segmenten	zorgt.	Daarvoor	wordt,	via	voorliggende	opdracht,	een	beroep	gedaan	op	de	internationale	
ontwerpwereld:	de	beste	stedenbouwkundigen,	stadsontwerpers,	architecten,	landschapsontwerpers	en	
ingenieurs	ter	wereld	krijgen	de	gelegenheid	om	deze	segmenten	verder	uit	te	werken.	

De	vijf	(5)	aan	te	duiden	ontwerpteams	in	het	kader	van	deze	opdracht	zullen	in	een	eerste	ontwerpfase	
de	 volledige	 overkapping	 van	 de	 Ring	 uitwerken,	 waarbij	 elk	 ontwerpteam	 één	 segment	 toegewezen	
krijgt	om	dat	segment	verder	uit	te	werken	(c.q.	te	ontwerpen).	In	grote	lijnen	wordt	in	het	kader	van	de	
eerste	 ontwerpfase	 het	 volgende	 verwacht	 van	 de	 ontwerpteams:	 een	 ruimtelijk	 en	 infrastructureel	
project	(exclusief	de	tunnelopbouw	en	de	onderliggende	organisatie	van	het	verkeer)	ontwerpen	voor	het	
segment,	daarbinnen	pilootprojecten	verder	uitwerken,	de	haalbaarheid	ervan	onderzoeken	en	aantonen,	
en	een	stakeholdercoalitie	vormen	rond	dit	alles.		
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Na	 het	 aflopen	 van	 de	 eerste	 ontwerpfase	 begin	 2018	 wordt	 beoogd	 ‐	 zonder	 dat	 de	 aanbestedende	
overheid	 daartoe	 verplicht	 is	 ‐	 met	 dezelfde	 pool	 van	 vijf	 (5)	 ontwerpteams	 een	 aantal	 vervolg‐	 en	
gerelateerde	opdrachten	te	realiseren.	Dit	wordt	verder	toegelicht	in	deze	selectieleidraad.		

	

A.1.3.	 AMBITIENIVEAU	
	

De	ambitie	voor	deze	opdracht	is	zeer	hoog.	Het	gaat	om	een	proces	dat	een	structurele	transformatie	van	
de	 Antwerpse	 stadsregio	 teweeg	 kan	 brengen,	met	 een	 reeks	 grote	 projecten	 die	 weliswaar	 in	 elkaar	
haken,	maar	 tegelijk	elk	een	eigen	auteurschap	en	 identiteit	 toelaten.	De	missie	 is	om	de	stad	 te	helen,	
wijken	te	verbinden,	nieuwe	landschappen,	monumenten	en	infrastructuren	te	ontwerpen,	te	faseren	en	
te	berekenen.	De	methode	van	werken	 is	anders	dan	 in	het	verleden:	ontwerpers	zullen	samenwerken	
met	 de	 omliggende	 wijken	 en	 andere	 stakeholders	 om	 oplossingen	 te	 formuleren.	 Uitmuntend	
ontwerpend	 vermogen	 en	 kwaliteit	 –	 zowel	 stedenbouwkundig,	 landschappelijk,	 architecturaal	 als	
infrastructureel	–	zijn	daarom	essentieel	om	deze	complexe	opdracht	tot	een	goed	einde	te	brengen.		

	

A.2.VOORWERP	VAN	DE	OPDRACHT	
A.2.1.	 FASE	1:	DE	HOGEDRUKKETEL	
	

De	intendant	wil	met	(een	pool	van)	vijf	(5)	ontwerpteams	de	overkapping	van	de	Ring	concretiseren.	De	
ambitie	 om	 een	 overkapping	 te	 realiseren	 over	 de	 Ring	 is	 een	 historische	 opportuniteit	 die	 de	 stad	
fundamenteel	 kan	 transformeren.	 Voor	 het	 eerst	 kunnen	 binnen‐	 en	 buitenstad	 structureel	 verbonden	
worden	met	 elkaar	 en	 dit	 door	 de	 realisatie	 van	 een	 grote	 parkfiguur	 rondom	 de	 stad.	 De	 potentiële	
maatschappelijke	 baat	 is	 dan	 ook	 groter	 dan	 louter	 mobiliteit	 en	 gezondheid.	 De	 overkapping	 is	 een	
breedreikend	stedelijk	project	dat	de	leefbaarheid	op	veel	uiteenlopende	vlakken	ten	goede	kan	komen.	
De	 overkapping	 zal	 openbaar	 groen	 en	 gedeelde	 publieke	 ruimte	 aan	 de	 stad	 toevoegen,	 alsook	
boulevards,	 pleinen,	 parkeergelegenheid,	 openbaar	 vervoer	 en	 ruimte	 voor	 nieuwe	 ontwikkelingen	 en	
monumenten.	

De	ontwerpopgave	betreft	 in	hoofdzaak	de	bovengrondse	inrichting	van	de	overkappingssegmenten,	de	
aangrenzende	 ruimtes	 en	 bijbehorende	 stadsrand.	 De	 technische	 tunnelopbouw	 en	 onderliggende	
organisatie	 van	 het	 verkeer	worden	 in	 een	 apart	 traject	 uitgewerkt	 en	 vallen	 dus	 buiten	 het	 doel	 van	
voorliggende	 opdracht.	 Echter,	 uiteraard	 heeft	 de	 onderbouw	 van	 de	 overkapping	 een	 impact	 op	 de	
bovengrondse	 inrichting.	 Die	 zal	 dan	 ook	 moeten	 worden	 meegenomen	 in	 het	 uitwerken	 van	 de	
bovengrondse	inrichting.		

Concreet	gaat	het	dan	over:	
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‐ de	sleuven	voor	op‐	en	afritten	die	deel	uitmaken	van	de	overkapping;	hoe	deze	bovenkomen	in	
de	stad;	

‐ de	 technisch	 noodzakelijke	 openingen	 in	 de	 kap	 (omwille	 van	 veiligheid	 en	 ventilatie);	 en	 hoe	
deze	geïntegreerd	worden	in	de	publieke	ruimte;	

‐ de	bovengrondse	 impact	van	de	ondergrondse	verkeersorganisatie;	welke	stromen	zitten	onder	
de	overkapping,	en	welke	bevinden	zich	nog	bovengronds?	Wat	betekent	dit	voor	de	Singel?	

‐ Etc.	
	

Een	project	van	dergelijke	omvang	en	complexiteit	is	per	definitie	intergenerationeel	en	vereist	een	breed	
draagvlak	 en	 een	 gefaseerde	 realisatie.	 Het	 vraagt	 een	 projectaanpak	 die	 rekening	 houdt	 met	
verschillende	 stakeholders	 en	 verschillende	 tijdschalen.	 Wat	 het	 draagvlak	 betreft,	 zullen	 de	
ontwerpteams	 in	 de	 eerste	 ontwerpfase	 een	 coalitie	 rond	 de	 overkapping	 van	 hun	 segment	 zoeken,	
daarin	begeleid	door	de	intendant.	De	opdracht	voor	cocreatie	ligt	bij	de	ontwerper	omdat	het	ontwerp	
de	stakeholdercoalitie	zal	beïnvloeden.	Zo	wordt	de	overkapping	een	 figuur	met	de	capaciteit	om,	over	
verschillen	 heen,	 een	 gemeenschappelijk	 en	 breed	 gedeeld	 belang	 te	 ontdekken.	 Het	 is	 expliciet	 de	
bedoeling	om	de	eerbare	 inspanningen	die	 iedere	actor	 tot	op	heden	geleverd	heeft	 te	honoreren,	hun	
overtuigingen	 te	 respecteren,	 hun	 gedeelde	 principes	 te	 vinden	 en	 van	 daaruit	 een	 oplossing	 te	
formuleren	die	zo	veel	mogelijk	agenda’s	en	logica’s	integreert.	

Wat	de	fasering	betreft,	zullen	de	ontwerpopdrachten	voor	elk	segment	een	interne	fasering	ontwikkelen.	
Zo	 kunnen	 per	 segment	 de	 plekken	 gedetecteerd	 worden	 waar	 een	 overkapping	 de	 grootste	
maatschappelijke	meerwaarde	 creëert	 voor	 de	 stad	 en	 kan	 een	 strategische	 keuze	 van	 pilootprojecten	
reeds	een	belangrijke	voorafname	doen	op	de	kwaliteit	die	een	volledige	overkapping	op	 lange	 termijn	
zal	bieden.	Stedenbouw	en	 infrastructuurplanning	zijn	 immers	pas	relevant	als	ze	tot	realisaties	 leiden.	
Vanuit	 die	 optiek	 is	 het	 essentieel	 dat	 ontwerpteams	 en	 overheid	 zich	 wederzijds	 engageren	 om	 van	
gedragen	visies	tot	gebouwde	projecten	te	komen.	Concreet	voorziet	de	opdracht	daarom	niet	enkel	in	de	
bestelling	van	stedenbouwkundige	en	planologische	 studies	maar	evenzeer	 in	de	mogelijkheid	 (zonder	
dat	daaruit	enige	rechten	kunnen	worden	geput	door	de	ontwerpteams)	tot	de	bestelling	van	vervolg‐	en	
gerelateerde	opdrachten	(zie	toelichting	hierna	i.v.m.	fase	2).	

	

A.2.2.	 FASE	2:	VERVOLGOPDRACHTEN	
	

De	(pool	van)	vijf	(5)	ontwerpteams	die	worden	aangeduid	in	het	kader	van	de	gunningsprocedure	voor	
de	 opdracht,	 zullen	 na	 afloop	 van	 de	 eerste	 ontwerpfase	 beschikbaar	 blijven	 voor	 de	 bestelling	 van	
vervolg‐	 en	 gerelateerde	 opdrachten	 in	 het	 kader	 van	 een	 raamovereenkomst,	 waarbij	 geen	
afnameverplichting	 bestaat	 voor	 de	 aanbestedende	 overheid	 (c.q.	 de	 deelnemende	 overheden).	 De	
ontwerpteams	 kunnen	 hieruit	 dan	 ook	 geen	 rechten	 putten.	 Het	 komt	 enkel	 aan	 de	 aanbestedende	
overheid	toe	om	te	beslissen	bestellingen	m.b.t.	vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	te	plaatsen,	zonder	
dat	daartoe	enige	verplichting	bestaat.		
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De	vervolg‐	en	gerelateerde	opdrachten	kunnen	betrekking	hebben	op:	

x een	verderzetting	van	de	 stedenbouwkundige	 studie	 en/of	de	doorvertaling	naar	planologische	
documenten	 en/of	 de	 opmaak	 van	 het	 uitvoeringsontwerp	 (zowel	 volledige	 opdracht	
architectuur,	 infrastructuurontwerpen,	 verkeers‐	 en	 mobiliteitsstudies,	 publieke	 ruimte	 als	
landschapsontwerp	 t.e.m.	 oplevering)	 met	 betrekking	 tot	 de	 in	 de	 eerste	 ontwerpfase	
gerealiseerde	 ontwerpen	 voor	 één	 of	 meerdere	 van	 de	 zes	 segmenten	 of	 overlappende	
segmenten;	

	
x de	realisatie	van	in	de	eerste	ontwerpfase	gedetecteerde	pilootprojecten	binnen	één	of	meerdere	

segmenten;	
	
x segmentoverschrijdende	 projecten	 (ontwerp	 van	 landschapsstructuren,	 infrastructuren	 en	

andere	kritische	continuïteiten);		
	
x adviesopdrachten	(o.a.	kwaliteitsbewaking).	
	
	

	

B.	 DE	HOGEDRUKKETEL	
	
B.1.DE	OPDRACHT	
B.1.1.	 OVERZICHT	

	
In	het	kader	van	de	gegarandeerde	bestelling,	waarvan	de	duurtijd	van	de	uitvoering	negen	maanden	zal	
bedragen,	 zullen	 de	 vijf	 deelnemers	 aan	 de	 raamovereenkomst	 parallel	 aan	 elkaar	 de	 eerste	 opdracht	
uitvoeren.	Hiervoor	zullen	ze	elk	een	(maximale)	vergoeding	van	300.000	euro	inclusief	BTW	ontvangen.	 

Aangezien	 de	 ringzone	 te	 omvangrijk	 en	 de	 opgave	 te	 complex	 is,	 om	 door	 één	 ontwerpteam	 volledig	
uitgewerkt	 te	 worden,	 en	 een	 meervoudige	 ontwerpmatige	 interpretatie	 van	 de	 opgave	 bovendien	
wenselijk	is,	zal	elk	van	de	vijf	teams	gedurende	de	looptijd	van	de	opdracht	haar	visie	doorvertalen	naar	
een	 strategisch	 inrichtingsplan	 voor	 een	 (1)	 bepaald	 segment	 van	de	 ring.	De	 keuze	 voor	 het	 segment	
wordt	per	team	bepaald	alvorens	het	raamcontract	afgesloten	wordt,	op	basis	de	gunningscriteria	zoals	
toegelicht	in	hoofdstuk	II.	A.6.1.	In	deze	tweede	fase	maken	het	uitwerken	van	een	logische	fasering,	en	
het	detecteren	en	ontwerpen	van	de	pilootprojecten	(eerste	fase	projecten)	binnen	deze	expliciet	deel	uit	
van	 de	 opdracht.	 Op	 basis	 van	 deze	 ontwerpen	 (visie	 +	 strategisch	 plan	 +	 pilootprojecten)	 zal	 een	
beoordelingscommissie	 (bestaande	 uit	 vertegenwoordigers	 van	 de	 Vlaamse	 Overheid,	 de	 Stad	
Antwerpen,	 het	 team	 van	 de	 intendant	 en	 externe	 experts	 een	 geïntegreerde	 evaluatie	maken	 van	 de	
ontwerpresultaten	 en	 een	 advies	 over	 prioritsering	 formuleren	 (zie	 Hoofdstuk	 ‘Evaluaties’	 in	 de	
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projectdefinitie).	Dit	zal	worden	voorgelegd	aan	het	Vlaams	en	stedelijk	bestuur	 ter	ondersteuning	van	
concrete	beleidskeuzes	voor	overkappingsprojecten.		

Gezien	de	 sterke	 inzet	 op	participatie	 en	 co‐creatie,	 en	 de	 relatieve	 korte	 looptijd	 van	deze	 fase,	werd	
deze	 fase	de	hogedrukketel	 van	 het	 intendantschap	 gedoopt.	 Het	 raamwerk	 voor	 een	 plan	 van	 aanpak	
tijdens	de	hogedrukketel	is	daarom	van	op	voorhand	uitgezet	door	het	team	van	de	intendant	(zie	verder	
B.2.	 Tussentijdse	 terugkoppeling	 in	 het	 ontwerpproces)	 en	 zal	 ook	 door	 hen	 begeleid	 worden.	 Deze	
blauwdruk		kan	verfijnd,	ingevuld,	verrijkt	en	eventueel	aangepast	worden	door	de	ontwerpteams.	Gezien	
de	intense	ruimtelijke	complexiteit	van	elk	segment,	zal	het	team	van	de	Intendant	aan	elk	ontwerpteam	
regelmatig	 begeleiding	 aanbieden,	 zowel	 inhoudelijk	 als	 technisch.	 De	 teams	 zullen	 regelmatig	
bijeenkomen	 in	 voortgangsworkshops.	 Daarnaast	 is	 ook	 een	 co‐creatief	 proces	 voorzien	 tussen	 het	
ontwerpteam	enerzijds,	en	(lokale)	stakeholders	en	burgers	anderzijds.	Concreet	zal	dit	gebeuren	onder	
de	vorm	van	een	Ringdag	per	segment,	waar	de	teams	geïntroduceerd	worden	in	de	wijken.	Het	team	van	
de	 intendant	 zal	 instaan	 voor	 de	 organisatie	 van	 de	 Ringdag,	 en	 voor	 de	 mobilisatie	 van	 lokale	
stakeholders	 op	 de	 Ringdag.	 Vervolgens	 is	 het	 de	 bedoeling	 dat	 de	 teams	 het	 participatieve	 traject	
overnemen	 en	 zelf	 (minstens)	 zeswekelijks	 co‐creatiesessies	met	 lokale	 stakeholders	 organiseren.	 Het	
team	van	de	 intendant	blijft	 ter	beschikking	voor	advies	aan	de	teams,	betreffende	de	co‐creatie	en	het	
stakeholdermanagement.	

B.1.2.	 DE	SEGMENTEN	
Als	deel	van	de	gunniningsprocedure	zal	bepaald	worden	op	welk	segment	ieder	team	zijn	visie	zal	
concretiseren	tot	een	ontwikkelingsplan.	Er	wordt	voor	elk	segment	een	onderscheid	gemaakt	tussen	het	
projectgebied	(de	stedelijke	zone	waarbinnen	de	overkapping	een	strategisch	project	vormt,	waarbinnen	
potentiële	stadsprojecten	zich	bevinden)	en	het	interventiegebied	(de	eigenlijke	kap,	bijgevolg	de	
primaire	interventie).	De	vijf	segmenten	zijn	weergegeven	in	de	figuur	en	worden	hierna	beknopt	
gesitueerd	(licht	aangepast	sinds	oproep	tot	kandidaatstelling).	
	
‐ WEST:	de	afbakening	van	deze	zone	valt	samen	met	de	geplande	werken	op	Linkeroever	binnen	het	

Oosterweelproject.	 Aangezien	 de	 snelweg	 hier	 niet	 in	 sleuf	 ligt,	 grotendeels	 zelfs	 op	 talud,	 is	 een	
systematische	 overkapping	 niet	 mogelijk.	 Concreet	 worden	 twee	 deelprojecten	 voorgesteld:	 een	
overkapping	in	opbouw	ter	hoogte	van	de	verbinding	Zwijndrecht‐Burcht	(Pastoor	Coplaan)	en	een	
ecoduct	 tussen	 Middenvijver	 en	 Vlietbos.	 Deze	 laatste	 past	 dan	 binnen	 een	 groot	 stadsregionaal	
landschapspark,	 waarbinnen	 de	 bestaande	 groengebieden	 met	 elkaar	 verbonden	 worden.	 De	
bijzondere	stedenbouwkundige	constellatie	van	de	wijk	Antwerpen	Linkeroever	zal	–	parallel	aan	de	
overkappingsstudie	 –	 het	 voorwerp	 zijn	 van	 een	 op	 zich	 staande	 overheidsopdracht	 in	 de	 markt	
geplaatst	 door	 de	 stad	 Antwerpen	 (en	 haar	 Stadsbouwmeester).	 Een	 uitwisseling	 van	 inzichten	 en	
visies	zal	uiteraard	aangewezen	zijn.	
	

‐ ZUID	 :	 dit	 deelgebied	 loopt	 vanaf	 de	Kennedytunnel/Zuidknoop	 tot	 aan	 de	 knoop	met	 de	E19.	Het	
omvat	eveneens	de	aansluiting	met	de	A12	 ter	hoogte	van	de	Zuidknoop.	Deze	ringzone	wordt	aan	
beide	zijden	omzoomd	door	een	aantal	grotere	en	kleinere	parken	in	de	nabijheid:	het	Kielpark,	Hof	
van	Leysen,	Mastvest,	Domein	Hertoghe	en	het	Nachtegalenpark,	dat	deel	uitmaakt	van	het	grotere	
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Middelheim.	Er	zijn	opportuniteiten	om	deze	groene	gebieden	te	verbinden	over	de	Ring,	om	aldus	de	
stedelijke	 groenstructuur	 te	 versterken.	 Aangezien	 een	 eventuele	 verbinding	 tussen	 het	 Kiel	 en	 de	
binnenstad,	via	het	Hof	van	Leysen	deel	uitmaakt	van	de	opgave,	 is	ook	een	beperkte	 insleuving	en	
overkapping	 van	 de	 A112	 (tussen	 de	 Camille	 Huysmanslaan	 en	 de	 Kolonel	 Silvertopstraat)	 te	
onderzoeken.	Een	andere	opgave	binnen	dit	gebied	situeert	zich	ter	hoogte	van	de	Singel	en	de	Expo.	
Hier	 laat	 een	 dwarse	 verbinding	 over	 de	 Ring	 de	 uitbouw	 toe	 van	 een	 groen	 ingebedde	 cultuur‐
recreatieve	cluster;	een	Cultuurpark	voor	de	stad	Antwerpen.	

	

‐ ZUIDOOST:	 vanaf	 de	 E19	 tot	 aan	 de	 afrit	 van	 de	 Plantin‐Moretuslei	 snijdt	 de	 Ring	 dwars	 door	
Berchem	 en	 Borgerhout.	 Het	 verbinden	 van	 Berchem‐binnen‐de‐Ring	 en	 Berchem‐buiten‐de‐Ring	
brengt	een	nevenschikking	van	een	drietal	ruimtelijke	condities	met	zich	mee.	Een	eerste	stuk	van	de	
overkapping,	 tussen	 de	 knoop	 met	 de	 E19	 en	 Berchem‐Station,	 zou	 duidelijk	 een	 ecologische	 en	
landschappelijke	klemtoon	hebben;	de	verbinding	van	het	ecologisch	waardevolle	gebied	Wolvenberg	
en	 het	 historisch	 waardevol	 Brilschanspark	 schept	 immers	 een	 nieuwe	 unieke	 constellatie	 (waar	
aansluitend	 ook	 het	 Leeuwerikenpark	 en	 het	 De	 Villegaspark	 deel	 van	 kunnen	 uitmaken).	 Het	
vrijwaren	–	of	liever:	verder	verstevigen	–	van	de	aanwezige	kwaliteiten	in	deze	kwetsbare	gebieden	
is	 een	 belangrijke	 ontwerpuitdaging.	 Een	 tweede	 zone	 van	 de	 overkapping	 situeert	 zich	 rond	
Berchem‐Station.	Dit	gebied	is	aangeduid	als	top‐	en	kantoorlocatie	voor	de	stadsregio.	Een	verdere	
verdichting,	geënt	op	de	multimodale	stationsknoop,	is	dus	wenselijk.	De	overkapping	die	hier	langs	
en	 doorheen	 slingert	 zal	 uiteraard	 de	 drager	 zijn	 van	 publieke	 ruimtes	 in	 deze	 zone.	 Voorbij	 het	
station	situeert	zich	 tenslotte	het	derde	deelgebied,	met	name	ter	hoogte	van	Nieuw‐Zurenborg.	De	
brownfieldlocatie	aan	de	zijde	van	de	binnenstad	werd	door	de	gezondheidsimpact	van	de	Ring	tot	op	
heden	niet	herontwikkeld.	Een	overkapping	hier	zou	de	herontwikkeling	van	Nieuw‐Zurenborg	dus	
een	nieuw	elan	kunnen	geven.	
		

‐ OOST	:	ter	hoogte	van	Borgerhout	is	de	Turnhoutseknoop	de	dominante	figuur	die	de	koppeling	van	
binnen‐	en	buitenstad,	en	meer	specifiek	de	connectie	tussen	het	Rivierenhof	en	Borgerhout	(intra	en	
extra	muros)	in	de	weg	staat.	Het	maken	van	die	connectie	vormt	uiteraard	een	cruciale	opgave	in	dit	
gebied.	Het	deelgebied	strekt	zich	uit	langs	beide	zijden	van	de	knoop,	langs	binnenstadszijde	is	dat	
Borgerhout;	 langs	 buitenstadszijde	 is	 dat	 Deurne	 en	 Borgerhout.	 Gezien	 de	 nabijheid	 tussen	 het	
dichte	woonweefsel	van	Borgerhout	en	de	Ring,	 is	het	niet	 toevallig	hier	dat	de	 idee	ontstond	voor	
een	overkapping	van	de	Ring.	Ten	noorden	van	de	Turnhoutseknoop	is	de	infrastructuur	slechts	één	
van	 de	 parallelle	 barrières;	 Ring,	 spoor	 en	 Singel	 waaieren	 uiteen	 en	 in	 de	 tussenliggende	 ruimte	
bevindt	 zich	 het	 waterzuiveringsstation	 en	 het	 spoorwegemplacement	 Antwerpen‐Oost.	 Het	
spoorwegemplacement	zal	transformeren	tot	Spoor‐Oost,	maar	het	waterzuiveringsstation	vormt	ook	
op	 lange	termijn	een	harde	randvoorwaarde.	Het	segment	eindigt	aan	Schijnpoort	en	omvat	dus	de	
verkeerswisselaar	 die	 daar	 door	 Oosterweel	wordt	 gepland.	 Deze	werd	 in	 niet‐overkapte	 vorm	 de	
Hollandse	Knoop	genoemd	maar	zou	door	de	realisatie	van	een	overkapping	tot	de	 ‘Deurnese	Tuin’	
getransformeerd	worden.		
	

‐ NOORD:	De	noordelijke	uitloper	van	de	Ring	vormt,	vanaf	Schijnpoort,	een	grote	barrière	tussen	de	
wijken	 Deurne,	 Dam,	 Luchtbal	 en	Merksem,	 zeker	 in	 het	 noorden	 in	 combinatie	 met	 de	 spoorlijn.	
Vanuit	stedenbouwkundig	oogpunt	heeft	het	overkappen	van	de	Ring	bijgevolg	slechts	zin	indien	ook	
de	oversteekbaarheid	(of	veeleer	ondersteekbaarheid)	van	het	spoor	aangepakt	wordt.	De	zone	strekt	
zich	 van	 Zuid	 naar	Noord	 uit	 vanaf	 het	 Albertkanaal	 tot	 aan	 de	 knoop	Antwerpen‐Noord.	 Er	 dient	
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echter	 onderzocht	 te	 worden	 enerzijds	 tot	 hoe	 ver	 noordwaarts	 een	 overkapping	 zinvol	 is	 en	
anderzijds	waar	en	op	welke	wijze	de	extra	connectie	Luchtbal‐Merksem	kan	worden	verwezenlijkt.	
De	'Druppel'	(ingesloten	door	station	Luchtbal,	het	spoor,	de	Groenendaallaan	en	Schijnpoort)	vormt	
het	 focuspunt	 voor	 deze	 opgave.	 Voor	 de	 verbinding	 tussen	 Luchtbal	 en	 Merksem	 is	 het	 station	
Luchtbal	 essentieel,	 aangezien	 het	 station	 een	 ontwikkelingsknoop	 vormt	 en	 het	 spoorwegviaduct	
reeds	een	brede	–	in	de	huidige	situatie	weliswaar	ondergewaardeerde	–	doorsteek	onder	de	sporen	
heeft.	Het	noordelijk	segment	strekt	zich	in	westelijke	richting	ook	uit	over	het	Rechteroever‐gedeelte	
van	de	Oosterweelverbinding.	Ter	hoogte	van	het	Noordkasteel	komt	deze	boven	de	grond	om	via	de	
Oosterweelknoop	met	het	onderliggend	wegennet	te	verknopen.	Het	ontwikkelen	van	een	ruimtelijke	
visie	voor	het	Noordkasteel	maakt	dus	deel	uit	van	de	noordelijke	opgave.	
	
Naast	de	hierboven	beschreven	vijf	 segmenten	 is	er	nog	een	zesde	segment.	 In	het	voorbereidende	
traject	werd	voor	deze	zone	door	het	team	van	de	 intendant	reeds	een	case	uitgewerkt.	Het	betreft	
het	 segment	 NOORDOOST:	 Deze	 zone	 strekt	 zich	 uit	 van	 Schijnpoort	 tot	 aan	 het	 Albertkanaal,	 en	
wordt	verder	begrensd	door	de	spoorweg	 in	het	Westen	en	de	Schijnpoortweg/Theunisbrug	 in	het	
Oosten.	Het	gebied	wordt	vandaag	gekenmerkt	door	de	aanwezigheid	van	het	viaduct	van	Merksem,	
dat	met	de	geplande	Oosterweelwerken	zou	verdwijnen	en	vervangen	worden	door	een	verzonken	
snelweg.	Aanpalend	ligt	aan	de	ene	zijde	de	driehoek	van	het	Sportpaleis	(een	site	waarop	zich	ook	de	
Lotto	 Arena	 en	 een	 aantal	 bedrijven	 bevinden)	 en	 aan	 de	 andere	 zijde	 het	 Lobroekdok.	 Aan	 de	
overkant	 van	 het	 dok	 bevindt	 zich	 de	 Damwijk,	 waar	 er	 voor	 de	 oude	 Slachthuissite	 een	
herontwikkeling	gepland	is.	Tussen	de	Damwijk/Slachthuissite	en	het	Lobroekdok	tenslotte,	vormt	de	
Slachthuislaan,	een	noordelijke	uitloper	van	de	Singel,	een	barrière.	Op	dit	segment	werkt	het	team	
van	 de	 intendant	 een	 case	 study	 uit,	 die	 de	 haalbaarheid	 en	 het	 ruimtelijk	 potentieel	 van	 een	
overkapping	 van	 de	 snelwegsleuf	 onderzoekt,	 resulterend	 in	 een	 ruimtelijke	 visie	 voor	 een	
watergebonden	stedelijk	groengebied;	het	Lobroekpark.		
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B.1.3.	 PILOOTPROJECTEN	
Iedere	 opdrachthouder	 zal	 de	 pilootprojecten	 binnen	 de	 voorgestelde	 fasering	 uitwerken	 naar	 een	
voorontwerpniveau.	 Deze	 pilootprojecten	 omvatten	 leefbaarheidsmaatregelen	 die	 op	 korte	 termijn	
uitvoerbaar	 zijn,	 als	 bouwsteen	 voor	 wat	 nog	 komen	 gaat.	 Daarmee	 bedoelen	 we	 een	 pakket	
leefbaarheidsmaatregelen	(zoals	bermen,	ophogingen,	aanplantingen,	kortere	overkappingen...).		
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Met	het	oog	op	een	snelle	verbetering	van	de	leefbaarheid	in	de	ringzone,	is	het	van	belang	dat	het	een	
investering	in	de	ringruimte	betreft	die	geen	onmiddellijke	wijziging	van	het	verkeersysteem	van	de	R1	
vereist,	en	die	niet	automatisch	MER‐plichtig	is.	Een	pilootproject	kan	de	relatie	tussen	stad	en	de	huidige	
snelweg	bijstellen	door	bijvoorbeeld	bermen	te	verhogen	en	verbreden,	te	bebossen,	bruggen	te	
vernieuwen,	uitbreiden	en	verbreden,	en	nieuwe	bruggen	en	oversteekplaatsen	over	de	ring	toe	te	
voegen.	Dit	soort	voorinvesteringen	kan	snel	gebeuren,	maar	dient	ook	de	grote	overkapping	die	later	
komt.	Deze	investeringen	realiseren	bijgevolg	al	elementen	van	de	grote	overkapping.	Pilootprojecten	
zijn	van	die	aard	dat	er	geen	echte	tunnelmonden	ontstaan.	In	een	geval	van	een	verbreding	van	een	brug	
gaat	het	dus	over	enkele	tientallen	meters.	De	pilootprojecten	kunnen	ook	ruimtelijke	en	
landschappelijke	ingrepen	omvatten	langs	de	ring,	ook	waar	nog	niet	overkapt	wordt.	Bermen	aanleggen	
of	verbreden;	bebossen;	en	andere	akoestische	en	luchtkwaliteitsbuffers	kunnen	een	onmiddellijk	
leefbaarheidsvoordeel	opleveren	voor	de	Antwerpenaar.	Essentieel	is	dat	deze	leefbaarheidsprojecten	op	
korte	termijn	al	bouwstenen	voor	de	volledige	overkapping	aanleveren.	AG	Vespa	heeft	op	vraag	van	de	
Intendant	en	in	samenwerking	met	de	stedelijk	diensten	een	parallel	onderzoek	uitgevoerd	naar	deze	
flankerende	leefbaarheidsmaatregelen.	Dit	onderzoek	resulteerde	in	een	catalogus,	die	ter	beschikking	
gesteld	zal	worden	van	de	ontwerpteams.	

Met	pilootprojecten	kunnen	alle	stakeholders,	en	de	maatschappij	in	het	algemeen,	ervaren	en	testen	hoe	
de	 technologieën,	 ontwerpprincipes,	 de	 ruimtelijke	 impact	 en	gezondheidseffecten	van	de	overkapping	
precies	 functioneren.	 Deze	 kunnen	 de	 intelligentie	 van	 de	 volgende	 fases	 verhogen.	 Maar	 een	
pilootproject	laat	eveneens	toe	om	belangrijke	leefbaarheidsverbeteringen	aan	te	brengen	op	een	snelle	
en	betaalbare	manier.	De	ontwerpstudie	voor	de	volledige	overkapping	van	een	segment	is	dus	tegelijk	
ook	een	studie	voor	onmiddellijke,	coherente	ingrepen	die	functioneel	blijven	in	toekomstige	fases	van	de	
overkapping.	

Er	 wordt	 doelbewust	 geen	 harde	 randvoorwaarde	 voor	 de	 omvang	 van	 pilootprojecten	 opgelegd.	 Als	
ruime	richtvork	wordt	meegegeven	dat	het	kan	gaan	om	projecten	van	minimaal	500.000	euro	tot	en	met	
projecten	van	maximaal	50	miljoen	(indicatieve	richtcijfers).	Bepalender	dan	het	 inversteringsbudget	 is	
de	 mate	 waarin	 het	 pilootproject	 een	 hefboomfunctie	 kan	 vervullen,	 en	 in	 dat	 opzicht	 is	 een	
maximalisering	 van	 de	 baten	 de	 hoofddoelstelling	 (zijnde	 verbeteringen	 op	 het	 vlak	 van	 gezondheid,	
ecologie,	stadsontwikkeling,	ruimtelijke	kwaliteit,	mobiliteit,	veiligheid,	innovatie).	

	
B.1.4.	 DELIVERABLES	
	

De	concrete	deliverables	van	deze	opdracht	zijn	de	volgende:	

o De	teams	ontwikkelen	een	ruimtelijke	visie	over	de	overkapping,	die	wordt	doorvertaald	naar	
een	 strategisch	 plan	 voor	 een	 geselecteerd	 segment.	 (resulterend	 in	 plankaarten	 op	 schaal	
1/1.000).	 Dit	 strategisch	 plan	 omvat	 ook	 een	 visieschets	 van	 het	 ruimtelijk	 potentieel	 van	
overkappingen	over	de	desgevallende	snelwegknopen	binnen	het	segment.	
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o De	 uitwerking	 van	 dit	 ontwikkelingsplan	 tot	 een	 strategische	 en	 realistische	 fasering	 met	
aanduiding	 van	 pilootprojecten	 zoals	 prioritaire	 stukken	 voor	 overkapping	 en/of	 andere	
leefbaarheidsprojecten.	

o Een	 detaillering	 tot	 voorontwerp	 van	 inrichtingsplan	 van	 pilootprojecten	 binnen	 deze	
prioritaire	stukken	overkapping	(resulterend	in	plankaarten	op	schaal	1/200,	aangevuld	met	
gedetailleerde	zooms).	

o Met	 het	 oog	 op	 de	 evaluatie	 die	 op	 het	 einde	 van	 de	 opdracht	 door	 een	
beoordelingscommissie	 gemaakt	 zal	 worden,	 is	 een	 maatschappelijke	 kosten‐batenanalyse	
nodig.	 Deze	 zal	 per	 segment	 uitgevoerd	 worden	 door	 de	 odprachthouder,	 volgens	 de	
methodiek	 die	 door	 het	 team	 van	 de	 intendant	 opgemaakt	 werd	 (zie	 verder:	 technische	
bijlages).	

o Er	wordt	 gerapporteerd	 in	 een	 consensusnota	over	de	 geleverde	outreach‐inspanningen	 en	
resultaten.	 Deze	 worden	 door	 de	 opdrachthouder	 ondersteund	 door	 middel	 van	 een	
consensusnota,	 waarin	 zij	 weergeven	 over	 welke	 onderdelen	 van	 hun	 ontwerp	 grote	
eensgezindheid	bestaat,	 en	die	 idealiter	ook	ondertekend	wordt	door	een	zo	groot	mogelijk	
aantal	 stakeholders:	 burgers	 uit	 aanpalende	 wijken,	 lokale	 verenigingen,	
middenveldorganisaties,	bedrijven,	wijk‐	en	buurtregisseurs	van	de	stedelijke	administratie,…	
Op	die	manier	kan	het	draagvlak	voor	ieder	project	ingeschat	worden..	

	
Æ	 Dit	 wordt	 op	 het	 einde	 van	 de	 opdracht	 gebundeld	 in	 een	 eindrapport.	 Daarnaast	 zal	 de	
opdrachthouder,	met	het	oog	op	publieke	communicatie,	zijn	ontwerp	ook	voorstellen	op	minimaal	een	
viertal	presentatiepanelen	(formaat	A0	of	vergelijkbaar).	Hiervoor	zal	het	team	van	de	intendant	lay‐out	
sjablonen		voorzien.	
	

B.2.	TIJDSLIJN	VOOR	HET	ONTWERPPROCES	
	

B.2.1.	 TIJDSLIJN	
	
Zoals	toegelicht	onder	III.B.1.1	zal	de	hogedrukketel	in	grote	lijnen	volgens	twee	fases	verlopen;	

Gedurende	 de	 eerste	 twee	 à	 drie	 maanden	 zullen	 de	 vijf	 teams	 de	 krijtlijnen	 van	 hun	 visie	 op	 de	
overkapping	 van	 de	 Antwerpse	 Ring	 verder	 uitwerken,	 op	 basis	 van	 hun	 visienota	 uit	 de	 offertefase.	
Vervolgens	 zal	 elk	 van	 de	 vijf	 teams	 gedurende	 zes	 à	 zeven	maanden	hun	 visie	 doorvertalen	naar	 een	
strategisch	inrichtingsplan	voor	een	bepaald	segment	van	de	ring.	Gedurende	deze	tweede	fase,	zullen	de	
teams	 ook	 een	 cocreatieproces	 met	 de	 buurt	 doorlopen.	 Dit	 wordt	 meer	 in	 detail	 toegelicht	 in	 de	
projectdefinitie.		

Bij	wijze	van	overzicht,	worden	onderstaand	de	belangrijkste	ijkpunten	en	momenten	van	terugkoppeling	
voorzien	in	het	project.	Deze	timing	is	indicatief	en	kan	mogelijks	nog	lichte	wijzigingen	ondergaan.	Deze	
wijzigingen	zullen	tijdig	en	na	overleg	aan	de	deelnemers	worden	meegedeeld:	
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Ma. 04 september 2017 Plenaire infosessie: 
- Opdracht 
- Proces 
- Ringdagen en participatie 
- Ambitienota 
- Overzicht van de lopende projecten (globaal overzicht) 
- Catalogus leefbaarheids maatregelen 

 
Di. 05 september 2017 Plenaire Workshop: 

- Teams stellen projectvoorstel / visie uit offertefase aan elkaar 
voor  

- Thematische tafelgesprekken, waaronder al zeker: 
o Gezondheidseffecten; principes van geluid en fijnstof 
o Ecologie en waterhuishouding 
o (andere i.f.v. klemtonen in projectvoorstellen) 

 
Wo. 06 september 2017 
t.e.m. 
Wo. 13 september 2017 
 

Ringdagen: 
- Iedere dag de introductie van één team in hun wijken, Begeleid 

en georganiseerd door intendant (Common Ground) 
- Parallel wordt per team wordt een tweede dag voorzien waarbij 

de buddy en alle projectleiders in een open sessie door de 
deelprojecten gaan. 

- Vanaf de Ringdagen zijn de teams zelf trekker voor de 
participatie, waarbij een terugkoppeling +/- om de 6 weken 
plaatsvindt (twee tussentijdse meer formele terugkoppelingen 
voorzien – zie verder). 

 
Ma. 06 november 2017 
t.e.m. 
Wo. 08 november 2017 
 

Individuele feedback: 
- Sessie met Team van de intendant, administraties, stakeholders 
- Sessie met experten gezondheid en ecologie 
- 2 teams per dag; alternerend voor- en namiddag beide sessies 
 

Do. 09 november 2017 Plenaire infosessie/workshop: 
- Voortgang lopend onderzoek specifieke deelvragen 

 
Ma. 27 november 2017 
 

Inleveren 1ste versie werkdocs: 
- Aanleveren van eerste projectvoorstel aan lucht- en 

geluidsexperts / verkeersmodelexperts voor kwantitatieve 
evaluatie 

 
Begin december 
 

1e terugkoppeling in de buurt: 
- Voorstelling van de ontwerpvisie aan de buurt 
- Organisatie en initiatief bij de teams zelf / intendant (Common 

Ground) ter beschikking voor advies en begeleiding 
 

Ma. 15 januari 2018 
 

Plenaire workshop: 
- Teams presenteren stand van zaken van het ontwerp aan elkaar  
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- Specifiek dieper ingaan op thematische projectonderdelen (bvb. 
ecologie, openbaar vervoer, fasering, …) 

 
Di. 16 januari 2018 
 

Plenaire feedback: 
- Terugkoppeling over resultaten van doorrekeningen door 

gezondheidsexperts (geluid en fijnstof) en mobiliteitsexperts 
 

Wo. 17 januari 2018 
t.e.m. 
Vr. 19 januari 2018 
 

Individuele feedback: 
- Sessie met Team van de intendant, administraties, stakeholders 
- 2 teams per dag 

 
Wo. 21 februari 2018 
t.e.m. 
Vr. 23 februari 2018 
 

Individuele feedback: 
- Sessie met Team van de intendant, administraties, stakeholders 
- Sessie met experten gezondheid en ecologie 
- 2 teams per dag; alternerend voor- en namiddag beide sessies 

Plenaire sessie: 
- Toelichting bij toepassing van evaluatiekaders 

 
Eind februari 
 

2e terugkoppeling in de buurt: 
- Voorstelling van de ontwerpvisie aan de buurt 
- Organisatie en initiatief bij de teams zelf / intendant (Common 

Ground) ter beschikking voor advies en begeleiding 
 

Vr. 30 maart 2018 
 

Inleveren werkdocs: 
- Aanleveren van finale voorstel aan lucht- en geluidsexperts / 

verkeersmodelexperts voor kwantitatieve evaluatie 
- Aanleveren van input en output evaluatie-instrumentarium 
 

Ma. 30 april 2018 
 

Indienen van dossiers, incl. digitale bestanden voor presentatie-panelen en 
presentatiemaquette  
 

Ma. 05 mei 2018 
t.e.m. 
Wo. 07 mei 2018   
 

Slotpresentatie: 
- Individuele terugkoppeling tussen teams en jury, in aanwezigheid 

van Team van de intendant, administraties, stakeholders 
- Halve dag per team 
- Afsluitende plenaire presentatie van de projectvoorstellen 

 
Eerste helft mei Weekend-event met tentoonstelling wedstrijdresultaten 

(Fietsparcours bis) 
 

Tweede helft mei 
 

Formulering van beleidsadvies door beoordelingscommissie en Team 
Intendant 
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B.3.	TECHNISCHE	BIJLAGE:	PROJECTDEFINITIE	EN	CONTEXT	
	
Zie	bijlage	
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IV.	INVENTARIS	
Voor	de	beoordeling	van	het	criterium	3:	prijs	
In	deze	tabel	worden	de	dagprijzen	(incl.	BTW)	per	expertise	en	per	niveau	van	ervaring	vermeld	

	
	
	
	
	
	

De	hier	vermelde	prijzen	worden	gewogen	volgens	verdeling	vermeld	in	onderstaande	tabel.	

	
	
Ter	verantwoording	van	de	prijs	(300.000	€	incl.	BTW)	voor	de	gegarandeerde	opdracht.	

	
	
	
	
	

	 junior medior	 senior	
Landschapsarchitectuur	 	
Stedenbouw	/	Ontwerp	publieke	ruimte	/		Ruimtelijke	planning 	
Architectuur	 	
Civieltechnisch	Ingenieurskunde	(incl.	mobiliteit,	bodem,	water) 	

	 junior medior	 senior	 totaal
Landschapsarchitectuur	 15% 9%	 6%	 30%
Stedenbouw	/	Ontwerp	publieke	ruimte	/		Ruimtelijke	planning 20% 12%	 8%	 40%
Architectuur	 7.5% 4,5%	 3%	 15%
Civieltechnisch	Ingenieurskunde	(incl.	mobiliteit,	bodem,	water) 7.5% 4,5%	 3%	 15%
Totaal	 50% 30%	 20%	 100%

	 junior medior	 senior	
	 aandeel prijs aandeel prijs	 aandeel prijs
Landschapsarchitectuur	 	 	
Stedenbouw	/	Ontwerp	publieke	ruimte	/		
Ruimtelijke	planning	

	 	

Architectuur	 	 	
Civieltechnisch	Ingenieurskunde	(incl.	mobiliteit,	
bodem,	water)	

	 	

…	(eventueel	aan	te	vullen	met		bijkomende	
expertises)	
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OFFERTEFORMULIER	
Ontwerpen	over	de	RING(	JD/A/015399)	
	
	
A.	IDENTITEIT	INSCHRIJVER	
	
OFWEL		2	
	
De	natuurlijke	persoon	(naam	en	voornaam,	hoedanigheid	of	beroep,	nationaliteit,	adres)	3	:	
	
	
	
	
	
OFWEL		
	
De	vennootschap	(handelsnaam	of	benaming,	rechtsvorm,	nationaliteit,	zetel):	
	
	
	
	
	
vertegenwoordigd	door	(naam,	voornaam	en	functie	van	de	vertegenwoordiger(s))	3	:	
	
	
	
	
	
OFWEL		
	
De	natuurlijke	perso(o)n(en	en/of	de	vennootschap(pen)	die	optreden	als	combinatie	zonder	
rechtspersoonlijkheid	(voor	elke	deelnemer	dezelfde	gegevens	als	hierboven)	3	:	
	
	
	
	
	
	
                                                            
2 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
3 Opmerking: de personen die hier vermeld worden, moeten in principe ook de offerte elektronisch ondertekenen. Indien de 
elektronische handtekening toch uitgaat van andere personen, hou rekening met de bevoegdheid van deze personen. Zie ook 
de opmerking aangaande de elektronische handtekening en bevoegdheid, achteraan dit offerteformulier. 
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combinatie	die	tegenover	de	overheid	wordt	vertegenwoordigd	door	één	van	hen,	met	name:	
	
	
	
	
schrijft/schrijven	in	op	deze	opdracht	tegen	de	som	van:	
	
(in	cijfers,	exclusief	BTW,	in	euro):	
	
	
	 (het	BTW‐tarief):		………	%	
	
	 (het	BTW‐bedrag,	in	euro):	
	
	
(in	cijfers,	inclusief	BTW,	in	euro):	
	
	
(in	letters,	inclusief	BTW,	in	euro):	
	
	
		
	
B.	ALGEMENE	INLICHTINGEN	
	
(in	geval	van	combinatie	zonder	rechtspersoonlijkheid	afzonderlijk	voor	elke	deelnemer:)	
	
‐	Ondernemingsnummer:	
	
	
‐	BTW‐nummer:	
	
	
‐	RSZ‐nummer:	
	
	
	
C.	ELEKTRONISCHE	COMMUNICATIE	
	
De	inschrijver	staat	het	gebruik	van	elektronische	middelen	toe	voor	het	uitwisselen	van	schriftelijke	
stukken	in	het	kader	van:	
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- de	plaatsing	van	de	opdracht:			JA	/	NEE	4	
	
Indien	JA,	verklaart	de	inschrijver	dat	hij	door	de	aanbestedende	overheid	op	volgend	e‐mailadres	
schriftelijke	stukken	zal	ontvangen:	
	
	
	

- de	uitvoering	van	de	opdracht:			JA	/	NEE	5	
	
	
D.	BEROEP	OP	DRAAGKRACHT	MET	HET	OOG	OP	DE	KWALITATIEVE	SELECTIE	
	
Opmerking:	deze	vermeldingen	moeten	overeenstemmen	met	die	uit	de	kandidaatstelling	wanneer	de	
draagkracht	van	de	onderaannemers	of	andere	entiteiten	bepalend	is	geweest	voor	de	selectie.		
	
De	inschrijver	beroept	zich	op	de	draagkracht	van	onderaannemers	of	andere	entiteiten	om	te	voldoen	
aan	de	eisen	inzake	kwalitatieve	selectie:	
	 	 	 	 	 	 JA	/	NEE	6	
	
Indien	JA,	vul	aan:	
	

- er	wordt	beroep	gedaan	op	de	draagkracht	van	volgende	entiteiten	of	onderaannemers	
(benaming,	nationaliteit,	ondernemingsnummer):	

	
	
	
	
	

- het	gedeelte	van	de	opdracht	waarvoor	beroep	op	de	draagkracht	wordt	gedaan:	
	
	
	
De	inschrijver	voegt	voor	de	bovenvermelde	onderaannemers	of	andere	entiteiten	de	documenten	toe	
zoals	bedoeld	in	het	bepaling	A.1.3.	van	het	bestek	aangaande	het	beroep	op	de	draagkracht.	
	
	
E.	ONDERAANNEMERS	
	
Er	zullen	onderaannemers	worden	aangewend:			JA	/	NEE	7	
	
Gedeelte	van	de	opdracht	dat	in	onderaanneming	wordt	gegeven:	
	
                                                            
4 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
5 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
6 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
7 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Volgende	onderaannemers	zullen	hiervoor	worden	aangewend	(benaming,	nationaliteit,	
ondernemingsnummer):	
	
	
	
	
	
F.	PERSONEEL	
	
Er	wordt	personeel	tewerkgesteld	dat	onderworpen	is	aan	de	sociale	zekerheidswetgeving	van	een	
andere	lidstaat	van	de	Europese	Unie:	
	
JA	/	NEE	8	
	
	
	
Het	betreft	volgende	EU‐lidstaat	9	:		
	
	
	
	
G.	BETALINGEN	
	
De	betalingen	zullen	geldig	gebeuren	door	overschrijving	op	rekeningnr.:																	
	

- Rekeningnummer	(IBAN):	…	

- Bankinstelling	(BIC):	…	

- Naam	begunstigde:	…	

	
H.	BIJLAGEN	
	
Bij	deze	offerte	zijn	eveneens	gevoegd:	
	
‐	alle	documenten	in	het	kader	van	selectie,	overeenkomstig	het	bestek	(zie	hoofdstuk	A.1.);	
	
‐	de	documenten	die	het	bestek	verplicht	over	te	leggen		
                                                            
8 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
9 De inschrijver wordt erop gewezen dat, in navolging van art. 62, §2 KB Plaatsing) hij dient voldaan te hebben aan zijn 
verplichtingen inzake sociale zekerheid overeenkomstig de wettige bepalingen van deze landen. Hiervoor dient de inschrijver 
een attest toe te voegen aan zijn offerte dat werd uitgereikt door de bevoegde overheden van de vermelde EU-lidstaten (zie 
ook het bestek, A.1.1). 
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‐	de	modellen,	monsters	en	andere	inlichtingen,	die	het	bestek	verplicht	over	te	leggen.	
	
	
	
	


