

**PLANNING**

**Ma. 04**

**september 2017**

- Plenaire infosessie:
- Opdracht
- Proces
- Ringdagen en participatie
- Ambitienota
- Overzicht van de lopende projecten (globaal overzicht)
- Catalogus flankerende maatregelen

**Di. 05**

**september 2017**

Plenaire Workshop:

- Teams stellen projectvoorstel / visie uit offertefase aan elkaar voor
- Thematische tafelgesprekken, waaronder al zeker:
  - Gezondheidseffecten; principes van geluid en fijnstof
  - Ecologie en waterhuishouding
  - (andere i.f.v. klemtonen in projectvoorstellen)

<p><b>Wo. 06</b>  <b>september 2017</b>  <b>t.e.m.</b>  <b>Wo. 13</b>  <b>september 2017</b></p>	<p><b>Ringdagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iedere dag de introductie van één team in hun wijken, Begeleid en georganiseerd door intendant (Common Ground)</li> <li>- Parallel wordt per team wordt een tweede dag voorzien waarbij de buddy en alle projectleiders in een open sessie door de deelprojecten gaan.</li> <li>- Vanaf de Ringdagen zijn de teams zelf trekker voor de participatie, waarbij een terugkoppeling +/- om de 6 weken plaatsvindt (twee tussentijdse meer formele terugkoppelingen voorzien – zie verder).</li> </ul>
<p><b>Ma. 06</b>  <b>november 2017</b>  <b>t.e.m.</b>  <b>Wo. 06</b></p>	<p><b>Individuele feedback:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sessie met Team van de intendant, administraties, stakeholders</li> <li>- Sessie met experts gezondheid, ecologie</li> </ul>

<b>november 2017</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voortgang lopend onderzoek specifieke deelvragen</li></ul>
<b>Ma. 27 november 2017</b>	<p>Inleveren 1<sup>ste</sup> versie werkdocs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aanleveren van eerste projectvoorstel aan lucht- en geluidsexperts / verkeersmodelexperts voor kwantitatieve evaluatie</li></ul>
<b>Begin december</b>	<p>1<sup>e</sup> terugkoppeling in de buurt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voorstelling van de ontwerpvisie aan de buurt</li><li>- Organisatie en initiatief bij de teams zelf / intendant (Common Ground) ter beschikking voor advies en begeleiding</li></ul>
<b>Ma. 15 januari 2018</b>	<p>Plenaire workshop:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Teams presenteren stand van zaken van</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Specifiek dieper ingaan op thematische projectonderdelen (bvb. ecologie, openbaar vervoer, fasering, ...)</li></ul>
<b>Di. 16 januari 2018</b>	Plenaire feedback: <ul style="list-style-type: none"><li>- Terugkoppeling over resultaten van doorrekeningen door gezondheidsexperts (geluid en fijnstof) en mobiliteitsexperts</li></ul>
<b>Wo. 17 januari 2018 t.e.m. Vr. 19 januari 2018</b>	Individuele feedback: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sessie met Team van de intendant, administraties, stakeholders</li><li>- 2 teams per dag</li></ul>
<b>Wo. 21 februari 2018</b>	Individuele feedback: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sessie met Team van de intendant.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 teams per dag; alternerend voor- en namiddag beide sessies</li> </ul> <p>Plenaire sessie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toelichting bij toepassing van evaluatiekaders</li> </ul>
<b>Eind februari</b>	<p>2<sup>e</sup> terugkoppeling in de buurt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorstelling van de ontwerpvisie aan de buurt</li> <li>- Organisatie en initiatief bij de teams zelf / intendant (Common Ground) ter beschikking voor advies en begeleiding</li> </ul>
<b>Vr. 30 maart 2018</b>	<p>Inleveren werkdocs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanleveren van finale voorstel aan lucht- en geluidsexperts / verkeersmodelexperts voor kwantitatieve evaluatie</li> <li>- Aanleveren van input en output evaluatie</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aankomsten van input en output evaluatie-instrumentarium</li> </ul>
<b>Ma. 30 april 2018</b>	Indienen van dossiers, incl. digitale bestanden voor presentatie-panelen en presentatiemaquette
<b>Ma. 05 mei 2018 t.e.m. Wo. 07 mei 2018</b>	<p>Slotpresentatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuele terugkoppeling tussen teams en jury, in aanwezigheid van Team van de intendant, administraties, stakeholders</li> <li>- Halve dag per team</li> <li>- Afsluitende plenaire presentatie van de projectvoorstellen</li> </ul>
<b>Eerste helft mei</b>	Weekend-event met tentoonstelling